

## TERRITÓRIO 37


### Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII e Jóquei Clube

A agenda do Território Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII e Jóquei Clube foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 37 ações acordadas, 14 já foram concluídas e 16 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 7 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	37
Concluídos	14
Em andamento	16
Sem informação	7



## 0

**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Realizar ações educativas em parceria com a AMC e reforçar as sinalizações verticais e horizontais.	Sesec	Sem informação.
Articular com a SSPDS a implantação de ronda policial.	Sesec	Sem informação.

## 1

**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Previsão de adequação de acessibilidade para 56 equipamentos na cidade, incluindo os núcleos de Cadastro Único, de julho de 2019 a dezembro de 2020.	SDHDS	O CRAS está funcionando em um equipamento alugado, por este motivo, não é viável realizar reformas.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias Existentes.	SCSP	Sem informação.
Ciclofaixa Perimetral.	SCSP	Implantada.
Estações do Bicicleta.	SCSP	Em implantação. Conclusão em maio/2020.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
A UBS Senador Fernandes Távora está em reforma em processo de finalização ainda para 2019.	SMS	Em Obra. Início outubro 2019. Obra em andamento. Prazo de entrega abril 2020.
Construção de uma Policlínica no Jóquei Clube.	SMS	23/10/19 – Entregue a Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Jóquei Clube.
Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Todos os profissionais dos postos de saúde serão capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao Cidadão (SR 5 já concluído).	SMS	Todos os profissionais dos postos de saúde serão capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao Cidadão (Regionais 1, 3 e 5 com capacitações já concluídas).
Construção do Hospital da Criança de Fortaleza, no Bairro Jóquei Clube.	SMS/Juntos por Fortaleza	Em obra. 01/05/2019 – Início da obra. Previsão de Conclusão: AGO/2020.
Reforma da UBS Eliezer Studart, no Bairro Autran Nunes.	SMS/Mais Ação	Obra entregue em 2019.
Areninha em UC - Tipo 2 no João XXIII.	GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma da Praça Cardeal Arcoverde 1 (Autran Nunes).	Mais Ação	22/10/19 – Entregue a requalificação da Praça Cardeal Arcoverde I, no bairro Autran Nunes.
Reforma da Praça Cardeal Arcoverde 2. (Autran Nunes).	Mais Ação	27/09/19 – Entregue a requalificação da Praça Cardeal Arco Verde II, no bairro Autran Nunes.
Reforma da Praça Tocantins (Autran Nunes).	Mais Ação	Entregue.
Reforma da Praça da Juventude (João XXIII).	Mais Ação	04/02/2020 – Entregue a reforma da a Praça Pedro Osvaldo Ferreira, também conhecida como Praça da Juventude (João XXIII). Com campo de areia, quadra e anfiteatro.
Reforma da Praça da Juventude (João XXIII).	Mais Ação	04/02/2020 – Entregue a reforma da a Praça Pedro Osvaldo Ferreira, também conhecida como Praça da Juventude (João XXIII). Com campo de areia, quadra e anfiteatro.
Reforma da Praça Fátima Pinheiro (Jóquei Clube).	Mais Ação	13/09/2019 – Entregue a reforma da Praça Fátima Pinheiro (Jóquei Clube).
Reforma da Praça da Igreja Dom Bosco (Henrique Jorge).	Mais Ação	Sem informação.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Existe a Biblioteca Cristina Poeta no bairro Autran Nunes com programação educacional e cultural.	Secultfor	Executado.
Caixa de Livros - Incentivo à leitura com a implantação de quiosques de livros infantis em praças públicas de Fortaleza.	Secultfor/Funci	Em implantação.
Previsão de construção de CEI na Rua Heribaldo Costa. Foi inaugurada recentemente uma unidade de educação infantil (CEI Bergson Gurjão).	SME	O CEI da Rua Heribaldo Costa está em fase de contratação. Previsão início da obra 22/01/2020.
Previsão de construção de ETI: Rua Raimundo Ribeiro (Autran Nunes) e Avenida Professor Virgílio de Moraes	SME	Em obra – Nova Escola na Rua Raimundo Ribeiro no Autran Nunes. Previsão de término da obra 20/12/2020.
		ETI - Av. Prof. Virgílio de Moraes, Autran Nunes. Sem previsão.
A disciplina de arte é parte do currículo escolar.	SME	A disciplina de Artes continua sendo desenvolvida como componente curricular nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.
Construção de nova escola na Rua Raimundo Ribeiro no Autran Nunes.	Mais Ação	ETI - Av. Prof. Virgílio de Moraes, Autran Nunes. Sem previsão.
Reforma das quadras das escolas: Dolores Alcântara e Dagmar Gentil.	Mais Ação	Em projeto reforma da Escola Dolores Alcântara.
Reforma das Escolas: Bergson Gurjão Farias; Professor José Sobreira de Amorim; Autran Nunes; Dolores Alcântara.	Mais Ação	01/11/19 – Entregue a requalificação da Escola Municipal Bergson Gurjão Farias, no bairro Dom Lustosa.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Requalificação da área de lazer do Canal Dom Lustosa.	Seinf	A licitar.
Ecoponto na Praça Antônio Carlos da Silva – Autran Nunes.	SCSP	Existente na Av. Senador Fernandes Távora com Rua Desembargador Felismino, Autran Nunes. No caso dessa Praça, poderá fazer parte do projeto do Parque Rachel de Queiroz.
Ecoponto em Terreno do Hospital da Mulher – Jóquei Clube.	SCSP	Em licitação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Dom Lustosa.	SCSP	Em licitação.
Implantação do Ecopolo Fernandes Távora.	SCSP	Sem informação.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Projeto Plantar, Colher e Empreender - Implantação de horta comunitária visando à realização de capacitações gerenciais e técnicas em agricultura urbana, bem como a liberação de espaço para uso compartilhado de produção.	SDE	Previsto para 2020. Estão sendo realizadas visitas a diversas áreas e posteriormente as devidas consultas aos órgãos competentes a fim de verificar a possibilidade e a visibilidade de implantação do Projeto. Os equipamentos, insumos e demais materiais encontram-se em processo de compra. Quanto aos profissionais seguimos aguardando o resultado do processo seletivo realizado pelo IMPARH.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Os Fóruns Territoriais serão institucionalizados dentro da nova territorialização, e o seu fortalecimento acontecerá com o esforço coletivo de todos os seus membros.	Iplanfor	Fortalecimento dos Fóruns: Ocorreu no período de julho a dezembro algumas reuniões com a Regional III. Necessário intensificar em 2020.