

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## Acompanhamento das Agendas Territoriais

As Agendas Territoriais são ferramentas de planejamento, propostas pelo Plano Fortaleza 2040, que expressam a pactuação de compromissos entre o poder público municipal e as comunidades dos territórios que compõem a cidade de Fortaleza.

São elaboradas a partir do Plano Fortaleza 2040, sobre o qual os Fóruns Territoriais elaboram propostas de ações localizadas nos 39 territórios da cidade e os órgãos da gestão municipal, por meio das Câmaras Setoriais, analisam as possibilidades de execução, assumindo compromissos dentro de um prazo combinado.

As primeiras agendas elaboradas foram pactuadas para os anos 2019-2020 e contemplaram 38 dos 39 territórios da Cidade de Fortaleza.

Foram apresentadas oficialmente pelo Prefeito Municipal em agosto de 2019 e disponibilizadas por meio do site <https://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/foruns-territoriais/>, no qual também é possível ter acesso a toda a sua base de elaboração.

No final do ano de 2020 foi realizado um segundo relatório de monitoramento da evolução na implementação dessas agendas, cabendo ao Iplanfor as articulações com os demais órgãos setoriais, por meio das Câmaras Setoriais, na obtenção das informações e sistematização das mesmas, cujo produto se encontra descrito neste relatório.

Para isso foram utilizadas as seguintes definições:

Compromissos: as ações pactuadas pelos diversos órgãos.

Situação Concluídos: aqueles compromissos já cumpridos e com os objetos de pactuação entregues às comunidades.

Situação Em andamento: as ações já iniciadas, porém ainda não finalizadas.

Sem Informação: ações cujo estágio não foi possível averiguar.

Os resultados deste segundo monitoramento estão expressos na Tabela 1.

**Tabela 1 – Situação do Estágio de Implementação das Agendas Territoriais – Plano Fortaleza 2040 – Dezembro de 2020.**

Território	Total de ações	Ações concluídas	%	Ações em andamento	%	Sem informação	%	Ações concluídas e em andamento	%
1. Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema	50	22	44,00%	23	46,00%	5	10,00%	45	90,00%
2. Vila Velha e Jardim Guanabara	40	25	62,50%	9	22,50%	6	15,00%	34	85,00%
3. Barra do Ceará	46	27	58,70%	10	21,74%	9	19,57%	37	80,43%
4. Cristo Redentor e Pirambu	31	17	54,84%	10	32,26%	4	12,90%	27	87,10%
5. Carlito Pamplona e Jacarecanga	29	22	75,86%	4	13,79%	3	10,34%	26	89,66%
6. Jardim Iracema, Álvaro Weyne e Floresta	48	28	58,33%	8	16,67%	12	25,00%	36	75,00%
7. Aldeota e Meireles	27	15	55,56%	9	33,33%	3	11,11%	24	88,89%
8. Papicu, Varjota e De Lourdes	22	11	50,00%	6	27,27%	5	22,73%	17	77,27%
9. Vicente Pinzon, Cais do Porto e Mucuripe	45	17	37,78%	16	35,56%	12	26,67%	33	73,33%

Território	Total de ações	Ações concluídas	%	Ações em andamento	%	Sem informação	%	Ações concluídas e em andamento	%
10. Dionísio Torres, Joaquim Távora e São João do Tauape	7	4	57,14%	3	42,86%	0	0,00%	7	100,00%
11. Antônio Bezerra, Olavo Oliveira e Quintino Cunha	23	16	69,57%	4	17,39%	3	13,04%	20	86,96%
12. Padre Andrade e Presidente Kennedy	24	13	54,17%	7	29,17%	4	16,67%	20	83,33%
13. Bairro Ellery, Monte Castelo, Farias Brito e São Gerardo	24	9	37,50%	9	37,50%	6	25,00%	18	75,00%
14. Amadeu Furtado, Parquelândia, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo	21	13	61,90%	5	23,81%	3	14,29%	18	85,71%
16. Montese, Damas, Jardim América e Bom Futuro	19	12	63,16%	3	15,79%	4	21,05%	15	78,95%
17. Parangaba, Itaoca, Vila Peri	24	14	58,33%	5	20,83%	5	20,83%	19	79,17%
18. Aeroporto, Vila União e Parreão	32	22	68,75%	5	15,63%	5	15,63%	27	84,38%
19. Serrinha, Itaperi e Dendê	25	7	28,00%	8	32,00%	10	40,00%	15	60,00%

Território	Total de ações	Ações concluídas	%	Ações em andamento	%	Sem informação	%	Ações concluídas e em andamento	%
20. Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista	25	12	48,00%	8	32,00%	5	20,00%	20	80,00%
21. José Walter e Planalto Ayrton Senna	30	10	33,33%	18	60,00%	2	6,67%	28	93,33%
22. Praia do Futuro I e II	10	5	50,00%	5	50,00%	0	0,00%	10	100,00%
23. Cocó, Cidade 2000 e M. Dias Branco	20	12	60,00%	6	30,00%	2	10,00%	18	90,00%
24. Guararapes, Luciano Cavalcante e Salinas	10	5	50,00%	5	50,00%	0	0,00%	10	100,00%
25. Edson Queiroz, Sabiaguaba e Sapiranga	13	6	46,15%	7	53,85%	0	0,00%	13	100,00%
26. Aerolândia e Alto da Balança	14	4	28,57%	7	50,00%	3	21,43%	11	78,57%
27. Cidade dos Funcionários, Jardim das Oliveiras e Parque Manibura	16	6	37,50%	9	56,25%	1	6,25%	15	93,75%
28. Messejana, Cambeba, Parque Iracema	26	13	50,00%	8	30,77%	5	19,23%	21	80,77%

Território	Total de ações	Ações concluídas	%	Ações em andamento	%	Sem informação	%	Ações concluídas e em andamento	%
29. Lagoa Redonda, Curió, Guajeru e José de Alencar	17	8	47,06%	4	23,53%	5	29,41%	12	70,59%
30. Coaçu, Paupina e São Bento	39	11	28,21%	24	61,54%	4	10,26%	35	89,74%
31. Barroso e Cajazeiras	18	7	38,89%	8	44,44%	3	16,67%	15	83,33%
32. Conjunto Palmeiras e Jangurusu	28	10	35,71%	17	60,71%	1	3,57%	27	96,43%
33. Ancuri, Pedras e Santa Maria	13	7	53,85%	4	30,77%	2	15,38%	11	84,62%
34. Canindezinho, Pq Santa Rosa, Pres. Vargas, Conj. Esperança, Pq. São José, Novo Mondubim e Aracapé	37	16	43,24%	16	43,24%	5	13,51%	32	86,49%
35. Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim	39	15	38,46%	17	43,59%	7	17,95%	32	82,05%

Território	Total de ações	Ações concluídas	%	Ações em andamento	%	Sem informação	%	Ações concluídas e em andamento	%
36. Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Panamericano e Pici	32	18	56,25%	12	37,50%	2	6,25%	30	93,75%
37. Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII e Jóquei Clube	32	14	43,75%	12	37,50%	6	18,75%	26	81,25%
38. Genibaú e Conj. Ceará I e II	45	20	44,44%	13	28,89%	12	26,67%	33	73,33%
39. Bom Jardim, Bonsucesso, Siqueira, Granja Portugal e Granja Lisboa	47	27	57,45%	15	31,91%	5	10,64%	42	89,36%
<b>Total</b>	<b>1048</b>	<b>520</b>	<b>49,62%</b>	<b>359</b>	<b>34,26%</b>	<b>169</b>	<b>16,13%</b>	<b>879</b>	<b>83,87%</b>

Foi possível verificar que, de um total de 1048 compromissos pactuados, 83,87% já se encontram concluídos ou em andamento.

A situação de implementação das agendas em cada um dos territórios está no conjunto de tabelas territoriais a seguir detalhadas.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 1 - CENTRO, MOURA BRASIL E PRAIA DE IRACEMA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 1


### Centro, Arraial Moura Brasil e Praia de Iracema

A agenda do Território Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 50 ações acordadas, 22 já foram concluídas e 23 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	50
Concluídos	22
Em andamento	23
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis Poço da Draga.	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Arraial Moura Brasil e ZEIS Poço da Draga.
Apresentação do Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilização dos empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional Centro.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Promoção de cursos gerenciais para organização e manutenção dos negócios com o apoio das Regionais Centro, I e II.	SDE	Capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio. Número de atendimentos nas capacitações 327 (I), 546 (II) e 200 (V).

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital e ampliação dos Conselhos.	CCDS/Sesec	Não realizado.
Unidade de Segurança Integrada 8 1ª Cia / 5º BPM.	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Torre de Segurança na Praça da Lagoinha.	Mais Ação	Em andamento.
Torre de Segurança no Aterro da Praia de Iracema.	Mais Ação	A iniciar.
Torre de Segurança na Emcetur.	Mais Ação	A iniciar.

# 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma dos Calçadões da General Sampaio e da Rua Liberato Barroso.	Sercentro	01/12/19 – Entregue.
Linha Leste do Metrô de Fortaleza – 1ª Etapa.	Seinfra/Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Ciclovária da Avenida Pres. Castelo Branco (Centro) - concluído fresa, recape e sinalização com ciclofaixa. Projeto Malha Ciclovária da Rua Dona Leopoldina e da Rua Nogueira Acioly – projeto conceitual sendo finalizado com extensão 3,7 km.
Projeto “Calçada Viva” na R. Barão do Rio Branco.	SCSP	01/12/19 – Entregue.
Trinário Av. Duque de Caxias.	SCSP	29/11/19 – Entregue a primeira etapa do Trinário da Avenida Duque de Caxias.
Área de Trânsito Calmo Praia de Iracema.	SCSP	Em projeto.
Projeto Escola da Gente.	SCSP	Em projeto.
Faixa Exclusiva João Moreira e Castro e Silva.	SCSP	Entregue.
Urbanização Moura Brasil.	Mais Ação	Em obra.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Novo Parque da Criança.	Seinf	Em andamento desde de Junho/2020 a obra de urbanização e restauro no equipamento, que tem recebido novo piso com sinalização tátil, limpeza e desassoreamento do lago, além de reforma e pintura dos prédios históricos construídos no interior do parque. O pacote de obras inclui, ainda, a revitalização, conservação e urbanização da Praça do Sagrado Coração de Jesus. O equipamento deverá receber obras a partir de Março/2021, quando será feita a substituição de pisos, reordenamento de canteiros e novos mobiliários urbanos como bancos e quiosques, criados para estimular a permanência das pessoas que antes utilizavam a Praça apenas como local de passagem.
Projeto de Requalificação das Praças: Gustavo Barroso, Filgueiras de Melo, Waldemar Falcão, Largo da Assembleia, Largo dos Correios, Murilo Borges, José de Alencar e Passeio Público.	Secultfor	<p>18/03/2020 – Entregue a requalificação da Praça Murilo Borges.</p> <p>25/08/2019 – Entregue a requalificação da Praça Waldemar Falcão (Largo dos Correios).</p> <p>13/09/2019 – Entregue a requalificação da Praça Gustavo Barroso, (Praça do Liceu).</p> <p>31/10/2020 – Entregue a requalificação do Passeio Público.</p> <p>22/11/2019 – Entregue a requalificação da Praça Largo da Assembleia.</p> <p>27/12/2019 – Entregue a requalificação da Praça Figueira de Melo.</p> <p>31/12/20 – Entregue a requalificação da Praça José de Alencar.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
1º/10 – Dia Internacional do Idoso.	Coopi	A COPPI promove comemorações anuais.
Manutenção e Reforma da UBS Paulo Marcelo.	SMS	27/03/2020 – Entregue a reforma da UAPS Paulo Marcelo e Zoonose.
Ampliação do IJF 2.	PMF – CEC/ Juntos por Fortaleza	29/09/2020 – Entregue a Ampliação do IJF 2. 12/02/20 – Entregue Ampliação do Centro Cirúrgico do IJF (Anexo IJF 2).
Centro de estudos Hospital Martiniano de Alencar.	GEC – SESA/ Juntos por Fortaleza	Competência do Governo do Estado do Ceará – SESA.
Praça Cristo Redentor.	GEC/DAE/ Juntos por Fortaleza	30/06/2020 – Entregue.
Requalificação da Cidade da Criança.	Mais Ação	Em andamento desde de Junho/2020 a obra de urbanização e restauro no equipamento, que tem recebido novo piso com sinalização tátil, limpeza e desassoreamento do lago, além de reforma e pintura dos prédios históricos construídos no interior do parque. O pacote de obras inclui, ainda, a revitalização, conservação e urbanização da Praça do Sagrado Coração de Jesus. O equipamento deverá receber obras a partir de Março/2021, quando será feita a substituição de pisos, reordenamento de canteiros e novos mobiliários urbanos como bancos e quiosques, criados para estimular a permanência das pessoas que antes utilizavam a Praça apenas como local de passagem.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Requalificação da Praça José de Alencar.	Mais Ação	31/12/20 – Entregue a requalificação da Praça José de Alencar.
Requalificação do Passeio Público.	Mais Ação	31/10/2020 – Entregue a requalificação do Passeio Público.
Wi-fi na Praça da Bandeira.	Mais Ação	Entregue.
Wi-fi na Praça dos Voluntários.	Mais Ação	Pendente.
Wi-fi na Praia de Iracema.	Mais Ação	Parcialmente funcionando.

### 3

#### EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ampliação do horário de funcionamento do Centro Cultural Belchior, Teatro São José, Mercado dos Pinhões, no fim de semana, e programação cultural no período de carnaval (Mercado dos Pinhões, Raimundo dos Queijos, Passeio Público).	Secultfor	Horários ampliados e programação do período de carnaval mantida.
1 escola com oferta de laboratórios de informática e 1 escola com sala de recurso multifuncional (AEE).	SME	O laboratório de informática e a Sala de AEE no território está em funcionamento.
Caixa de livros.	Secultfor	A ser implantada na Praia de Iracema.
Memorial do Frei Tito.	Secultfor	Em fase de projeto arquitetônico.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ciclofaixa cultural.	Secultfor	Executada no Centro.
Roteiro Cultural no Cemitério São João Batista.	Secultfor	Existe projeto em execução.
Projeto de Sinalização de Bens Culturais do Centro.	Secultfor	Projeto em andamento na Praia de Iracema.
<p>Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel (reforma física e estrutural concluída. Encontra-se em execução o projeto de ambientação e arquitetura interior, mobiliário, equipamentos e acervo bibliográfico. Para aquisição de mobiliário e equipamentos foram realizadas adesões a Atas de Registros de Preços para os seguintes itens: artigos para acessibilidade visual; conjunto de mesas e cadeiras para refeitório infantil; armários, estantes e mesas; mobiliário específico para o setor braile; módulos duplos e painéis em MDF; bibliocanto; placas de sinalização; antena de detecção e prevenção de furtos, entre outros. Com previsão de inauguração para dezembro de 2019 ou janeiro/fevereiro de 2020).</p>	Secult/Juntos por Fortaleza	<p>Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel (reforma física e estrutural concluída. Encontra-se em execução o projeto de ambientação e arquitetura interior, mobiliário, equipamentos e acervo bibliográfico. Para aquisição de mobiliário e equipamentos foram realizadas adesões a Atas de Registros de Preços para os seguintes itens: artigos para acessibilidade visual; conjunto de mesas e cadeiras para refeitório infantil; armários, estantes e mesas; mobiliário específico para o setor braile; módulos duplos e painéis em MDF; bibliocanto; placas de sinalização; antena de detecção e prevenção de furtos, entre outros.</p>
Teatro São José: conclusão das obras do entorno.	Secult/Juntos por Fortaleza	Concluída.
Estação das Artes (em fase licitatória).	Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Reforma nas Escolas São Rafael e Alba Frota.	Mais Ação	Em andamento a reforma da Escola Alba Frota – EI/EF.
Reforma da quadra da Escola São Rafael.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Obras de Drenagem na Avenida Heráclito Graça.	Proinfra	A licitar.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Construção Ecoponto Centro.	SCSP	18/12/19 – Entregue 67º Ecoponto de Fortaleza. Instalado no bairro Centro, ao lado do Mercado São Sebastião.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Regulamentação da Lei Complementar nº 260/2018 que oferta incentivos fiscais para empresas e moradores da Praia de Iracema.	Secultfor	Sem informação.
Escola de Gastronomia e Hotelaria – Escola pronta. Aguardando equipamentos. Obra construída pela Seduc e gestão a ser definida entre Setur e Secult (Contrato de Gestão com o IDM).	Juntos por Fortaleza	Escola de Gastronomia e Hotelaria – Escola pronta. Aguardando equipamentos. Obra construída pela Seduc e gestão a ser definida entre Setur e Secult (Contrato de Gestão com o IDM).
Novos Corredores Turísticos na Avenida Historiador Raimundo Girão e Rua dos Tabajaras.	Mais Ação	28/12/20 – Entregue a revitalização da Rua dos Tabajaras.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 2 – VILA VELHA E JARDIM GUANABARA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 2


### Vila Velha e Jardim Guanabara

A agenda do Território Vila Velha e Jardim Guanabara foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 40 ações acordadas, 25 já foram concluídas e 9 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 6 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	40
Concluídos	25
Em andamento	9
Sem informação	6



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.</p>	SDE	<p>Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.</p>
Expansão do PMPU.	Sesec	Não houve expansão.
Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital e ampliação dos Conselhos (CCDS).	Sesec	Não realizado.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma de calçamento na Avenida K.	Seinf	Sem informação.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária – entregue ciclofaixas na Av. Cel. Carvalho com 3,7 km de extensão, na Av. Major Assis com 1,7 km de extensão e na Av. Washington Luís com 1,8 km de extensão.
Projeto “Linhas de Tarifa Reduzida”.	SCSP	Em operação.
Ciclovias Av. Cel. Carvalho.	SCSP	Entregue ciclofaixa na Av. Cel. Carvalho junto ao canteiro central com 3,7 km de extensão.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Caixa de Livros (lugares a definir).	Secultfor/Funci	Sem informação.
A Secel mantém apoio às diversas atividades de esporte e lazer no município por meio de doação de material esportivo.	Secel	Em processo contratual para recebimento do material.
Areninha Campo do Cancão.	Secel	24/11/20 – Entregue.
Reforma da praça e quadra do Vila Velha.	Seinf	29/12/20 – Reforma da Praça Menezes Serpa, no bairro Vila Velha.

## Compromissos

## Responsável

## SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020

Lançamento do Programa Médico Família Fortaleza (140 vagas). Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 e 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).

SMS

Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.

A demanda para implantação de serviços secundários foi encaminhada para a área técnica responsável por estudos de viabilidade. Ressalta-se que existem Unidades de Atenção Secundária na Regional I, como UPAS, CEO, CAPS e Hospital Municipal, bem como instituições sem fins lucrativos que atendem pelo SUS. Serão ainda construídas três policlínicas (Jóquei – set/19; Siqueira – fev/20 e Passaré – abril/20). O Hospital da Criança fará procedimentos cirúrgicos e será entregue em out/20.

SMS

Em 2019: 2 CAPS AD 24h – (Cristo Redentor /24 horas e Cidade 2000); Realização de Concurso para profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município; Iniciada a construção do novo Hospital da Criança – HIF; Reforma em 3 Frotinhas; Gonzaguinha da Barra do Ceará está recebendo uma nova emergência e um centro de parto normal – Gonzaguinha de Messejana terá um centro de parto normal e uma casa da gestante – Gonzaguinha do José Walter – um novo hospital (obra iniciando em 2020).

19/10/2020 – Entregue a Policlínica Siqueira.

14/09/2020 – Entregue a Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, no bairro Passaré.

23/10/2019 – Entregue a Policlínica do Jóquei Clube.

15/07/2020 – Entregue Hospital da Criança (UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTIL HIF).

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ampliação do Hospital – HDGM-BC (Gonzaguinha Barra do Ceará). * Valor total da obra: R\$ 5.900.000,00 (contrato em execução, com previsão de desembolso nos orçamentos de 2019 e 2020).	SMS	03/09/2020 – Entregue ampliação do Hospital Gonzaguinha Barra do Ceará (emergência e enfermaria). 07/10/20 – Entregue Centro de Parto Normal do Gonzaguinha Barra do Ceará.
Reforma Praça Beira-Rio.	GEC/Juntos por Fortaleza	09/12/19 – Entregue a requalificação da Praça Beira Rio, no Vila Velha. 13/02/2020 – Entregue a reforma Praça do Contorno, localizada no bairro Vila Velha. 31/01/2020 – Entregue a reforma da Praça Major Assis (Santuário/Brinquedopraça). 20/03/2020 – Entregue a reforma da Praça da Avenida L. 29/12/20 – Entregue a reforma da Praça Menezes de Serpa. 31/01/2020 – Entregue a reforma da Praça Vila Nova. 06/12/2019 – Entregue a reforma da Praça Herondina Cavalcante.
Reforma das Praças: Praça do Contorno; Praça da Major Assis (santuário); Praça da Avenida L; Praça Menezes de Serpa; Praça Vila Nova; Praça Herondina Cavalcante.	Mais Ação	
Wi-fi nas Praças do Conjunto dos Bancários e Praça Waldir Campos.	Mais Ação	Entregue Praça Conjunto dos Bancários e Praça Waldir Campos.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Bom de Fortaleza (proposta em discussão, lugares a definir)/ Edital das Artes, Edital de Credenciamento de Artistas/Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim Guanabara.	Secultfor	Bom de Fortaleza temporariamente suspenso. Editais concluídos.
Entregue em setembro/2017 – CEI Maristela da Frota Cavalcante.	SME	Entregue. CEI Maristela da Frota Cavalcante, Vila Velha – Encontra-se em pleno estado de funcionamento.
ETI Vila Velha – Em execução.	SME	Em andamento a construção da ETI Vila Velha.
Reforma E.M. Quintino Cunha – Jardim Guanabara.	SME	Em projeto a reforma da E.M. Quintino Cunha – Jardim Guanabara.
Reforma E.M. Prof. José Rebouças Macambira – Jardim Guanabara.	SME	EM Professor José Rebouças Macambira – Projeto em elaboração, a obra será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER).
Reforma E.M. Prof. José Parsifal Barroso – Jardim Guanabara.	SME	Sem informação.
Reforma E.M. Herondina Lima Cavalcante – Vila Velha.	SME	02/03/2020 – Entregue a reforma E.M. Herondina Lima Cavalcante.
Reforma E.M. Francisco Edilson Pinheiro – Vila Velha.	SME	Em projeto reforma E.M. Francisco Edilson Pinheiro – Vila Velha.
Reforma E.M. Antônio Correia Lima – Vila Velha.	SME	E.M. Antônio Correia Lima, Vila Velha – Projeto enviado para Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER). Encontra-se em fase de elaboração de orçamento.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Realização de concurso público e seleção de pessoal.	SME	Sem informação.

Capacitação de servidores.

SME

As Células de Formação, vinculadas à Coordenadoria de Educação infantil e à Coordenação de Ensino Fundamental atuam com a formação específica dos docentes na área em que estes atuam. Para os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino, a formação e aperfeiçoamento de servidores são desenvolvidas de forma articuladas, no tocante ao reconhecimento, à ascensão funcional e ao percurso na formação continuada, conduzidas pela Política de Gestão de Pessoas que assegura o cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), tendo como princípios norteadores: a valorização, o reconhecimento, a qualificação e ascensão funcional, a garantia de melhores condições de trabalho, o cumprimento da Lei do Piso Salarial e os reajustes salariais.

Formação dos profissionais da educação e qualificação permanente dos processos de trabalho.

SME

As Células de Formação, vinculadas à Coordenadoria de Educação infantil e à Coordenação de Ensino Fundamental atuam com a formação específica dos docentes na área em que estes atuam. Para os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino, a formação e aperfeiçoamento de servidores são desenvolvidas de forma articuladas, no tocante ao reconhecimento, à ascensão funcional e ao percurso na formação continuada, conduzidas pela Política de Gestão de Pessoas que assegura o cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), tendo como princípios norteadores: a valorização, o reconhecimento, a qualificação e ascensão funcional, a garantia de melhores condições de trabalho, o cumprimento da Lei do Piso Salarial e os reajustes salariais.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ação desenvolvida para toda a Rede Pública Municipal de Ensino.	SME	Ação desenvolvida para toda a Rede Pública Municipal de Ensino.
Além do Programa Saúde na Escola (PSE), os CAPS têm como proposta de promoção à saúde atividades vinculadas às escolas municipais.	SME	Além do Programa Saúde na Escola (PSE), os CAPS têm como proposta de promoção à saúde atividades vinculadas às escolas municipais.
Reforma na EEM Maria Menezes de Serpa.	Seduc/Juntos por Fortaleza	Sem Informação.
Reforma na EEM Hilza Diogo.	Seduc/Juntos por Fortaleza	14/02/2020 – Entregue a reforma da EEM Hilza Diogo.
Reforma na Escola Arlene Alberes Medeiros.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma na Escola Professor José Rebouças Macambira – EI / EF.	Mais Ação	EM Professor José Rebouças Macambira – Projeto em elaboração, a obra será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER).
Reforma na quadra da Escola Herondina Lima Cavalcante.	Mais Ação	02/03/2020 – Entregue a reforma E.M. Herondina Lima Cavalcante.

## 4

### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns serão institucionalizados junto com a nova regionalização da cidade, ficando na estrutura das unidades de gestão regional, atuais secretarias regionais.	Iplanfor	Os fóruns foram criados pela lei complementar 278/19.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 3 - BARRA DO CEARÁ

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 3


### Barra do Ceará

A agenda do Território Barra do Ceará foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaboradas pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 46 ações acordadas, 27 já foram concluídas e 10 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 9 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	46
Concluídos	27
Em andamento	10
Sem informação	9



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis Pirambu.	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Pirambu.
Apresentar o Programa Feira de Pequenos Negócios e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e a comercialização dos produtos como também estimular o empreendedorismo com ações de orientação técnica, capacitações e/ou consultorias gerenciais, por meio do atendimento na Sala do Empreendedor na Regional I.	SDE	Programa Feira de Pequenos Negócios que acontece, mensalmente, na Secretaria Regional I e que apoia e orienta o empreendedor no processo de comercialização e distribuição dos seus bens e serviços, principalmente oportunizando espaço para escoamento da produção. O Projeto oferece aos pequenos produtores do Município de Fortaleza estruturas de comercialização em locais públicos ou privados de modo temporário ou permanente, aumentando a participação dos produtores ao Programa de Feira de Pequenos Negócios, ampliando a participação dos grupos solidários, melhorando a qualidade dos produtos ofertados nos pontos de comercialização por meio das capacitações técnicas e gerenciais ofertadas pela SDE.
Unidade de Segurança Integrada 10 3ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 9 2ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Continuação do Vila do Mar.	Seinf	Em andamento.
Requalificação da Avenida Beira-Rio.	Mais Ação	Em obra. 01/07/2021-Previsão de término da obra.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Estações do Bicicletar.	SCSP	<p>15/01/2020 – Entregue o primeiro pacote de seis novas estações da primeira fase de expansão do Bicicletar. O projeto começará pelo corredor oeste de Fortaleza, do Centro até a Barra do Ceará (Regional I).</p> <p>29/01/2020 – Entregue o segundo lote de novas estações da primeira fase da expansão do Bicicletar, no Cuca Barra.</p> <p>06/02/2020 – Entregue o terceiro lote com nove novas estações da primeira fase da expansão do Bicicletar. Corredor oeste de Fortaleza, do Centro até a Barra do Ceará (Regional I).</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Todas as UBS citadas já passaram por reformas na gestão 2013-2016. Ressalte-se que a UBS Casimiro de Abreu já passou por duas reformas, e a última foi entregue recentemente.	SMS	Todas as UBS citadas já passaram por reformas na gestão 2013-2016. Ressalte-se que a UBS Casimiro de Abreu já passou por duas reformas, e a última foi entregue recentemente.
Construção do Posto das Goiabeiras.	SMS	20/05/2020 – Entregue Posto das Goiabeiras.
<p>Já existem, na Barra do Ceará (Regional I), ações de vigilância e controle de zoonoses (leishmaniose – calazar, animais sinantrópicos, raiva). Descrição da Ação: Na Regional I, que abrange o bairro Barra do Ceará, existem equipes que atuam em campo, realizando manejo ambiental e controle dos agravos existentes no território. A equipe de Vigilância e Controle de Leishmaniose (Calazar) realiza exames caninos em domicílio nos bairros determinados pelo programa, de acordo com casos humanos encontrados nas áreas; está inserida também nos eventos a realização destes exames: Teste Rápido – DPP e Punção Venosa – Diagnóstico final da doença. A equipe de Vigilância e Controle de Animais Sinantrópicos faz inspeção dos diversos agravos (pombo, escorpião e roedores) e realiza parceria com diversos órgãos para realização de demandas em áreas críticas para infestação desses animais. A raiva urbana em Fortaleza está há 16 anos sem casos humanos e animais, graças ao trabalho de campanha anual de vacinação animal, além do trabalho de rotina que há nos boxes de zoonoses e eventos, atendendo à população que não foi contemplada na campanha. Em todas as ações, são realizadas orientações com relação ao meio ambiente e ao agravo.</p>	SMS	As ações continuam sendo realizadas.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Praça da Rua Astrogildo e Conjunto Jaciara Fontoura – Rua Astrogildo Fontoura x Rua “A”, Barra do Ceará.	Mais Ação	20/03/2020 – Entregue a reforma da Praça da Rua Astrogildo e Conjunto Jaciara Fontoura.
Reforma da Praça Joaquim Guedes Martins (Ferroviários) - Rua José Tupinambá 50 com Diana Araripe Cabral, Barra do Ceará.	Mais Ação	Entregue a reforma da Praça Joaquim Guedes Martins (Ferroviários)
Reforma da Praça Vila do Mar – Rua José Roberto Sales com Rua Imperatriz, Barra do Ceará.	Mais Ação	01/06/2020 – Previsão de início da reforma da Praça Vila do Mar.
Reforma da Praça Teodomiro de Castro – Rua Teodomiro de Castro c/ Dr. Hugo Rocha, Barra do Ceará	Mais Ação	20/12/2019 – Entregue a reforma da Praça Teodomiro de Castro.
Reforma do Campo Graça Aranha – Rua Graça Aranha x Travessa Graça Aranha, Barra do Ceará	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da UBS Lineu Jucá no exercício de 2019.	SMS/Mais Ação	13/10/2020 – Entregue a reforma da UBS Lineu Jucá.
Reforma e ampliação do Hospital Gonzaga Mota.	Juntos por Fortaleza	03/09/2020 – Entregue ampliação do Hospital Gonzaguinha Barra do Ceará (emergência e enfermaria). 10/10/2020 – Entregue a reforma do Gonzaguinha Barra do Ceará (construção de uma nova emergência e um centro de parto normal).
Arraiá da Juventude.	Coordenadoria da Juventude	Sem informação.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Edital das Artes.	Secultfor	Editais concluídos.
Edital de Credenciamento de Artistas.	Secultfor	Editais concluídos.
Bom de Fortaleza.	Secultfor	Temporariamente suspenso.
Difusão artístico-cultural por meio da Rede Cuca.	Secultfor	Ligada a coordenadoria de juventude.
Gestão e Manutenção da Rede Cuca – Barra.	Secultfor	Sem informação.
Possível Ciclofaixa Cultural.	Secultfor	Não executado.
Possível Roteiro sobre o Rio Ceará.	Secultfor	Não executado pela SECULTFOR. Existe uma parceria com bloco carnavalesco.
Agremiação carnavalesca fomentada (Cordão Vampiros da Princesa).	Secultfor	Executada.
Requalificação do Píer da Barra.	Secultfor	31/07/2019 – Entregue a reforma do Píer da Barra.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Previsão de construção de 1 CEI: Rua Cândido Castelo Branco e possibilidades de novos convênios com creches parceiras.	SME	Em obra CEI – Rua Cândido Castelo Branco, Barra do Ceará. 10/03/2021 – Previsão de término da obra.
Já haviam sido entregues à população 2 CEIS na Barra do Ceará por meio da celebração de novos convênios com entidades para atendimento de creche conveniada. Para tanto, as instituições precisam participar do edital.	SME	Os termos de colaboração para gerenciamento de creches são regidos pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que “estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco”. Para firmar parceria com a Prefeitura de Fortaleza, as entidades credenciadas precisam atender todos os critérios estabelecidos pelo edital de chamamento público, que é amplamente divulgado. Em 2020, de acordo com o último edital, nenhuma nova entidade apresentou interesse em firmar parceria para gerenciamento de creches na área. Atualmente, a SME conta com a parceria de 98 entidades em Fortaleza.
Existente uma ETI – Escola Municipal de Tempo Integral Aldemir Martins – EF.	SME	30/12/20 – Entregue a reforma da Escola Municipal de Tempo Integral Aldemir Martins – EF.
Reformas: E.M. Jáder de Figueiredo Correia E.M. Dom Antônio Batista de Fragoso. / E.M. Agostinho Moreira e Silva.	SME	EM Jáder de Figueiredo Correia – EI / EF – Projeto em elaboração, obra será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER); EM Dom Antônio Batista de Fragoso – EI / EF – Em fase de elaboração de orçamento; e EM Agostinho Moreira e Silva – EI / EF – Projeto em elaboração pela SEINF.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.	SME	<p>As principais ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza durante o ano letivo de 2019 estão listadas a seguir:</p> <p>Ampliação de matrículas, sendo: 88.952 em tempo parcial, 70.048 em tempo integral, e 11.443 na modalidade EJA;</p> <p>Deslocamento diário de 11.136 alunos pelo transporte escolar;</p> <p>Entrega de 02 Escolas de Tempo Integral;</p> <p>Reforma de 05 escolas, adequando-as para Tempo Integral;</p> <p>Reforma com ampliação de 15 Escolas de Ensino Fundamental;</p> <p>Manutenção e conservação de 155 escolas e quadras;</p> <p>Convênios com 08 instituições de Atendimento Educacional Especializado a 538 alunos;</p> <p>Contratação de 332 profissionais de apoio escolar;</p> <p>Formação continuada para 5.913 professores da Rede Municipal;</p> <p>Formação em Gestão de Resultados para 1.334 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos;</p> <p>Atendimento de 299 Escolas pelo Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino PMDE; e Formação em Psicomotricidade Relacional para 350 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos.</p>
EEM Estado de Alagoas.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma da Escola Casimiro Montenegro – EI / EF.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Casimiro Montenegro – EI / EF.
Reforma de quadras das Escolas Casimiro José de Lima Filho.	Mais Ação	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.</p>	<p>SME</p>	<p>As principais ações de Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza durante o ano letivo de 2019 estão listadas a seguir:</p> <p>Ampliação no atendimento de Educação Infantil. Em 2019, o foram matriculadas 49.977 crianças, sendo 16.390 em Tempo Integral e 33.587 em tempo parcial;</p> <p>Ampliação de matrículas no Ensino Fundamental, sendo: 88.952 em tempo parcial, 70.048 em tempo integral, e 11.443 na modalidade EJA;</p> <p>Fornecimento de 467.814 alimentações/dia;</p> <p>Atendimento Educacional Especializado – AEE – com fornecimento de alimentação para 3.970 alunos;</p> <p>Desenvolvimento do Programa Novo Mais Educação com fornecimento de alimentação para 56.559 alunos;</p> <p>Deslocamento diário de 11.136 alunos pelo transporte escolar;</p> <p>Entrega de 03 Centros de Educação Infantil;</p> <p>Manutenção e reparo de 47 Centros de Educação Infantil;</p> <p>Ampliação do atendimento na faixa etária de 1 a 3 anos, por meio da celebração de 98 Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC);</p> <p>Implementação dos projetos: Projeto Ateliê, Festival de Protagonismo Infantil, Projeto Intergeracional, Articulação, assim como programas intersetoriais PADIN e Cresça com seu filho/Criança Feliz na Educação Infantil, contemplando 49.977 crianças;</p> <p>Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais diversos tais como: material de higiene (fralda, sabonete líquido, xampu, álcool gel, colônia, creme de pentear, pomada para assadura e creme dental sem flúor), material de uso pessoal (toalha, lençol de enrolar, lençol luva e colchonete), refeitório, fogão, bebedouro, carteiras escolares e playground em polipropileno, dentre outros;</p> <p>Entrega de 02 Escolas de Tempo Integral;</p> <p>Reforma de 05 escolas, adequando-as para Tempo Integral;</p> <p>Reforma com ampliação de 15 Escolas de Ensino Fundamental;</p> <p>Manutenção e conservação de 155 escolas e quadras;</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Gerenciamento e manutenção das políticas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.</p>	<p>SME</p>	<p>Convênios com 08 instituições de Atendimento Educacional Especializado a 538 alunos;</p> <p>Contratação de 332 profissionais de apoio escolar;</p> <p>Formação continuada para 5.913 professores da Rede Municipal;</p> <p>Formação em Gestão de Resultados para 1.334 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos;</p> <p>Atendimento de 299 Escolas pelo Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino PMDE;</p> <p>Formação em Psicomotricidade Relacional para 350 gestores escolares e técnicos da SME e Distritos;</p> <p>Capacitação para 400 manipuladores de alimentos que trabalham nos equipamentos educacionais da rede municipal, com ênfase no fortalecimento da segurança alimentar escolar e na promoção de novos conhecimentos e atividades de conscientização para uma alimentação saudável;</p> <p>Implementação dos Projetos “#PARTIUENSINOMÉDIO”, “#EUNOIFCE”, “Leitura para a Vida, com Vida”, “Feira Municipal de Ciências e Cultura de Fortaleza” e “Projeto Integração” de fortalecimento da aprendizagem;</p> <p>Realização do IV Festival de Arte e Protagonismo Infanto Juvenil, que contou com a participação de 2.000 alunos de 139 escolas; Implantação de 30 Salas de Inovação Educacional;</p> <p>Premiação de 134 escolas pelo Prêmio Escola com Excelência em Desempenho – PE-MED,2018/2019, por apresentarem boas práticas capazes de elevar a qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública municipal;</p> <p>Todas as escolas de Ensino Fundamental II com Grêmios Estudantis constituídos;</p> <p>Implantação de 30 Salas de Inovação Educacional;</p> <p>Inauguração da Academia do Professor Darcy Ribeiro – equipamento que oferece um conjunto de serviços de formação e qualificação dos professores, além de assistência à saúde dirigida especialmente às necessidades dos profissionais da educação.</p>

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Ecoponto.	Mais Ação	30/10/19 – Entregue o ecoponto na Vila do Mar.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Entrega de Ecoponto R. Santa Elisa c/ Fco. Calaça.	SCSP	26/07/2019 – Entregue Ecoponto Vila do Mar II (Rua Francisco Calaça, esquina com a Rua Santa Elisa).

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.
Acordo com ABIH/AMHHT e incluir a região da Barra nos panfletos turísticos.	Setfor	Acordo com ABIH/AMHHT e incluir a região da Barra nos panfletos turísticos.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Já existem capacitações tanto na escola de gastronomia do estado, próxima ao Marina Park, como na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.	Setfor	Já existem capacitações tanto na escola de gastronomia do estado, próxima ao Marina Park, como na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Definir escolha da localização das feiras, verificando a possibilidade de ser incorporada no projeto de urbanização da Beira-Rio. Em seguida a Setfor fará a divulgação e o apoio.	Setfor	Definir escolha da localização das feiras, verificando a possibilidade de ser incorporada no projeto de urbanização da Beira-Rio. Em seguida a Setfor fará a divulgação e o apoio.

## 6

### EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns serão institucionalizados juntamente com a nova gestão territorial da Cidade.	Iplanfor	Aprovada a nova regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 4 - CRISTO REDENTOR E PIRAMBU

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 4


### Cristo Redentor e Pirambu

A agenda do Território Cristo Redentor e Pirambu foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o ano de Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 31 ações acordadas, 17 já foram concluídas e 10 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	31
Concluídos	17
Em andamento	10
Sem informação	4



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis.	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Pirambu.
Apresentar o Programa Feira de Pequenos Negócios e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e a comercialização dos produtos como também estimular o empreendedorismo com ações de orientação técnica, capacitações e/ou consultorias gerenciais, por meio do atendimento na Sala do Empreendedor na Regional I.	SDE	Programa Feira de Pequenos Negócios que acontece, mensalmente, na Secretaria Regional I e que apoia e orienta o empreendedor no processo de comercialização e distribuição dos seus bens e serviços, principalmente oportunizando espaço para escoamento da produção. O Projeto oferece aos pequenos produtores do Município de Fortaleza estruturas de comercialização em locais públicos ou privados de modo temporário ou permanente, aumentando a participação dos produtores ao Programa de Feira de Pequenos Negócios, ampliando a participação dos grupos solidários, melhorando a qualidade dos produtos ofertados nos pontos de comercialização por meio das capacitações técnicas e gerenciais ofertadas pela SDE.
Implantação de Núcleo de Mediação de Conflitos em Parceria com o PMPU.	Sesec	Não houve expansão do PMPU.
Ampliação dos Conselhos (CCDS) e capacitação de Agentes de Cidadania.	Sesec /CEPS	Sem informação.
Requalificação do Vila do Mar.	Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Construção de Torre de Segurança na Areninha do Pirambu.	Mais Ação	Em andamento.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Recuperação de calçamento na Av. Vila do Mar.	Seinf	Em andamento.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Estações Bicicletar.	SCSP	Entregue.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação de 2 campinhos.	Secel	23/10/19 – Entregue mini areninha no bairro Cristo Redentor.
A SDHDS, durante o ano de 2019, estará reunindo todas as entidades existentes nos territórios para participar de oficinas territorializadas.	SDHDS	Durante o ano de 2019 a SDHDS realizou em todas as regionais workshops para o fortalecimento da rede. Durante o ano de 2020 toda a rede será fortalecida.
A SDHDS, por meio da Célula de Gestão do Suas, já possui o Cadastro Nacional das Entidades socioassistenciais existentes no território. Ele é atualizado a cada seis meses com todas as ações desenvolvidas.	SDHDS	Processo contínuo.
Manutenção e reforma das UBS Virgílio Távora e UBS Guiomar Arruda. Ressalta-se que foram reformadas UBS na região do Grande Pirambu. Quanto à contratação de novos profissionais: lançamento do Programa Médico Família Fortaleza (140 vagas). Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 e 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Manutenção e reforma da UBS Virgílio Távora: entregue em 2019 e da UBS Guiomar Arruda: entregue em 07/04/2020.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A criação de distritos culturais está em estudo.	Secultfor	Está em estudo.
Edital das Artes/Edital de Credenciamento de Artistas. Bom de Fortaleza (proposta em discussão, lugares a definir).	Secultfor	Editais concluídos. Bom de Fortaleza temporariamente suspenso.
Realização do 22º Festival Junino do Parque Costa Oeste.	Secultfor	Executado.
Não existem bens tombados.	Secultfor	OK.
Mapa da Cultura.	Secultfor	Existe o mapa cultural de Fortaleza.
Não há espaço que comporte projeto de construção do FNDE.	SME	Não há terreno com medidas mínimas para implantação de um Centro de Educação Infantil neste território. A demanda de Educação Infantil é atendida nas unidades: Creche Anjos de Deus – CEI Virgílio Távora – Cristo Redentor; CEI Virgílio Távora – Cristo Redentor e Escola Municipal Virgílio Távora – Cristo Redentor.
Reforma E.M. Virgílio Távora – Cristo Redentor.	SME	EM Virgílio Távora – EI / EF – Projeto em elaboração da obra, será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER).
Reforma E.M. Santa Tereza – Cristo Redentor.	SME	A iniciar.
Reforma E.M. Sebastiana Aldigueri – Cristo Redentor.	SME	EM Sebastiana Aldigueri – Sem previsão.
Reforma de Escolas: Santa Tereza e Virgílio Távora.	Mais Ação	Em projeto a reforma de escolas: Santa Tereza e Virgílio Távora.
Construção de quadra na Escola Virgílio Távora.	Mais Ação	Em obra.
Reforma das quadras das escolas Cristo Redentor e Sebastiana Aldigueri.	Mais Ação	Obra em execução – Quadra da EM Cristo Redentor e Quadra da EM Sebastiana Aldigueri.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Eco ponto na Rua Francisco Calaça.	SCSP	26/07/2019 – Entregue o Eco ponto Vila do Mar II, implantado no bairro Cristo Redentor. (Rua Francisco Calaça, esquina com a Rua Santa Elisa).
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os eco pontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Eco pontos de Fortaleza.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A difusão e a orientação do Edital Mulheres Empreendedoras já foram concluídas. O Projeto inicial previa 2 edições.	SDE	A difusão e a orientação do Edital Mulheres Empreendedoras já foram concluídas. O Projeto inicial previa 2 edições.
Já existe capacitação via Senac. Realizar acordo de datas e quantidade de vagas com o Senac.	Setfor	Já existe capacitação via Senac. Realizar acordo de datas e quantidade de vagas com o Senac.
Realizar parceria com o Cuca Che Guevara.	Setfor	Sem informação.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 5 – CARLITO PAMPLONA E JACARECANGA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 5


### Carlito Pamplona e Jacarecanga

A agenda do Território Carlito Pamplona e Jacarecanga foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, 29 das ações acordadas, 22 já foram concluídas e 4 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 3 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	29
Concluídos	22
Em andamento	4
Sem informação	3



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Programa Feira de Pequenos Negócios que acontece, mensalmente, na Secretaria Regional I e que apoia e orienta o empreendedor no processo de comercialização e distribuição dos seus bens e serviços, principalmente oportunizando espaço para escoamento da produção. O Projeto oferece aos pequenos produtores do Município de Fortaleza estruturas de comercialização em locais públicos ou privados de modo temporário ou permanente, aumentando a participação dos produtores ao Programa de Feira de Pequenos Negócios, ampliando a participação dos grupos solidários, melhorando a qualidade dos produtos ofertados nos pontos de comercialização por meio das capacitações técnicas e gerenciais ofertadas pela SDE.
A SDHDS já se encontra no processo de fomentar as parcerias entre os equipamentos sociais e as entidades do território.	SDHDS	A SDHDS já se encontra no processo de fomentar as parcerias entre os equipamentos sociais e as entidades do território.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Requalificação da Praça Vila São José – Rua Maria Luíza com Rua Adriano Martins.	Seinf/Coareg	03/12/2019 – Entregue.
Requalificação da Praça São Francisco – Rua Jacinto Matos, nº 26, ao lado do Posto de Saúde Carlos Ribeiro.	Seinf/Coareg	07/11/2019 – Entregue.
Praça Filomeno Gomes – Rua Monsenhor Dantas com Rua Dom Maroquinha.	Seinf/Coareg	10/10/2019 – Entregue.
2ª Etapa da Avenida José Jatahy – melhoramento do trecho III (Binário Jacarecanga).		03/12/2019 – Entregue.
Linha Leste do Metrô de Fortaleza – 1ª Etapa. (GEC)	Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária Avenida José Jatahy e Rua Jacinto Matos – projeto sendo finalizado com extensão 2,1 km.
Estações do Bicicletar.	SCSP	Entregue.
Binário R. Francisco Sá / R. São Paulo.	SCSP	Sem informação.
Binário Francisco Matos / Adriano Martins.	SCSP/ Seinf	Inaugurado.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Praça José de Carvalho Melo (Praça Chico da Silva).	Seinf/Coareg	05/12/19 – Entregue a revitalização da Praça José de Carvalho Melo (Chico da Silva).
Reforma da Praça do Carlito Pamplona – Av. Francisco Sá x Av. Pasteur.	Seinf/Coareg	31/01/2020 – Entregue reforma da Praça do Carlito Pamplona – Av. Francisco Sá x Av. Pasteur.
Implantação de campinho no Carlito Pamplona.	Seinf	03/09/19 – Entregue.
Reforma das grades da quadra do Carlito Pamplona. Praça no Carlito Pamplona.	Seinf	Entregue.
Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Como também, o Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
Reforma da UBS Carlos Ribeiro.	SMS	31/08/2020 – Entregue.
Wi-fi na Praça Patrão-Mor Aguiar.	Mais Ação	25/03/2020 – Previsão de instalação.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Bom de Fortaleza (proposta em discussão, lugares a definir).	Secultfor	Suspensão temporariamente.
Mapa da Cultura.	Secultfor	Existe o mapa cultural de Fortaleza.
No território já existem 3 Unidades de Educação Infantil e 3 escolas de ensino fundamental.	SME	Atualmente o atendimento de Educação Infantil e Ensino Fundamental acontecem nas unidades: Escola Municipal Hilberto Silva – Carlito Pamplona, Escola Municipal Tertuliano Cambraia – Carlito Pamplona, CEI Tertuliano Cambraia – Carlito Pamplona, Escola Municipal Secretário Paulo Petrola – Jacarecanga, CEI Lenira Jurema de Magalhães – Jacarecanga e Creche Amadeu Barros Leal – Jacarecanga.
Reforma na quadra da Escola Hilberto Silva.	Mais Ação	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Já existem, no território (Regional I), ações de vigilância e controle de zoonoses (leishmaniose – Calazar; animais sinantrópicos, raiva). Descrição da Ação: Na Regional I, que abrange o território, existem equipes que atuam em campo, realizando manejo ambiental e controle dos agravos existentes no território. A equipe de Vigilância e Controle de Leishmaniose (Calazar) realiza exames caninos em domicílio nos bairros determinados pelo programa de acordo com casos humanos encontrados nas áreas. Está inserida também nos eventos a realização destes exames: Teste Rápido – DPP e Punção Venosa – diagnóstico final da doença)</p>	SMS	<p>Já existem, no território (Regional I), ações de vigilância e controle de zoonoses (leishmaniose – Calazar; animais sinantrópicos, raiva). Descrição da Ação: Na Regional I, que abrange o território, existem equipes que atuam em campo, realizando manejo ambiental e controle dos agravos existentes no território. A equipe de Vigilância e Controle de Leishmaniose (Calazar) realiza exames caninos em domicílio nos bairros determinados pelo programa de acordo com casos humanos encontrados nas áreas. Está inserida também nos eventos a realização destes exames: Teste Rápido – DPP e Punção Venosa – diagnóstico final da doença)</p>
<p>A equipe de Vigilância e Controle de Animais Sinantrópicos faz inspeção dos diversos agravos (pombo, escorpião e roedores) e realiza parceria com diversos órgãos para realização de demandas em áreas críticas para infestação desses animais. A raiva urbana em Fortaleza está há 16 anos sem casos humanos e animais, graças ao trabalho de campanha anual de vacinação de animais, além do trabalho de rotina que há nos boxes de zoonoses e eventos, atendendo à população que não foi contemplada na campanha. Em todas as ações, são realizadas orientações com relação ao meio ambiente e ao agravo.</p>	SMS	<p>A equipe de Vigilância e Controle de Animais Sinantrópicos faz inspeção dos diversos agravos (pombo, escorpião e roedores) e realiza parceria com diversos órgãos para realização de demandas em áreas críticas para infestação desses animais. A raiva urbana em Fortaleza está há 16 anos sem casos humanos e animais, graças ao trabalho de campanha anual de vacinação de animais, além do trabalho de rotina que há nos boxes de zoonoses e eventos, atendendo à população que não foi contemplada na campanha. Em todas as ações, são realizadas orientações com relação ao meio ambiente e ao agravo.</p>
<p>Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.</p>	SCSP	<p>O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.</p>

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Incluir na Programação do Fórum.	Iplanfor	Sem informação.
Em andamento a proposta da nova regionalização.	Iplanfor	Aprovada a nova regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 6 - JARDIM IRACEMA, ÁLVARO WEYNE E FLORESTA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 6


### Jardim Iracema, Álvaro Weyne e Floresta

A agenda do Território Jardim Iracema, Álvaro Weyne e Floresta foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 48 ações acordadas, 28 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 12 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	48
Concluídos	28
Em andamento	8
Sem informação	12



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação de 1 Célula de Proteção Comunitária.	Sesec	Sem informação.
Expansão do PMPU.	Sesec	Não houve expansão.
Pactuação dos fluxos.	Sesec	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 9 2ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Aumentar frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.	SCSP	Sem informação.
Infraestrutura cicloviária (ciclofaixas) na Av. Mozart Pinheiro Lucena.	SCSP	11/11/20 – Entregue a Infraestrutura cicloviária (ciclofaixas) da Av. Mozart Pinheiro Lucena.
Faixa Exclusiva de ônibus na Av. Parsifal Barroso.	SCSP	Implementado.
Ciclovía na Av. Cel. Carvalho. (aguardando financiamento).	SCSP	Entregue ciclofaixa na Av. Cel. Carvalho junto ao canteiro central com 3,7 km de extensão.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Estações do Bicicletar no entorno da Av. Sgto. Hermínio.	SCSP	Entregue.
Projeto Caminhos da Escola em escolas da região.	SCSP	Sem informação.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Ciclovária – Entregue ciclovia na Avenida Sargento Hermínio com extensão de 0,5 km. Entregue ciclofaixa na Av. Cel. Carvalho junto ao canteiro central com 3,7 km de extensão. Entregue ciclofaixa na Av. Major Assis com 1,7 km de extensão e na Av. Washington Luís com 1,8 km de extensão.
Projeto Linha de Tarifa reduzida.	SCSP	Em operação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma na UBS Floresta.	SMS	A iniciar.
Lançamento do Programa Médico da Família.	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
Comemoração do Dia do Idoso.	Coppi	A COPPI promove comemorações anuais.
Areninha Campo da Lagoa do Urubu.	Mais Ação	08/01/2020 – Entregue.
Wi-fi na Praça do Riacho Doce.	Mais Ação	Entregue.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
Será realizado estudo para viabilidade de implantação dos treinamentos para os trabalhadores do território.	SMS	A Área Técnica responsável (CEREST) solicitou maiores esclarecimentos ao Território (Sr. Alonso), para poder formular uma proposta de capacitação. A Câmara Setorial, aguarda o retorno do território.
Incluir na LOA 2020 a implantação de Academia ao Ar Livre entre a Travessa Deusimar e Travessa Santa Rita.	Secel	Mapp já aprontado em processo de aquisição e instalação dos equipamentos.
Reforma da Praça José de Carvalho Melo (Praça Chico da Silva) - Rua Conselheiro Lafayette x Rua Rio Solimões, Jardim Iracema.	Mais Ação	05/12/2019 – Entregue.
Reforma da Praça Padre Hélio – Av. Francisco Sá x Rua César Correia, Floresta.	Mais Ação	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma E.M. Jesus Cristo – Jardim Iracema.	Mais Ação	09/10/2020 – Entregue a reforma da E.M. Jesus Cristo – Jardim Iracema.
Reforma ETI N. Sra. de Fátima – Floresta.	Mais Ação	02/09/2020 – Entregue reforma da quadra ETI N. Sra. de Fátima – Floresta.
Reforma E.M. Maria Dalva Severino Marreiro – Jardim Iracema.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma E.M. Francisco Silva Cavalcante – Floresta.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma E.M. Dom Hélder Câmara – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma E.M. Raimundo de Sousa Mangueira – Jardim Iracema.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma E.M. Patativa do Assaré – Álvaro Weyne.	Mais Ação	Entregue a reforma da Escola Patativa do Assaré E.M – Álvaro Weyne.
Reforma E.M. Maria Roseli Lima Mesquita – Floresta.	Mais Ação	20/10/2020 – Entregue a reforma da Escola Maria Roseli Lima Mesquita – E.M. (Floresta).
Reforma CEI Maria Roseli Lima Mesquita – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma Escola Ismael Pordeus – Jardim Iracema.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Quadra da Escola Aldeídes Régis – Álvaro Weyne.	Mais Ação	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Quadra da Escola Maria Roseli Lima Mesquita – Álvaro Weyne.	Mais Ação	20/10/2020 – Entregue a reforma da Escola Maria Roseli Lima Mesquita – E.M. (Floresta).
Reforma da Quadra da Escola D. Hélder Câmara – Floresta.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Quadra da Escola Francisca Silva Cavalcante – Floresta.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Quadra da Escola José de Alencar – Jardim Iracema.	Mais Ação	Sem informação.
Edital das Artes.	Secultfor	Edital concluído.
Edital de Credenciamento de Artistas.	Secultfor	Edital concluído.
Bom de Fortaleza.	Secultfor	Temporariamente suspenso.
Festival de Quadrilhas Cumade Bárbara – Fomentar os festivais juninos de Fortaleza que forem aprovados em edital dos Festejos Juninos.	Secultfor	Executado (atualmente Cidade 2000).
Possível Ciclofaixa Cultural (Patrimônio Industrial). Realização de um roteiro de visita a bens relacionados ao patrimônio industrial.	Secultfor	Não executado.
Grupo carnavalesco fomentado (Nação Iracema) - Fomentar os grupos carnavalescos de Fortaleza que forem aprovados em edital do Ciclo Carnavalesco.	Secultfor	Executado.
Mapa da Cultura.	Secultfor	Existe o mapa cultural de Fortaleza.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores para a participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional I.	SDE	Na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional I, no período de 2017/2019 foram registrados 163 formalizações como MEI e registrados 565 atendimentos em capacitações destinadas a empreendedores e potenciais empreendedores abordando temáticas gerenciais para dar orientação sobre a sustentabilidade do negócio, tais como Empreendedorismo e Gestão; Gestão empreendedora; Liderança e Gestão; Relações Humanas e Afetividade no ambiente de Trabalho; Primeiros passos para Montar seu Negócio; Estratégias Mercadológicas; Comunicação como Instrumento de Crescimento no Negócio; Estratégia de mercado e Vendas; Motivação para o Negócio.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Institucionalização dos Fóruns Territoriais na nova regionalização da cidade.	Iplanfor	Aprovada nova Regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 7 – ALDEOTA E MEIRELES

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 7


### Aldeota e Meireles

A agenda do Território Aldeota e Meireles foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 27 ações acordadas, 15 já foram concluídas e 9 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 3 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	27
Concluídos	15
Em andamento	9
Sem informação	3



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Pirf Zeis Vila Vicentina.	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Vila Vicentina.
Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Regional II.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Torre de Segurança na Avenida Beira Mar.	Mais Ação	Em andamento.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção da Nova Beira Mar.	Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Wi-fi Calçadão Avenida Beira Mar.	Mais Ação	Pendente.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Linha Leste do Metrô de Fortaleza – 1ª Etapa.	Seinfra/ Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Abertura de canteiro na Av. Santos Dumont.	Seinf	Entregue.
Implantação do projeto Esquina Segura, promovendo mais segurança viária em cruzamentos com altos índices de acidentes.	SCSP	Ação rotineira, está sendo implantado diariamente.
Implantação de projetos de micromobilidade (patinetes e bicicletas elétricas).	SCSP	Projeto parado.
Requalificação da Avenida Desembargador Moreira (calçadas, pavimentação, microdrenagem etc.).	SCSP/Seinf	Em andamento.
Requalificação da Avenida Barão de Studart (calçadas, pavimentação, microdrenagem etc.).	SCSP/Seinf	Entregue Requalificação Barão de Studart (calçadas, pavimentação, microdrenagem etc.).
Requalificação da Avenida Abolição (calçadas, pavimentação, microdrenagem etc.).	SCSP/Seinf	Em andamento.
Requalificação da Avenida Dom Luís (calçadas, pavimentação, microdrenagem etc.).	SCSP/Seinf	Em andamento.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária Avenida Santos Dumont e Rua Prof. Sila Ribeiro – projeto finalizado com extensão de 1,3 km.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Manutenção na Areninha do Campo do América, principalmente o alambrado.	CEPPJ	Entregue.
Implantação de 2 campinhos.	Coareg/Seinf	Sem informação.
Reforma do Ginásio Aécio de Borba.	Seinf	29/10/2020 – Entregue a reforma do Ginásio Aécio de Borba.
Os equipamentos sociais da SDHDS já possuem uma programação predefinida para as pessoas idosas que participam dos serviços socioassistenciais que serão mais bem definidas e publicizadas. No segundo semestre de 2019, será definido o calendário com programação para idosos em todos os CRAS.	SDHDS	Os equipamentos sociais da SDHDS já possuem uma programação predefinida para as pessoas idosas que participam dos serviços socioassistenciais que serão mais bem definidas e publicizadas. No segundo semestre de 2019, será definido o calendário com programação para idosos em todos os CRAS.
Reforma da Praça do Jardim Japonês.	Mais Ação	Sem informação.
Construção da Policlínica Meireles.	Sesa/Juntos por Fortaleza	Competência do Governo do Estado do Ceará - SESA. A SESA e a SMS têm trabalhado em conjunto no Centro de Saúde Escola Meireles, onde funciona o Centro de Atenção à Saúde do Homem (CASH). Além dos serviços de atendimentos em saúde, vacinas e exames, conta ainda com o Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada e o Programa de Alergia ao Leite de Vaca (PALV).
Wi-fi na Praça Luiza Távora.	Mais Ação	Entregue.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
MIS Museu da Imagem e do Som.	Secult/Juntos por Fortaleza	Entregue.
Reforma de Quadras da Escola José Dias Macedo.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os bairros Aldeota e Meireles encontram-se inseridos na Bacia Vertente Marítima, cujo Sistema de Esgotamento Sanitário encontra-se em operação e sem previsão para novos investimentos.	Cagece	Os bairros Aldeota e Meireles encontram-se inseridos na Bacia Vertente Marítima, cujo Sistema de Esgotamento Sanitário encontra-se em operação e sem previsão para novos investimentos.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Novo Corredor Turístico na Avenida Desembargador Moreira.	Mais Ação	Em andamento.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 8 - PAPICU, VARJOTA E DE LOURDES

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 8


### Papicu, Varjota e De Lourdes

A agenda do Território Papicu, Varjota e De Lourdes foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 22 ações acordadas, 11 já foram concluídas e 6 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	22
Concluídos	11
Em andamento	6
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Programa de Empreendedorismo Sustentável – Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Programa Feira de Pequenos Negócios – Apresentar o programa e incentivar a participação dos artesãos dos bairros à produção e à comercialização dos produtos por meio do atendimento na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.	SDE	Programa Feira de Pequenos Negócios que acontece, mensalmente, em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e algumas praças/espços públicos da cidade, atendendo de forma democrática aos artesãos cadastrados na SDE e que participam do Programa de Feiras. Em relação as Regionais I, II e V, destacamos que as feiras acontecem na própria Regional I; para atender aos empreendedores da Regional II, as feiras acontecem no Terminal de ônibus do Papicu, na Feira de Artesanato da Beira Mar, com as Barracas de Inclusão e com a exposição no espaço do Artesanato da SDE; e para atender aos empreendedores da Regional V, as feiras acontecem nos Terminais de ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto Ceará.
Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da capital e Ampliação dos Conselhos (CCDS).	Sesec	Não realizado.
Construção de Torre de Segurança no Polo da Varjota.	Sesec	A iniciar.
Unidade de Segurança Integrada 24 1ª Cia / 22º BPM (GEC).	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma de pavimento na Rua José Carlos Gurgel Nogueira.	Seinf	Sem informação.
Binário Santos Dumont.	PMF – GEC – Seinfra/ Juntos por Fortaleza	31/12/2020 – Entregue Binário Santos Dumont.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída em fase de análise dos dados.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária Avenida Santos Dumont e Rua Prof. Sila Ribeiro – projeto finalizado com extensão de 1,3 km. Entregue ciclofaixa Batista de Oliveira / Otávio Lobo.
Polo Gastronômico Varjota.	Seinf/SCSP	27/08/2020 – Entregue Polo Gastronômico da Varjota.
Binário Santos Dumont / Lauro Nogueira.	SCSP/ Seinf	31/12/2020 – Entregue Binário Santos Dumont / Lauro Nogueira.
Ciclofaixa Batista de Oliveira / Otávio Lobo.	SCSP	Entregue.
Túnel Via Expressa Alberto Sá.	Mais Ação	21/12/2019 – Entregue o túnel Governador Beni Veras, construído no cruzamento das avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no Papicu.

**2****EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A Secel mantém apoio às diversas atividades de esporte e lazer por meio de doação de material esportivo.	Secel	Em processo contratual para recebimento do material.

**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção do CEI Papicu.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da Escola Municipal Maria Alice.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da quadra da Escola Profª Maria Gondim dos Santos.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	31/12/2019 – Entregue Binário Santos Dumont. O projeto recebeu um investimento de cerca de R\$ 8,5 milhões e consistiu na retirada do canteiro central da via, implantação de nova pavimentação asfáltica, ciclofaixas, calçadas padronizadas e acessíveis, drenagem, mobiliários urbanos, iluminação e paisagismo, entre outras intervenções.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Implantação do Ecopolo Varjota.	SCSP	Sem informação.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Polo Gastronômico da Varjota.	PMF/Juntos por Fortaleza	27/08/2020 – Entregue Polo Gastronômico da Varjota.
Vapt Vupt RioMar Fortaleza.	GEC – SPS/Juntos por Fortaleza	Sem informação.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 9 - VICENTE PINZON, CAIS DO PORTO E MUCURIBE

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 9


### Vicente Pinzón, Cais do Porto e Mucuripe

A agenda do Território Vicente Pinzón, Cais do Porto e Mucuripe foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 45 ações acordadas, 17 já foram concluídas e 16 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 12 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	45
Concluídos	17
Em andamento	16
Sem informação	12



Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração Pirf da Zeis Mucuripe.	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Mucuripe.
Programa Empreendedorismo Sustentável.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Ampliação dos Conselhos (CCDS) e capacitação de Agentes de Cidadania.	Sesec	Sem informação.
Programa Feira de Negócios.	SDE	O Programa Feira de Pequenos Negócios acontece mensalmente em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e algumas praças/espços públicos da cidade, atendendo de forma democrática aos artesãos cadastrados na SDE e que participam do Programa de Feiras. Em relação as Regionais I, II e V, destacamos que as feiras acontecem na própria Regional I; para atender aos empreendedores da Regional II, as feiras acontecem no Terminal de ônibus do Papicu, na Feira de Artesanato da Beira Mar, com as Barracas de Inclusão e com a exposição no espaço do Artesanato da SDE; e para atender aos empreendedores da Regional V, as feiras acontecem nos Terminais de ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto Ceará.
Residencial Alto da Paz – MCMV (Vinculado VLT).	Juntos por Fortaleza	20/10/2020 – Entregue 1.111 unidades habitacionais.
Construção da Torre de Segurança no Morro Santa Terezinha.	Sesec	Em obras.
Construção da Torre de Segurança no Serviluz.	Sesec	A iniciar.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Boca de lobo/Ramal na Rua Prof. Álvaro Costa.	SCSP	Sem informação.
Urbanização do Morro Santa Terezinha.	Juntos por Fortaleza	27/12/19 – Entregue a 2ª etapa de requalificação do Morro Santa Terezinha.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Estações Bicicleta.	SCSP	Em implantação.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
1º/10 – Dia Internacional do Idoso.	Coopi	A Coordenadoria da Pessoa Idosa desenvolve comemorações anualmente.
Implantação do Campinho no Cais do Porto.	Secel	Em projeto.
Incluir na LOA 2020 a implantação de Academia ao Ar Livre.	Secel	Mapp já aprontado em processo de aquisição e instalação dos equipamentos.
Reforma da UBS Odorico de Moraes.	SMS	08/06/2020 – Entregue o Posto de Saúde Odorico de Moraes reformado e com melhorias em suas instalações físicas.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Registro e fomento à Festa de São Pedro por meio de estrutura para sua realização.	Secultfor	Executado.
Implantação de praça no Vicente Pinzón.	Seinf/Coareg	Em andamento.
Construção da Policlínica Vicente Pinzón.	Sesa/Juntos por Fortaleza	Governo do Estado do Ceará / Ver situação com a Dra. Joana.
Reforma no Posto de Saúde Odorico de Moraes.	Mais Ação	08/06/2020 – Entregue o Posto de Saúde Odorico de Moraes reformado e com melhorias em suas instalações físicas.
Reforma Praça Joana D’Arc.	Mais Ação	05/03/2020 – Entregue reforma Praça Joana D’Arc.
Reforma da Praça São Francisco.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Praça GID 105.	Mais Ação	20/11/2019 – Entregue Praça GID 105 (Praça do Dourado).
Reforma da Praça GID 115.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Praça Belarmino Maia.	Mais Ação	Sem informação.
Wi-fi na Praça da Paz Dom Hélder Câmara.	Mais Ação	Entregue.
Wi-fi no Morro de Santa Terezinha.	Mais Ação	Pendente.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção CEI – Rua Roberto Pedrosa.	SME	Em obra o CEI Rua Roberto Pedrosa. 10/07/2021 – Previsão de entrega da obra.
Construção de CEI – Rua Ismael Pordeus.	SME	Em andamento.
O aumento das vagas ocorrerá a partir das construções previstas.	SME	A expansão do atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental ocorre a partir de estudos de diagnóstico dos bairros para realização do Planejamento da Rede Municipal de Ensino. Com base nos estudos, são planejadas as construções de Centros de Educação Infantil e Escolas de Ensino Fundamental para ampliação das vagas nesta Rede Municipal de Ensino. Na etapa creche, o aumento das vagas também acontece por meio da celebração de Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC), para seu gerenciamento, atendendo crianças na faixa etária de 1 a 3 anos. Para universalização da pré-escola e ampliação do atendimento de crianças na etapa creche, estão previstas para este território as seguintes obras: CEI – Rua Roberto Pedrosa, Vicente Pinzón – Em execução. CEI – Rua Ismael Pordeus, Cais do Porto – Em execução. CEI – Av.: Zezé Diogo, Cais do Porto – Em execução.
Construção de Escola no Morro Santa Terezinha.	Seduc/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Construção de Escola no Cais do Porto – Av. Zezé Diogo.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma Escola Municipal José Ramos Torres de Melo – EI / EF.	Mais Ação	Em andamento.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma Escola Godofredo de Castro Filho – EI / EF.	Mais Ação	20/08/2020 – Entregue a reforma da Escola Godofredo de Castro Filho – EI / EF.
Reforma Escola Luís Ângelo.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma Escola São Vicente de Paulo.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma Escola Municipal Professora Aida Santos e Silva – EI / EF.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da quadra da Escola Belarmina de Campos.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da quadra da Escola Maria Felício Lopes.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da quadra da Escola Godofredo de Castro Filho.	Mais Ação	20/08/20 – Entregue a reforma da Escola Godofredo de Castro Filho.
Reforma da quadra da Escola Consuelo Amora.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A SDHDS, por meio da COSAN, está em processo de implantação do Projeto de Agricultura Familiar Urbana e Periurbana – AFUP, aguardando liberação de recursos. Nesta área há limitações para a atividade, tais como a proximidade do litoral, o clima, a altitude e o solo não serem adequados. Com relação à Educação Ambiental já existe a previsão no Projeto AFUP.	SDHDS	A SDHDS, por meio da COSAN, está em processo de implantação do Projeto de Agricultura Familiar Urbana e Periurbana – AFUP, aguardando liberação de recursos. Nesta área há limitações para a atividade, tais como a proximidade do litoral, o clima, a altitude e o solo não serem adequados. Com relação à Educação Ambiental já existe a previsão no Projeto AFUP.
Requalificação e Urbanização no Riacho Itambé	Seinf	Sem informação.
Requalificação do Riacho Maceió.	Mais Ação	Em obra. 20/11/2021 – Previsão de término da obra.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 10 – DIONÍSIO TORRES, JOAQUIM TÁVORA E SÃO JOÃO DO TAUAPE

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 10


### Dionísio Torres, Joaquim Távora e São João do Tauape

A agenda do Território Dionísio Torres, Joaquim Távora e São João do Tauape foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 7 ações acordadas, 4 já foram concluídas e 3 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 0 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	7
Concluídos	4
Em andamento	3
Sem informação	0



## 0

**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Plano Integrado de Regularização Fundiária – PIRF da Zeis Lagamar.	Iplanfor	Entregue o Plano Integrado de Regularização Fundiária – PIRF da Zeis Lagamar.

## 2

**EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Salas de Situação: Implantação de Salas de Situação nas Uaps para acompanhamento epidemiológico local a partir dos dados coletados pela Equipe Saúde da Família e com cruzamento de dados secundários de fontes diversas como Ministério da Saúde. Projeto de grande importância para a antecipação de cenários no Território. Até dezembro de 2020 serão 58 salas de situação implantadas nas UAPS. A meta é a implantação de salas de situação em 100% das UAPS.	SMS	Salas de Situação: Implantação de Salas de Situação nas Uaps para acompanhamento epidemiológico local a partir dos dados coletados pela Equipe Saúde da Família e com cruzamento de dados secundários de fontes diversas como Ministério da Saúde. Projeto de grande importância para a antecipação de cenários no Território. Até dezembro de 2020 serão 58 salas de situação implantadas nas UAPS. A meta é a implantação de salas de situação em 100% das UAPS.
Reparo e Manutenção do posto Miriam Porto Mota.	SMS	Em andamento.
Reforma do posto Pio XII.	SMS	A Iniciar.
Reparo e manutenção do posto Irmã Hercília de Aragão.	SMS	Em andamento.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ofertar educação de jovens e adultos.	SME	Para aumentar o número de matrículas na EJA, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), desenvolve, desde 2017, o Projeto EJA Presente por meio de um conjunto de ações para reintegrar estudantes que, por algum motivo, deixaram os estudos. Este projeto tem como objetivo matricular o maior número de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade que não tenham concluído o Ensino Fundamental; Dentre as ações de maior força do projeto EJA Presente está a busca ativa, que é realizada pelas escolas que atendem a modalidade EJA; A busca é feita a partir do contato pessoal e telefônico, pelas redes sociais, com a ajuda de parentes ou amigos que estudam na Rede Municipal de Ensino, indo à residência do possível aluno, afixando cartazes em igrejas, feiras, terminais de ônibus. A intenção principal é incentivar a retomada dos estudos e reduzir a o abandono e a evasão na EJA; Todos os anos a SME realiza estudo para abertura de novos polos de EJA, conforme a demanda, para ampliar a matrícula nesta modalidade, buscando tornar a EJA mais atrativa e próxima da necessidade dos alunos; Em 2019, foram matriculados um total de 80 alunos de EJA nos polos dos bairros. Em 2020, já estão matriculados 87 alunos.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A Plataforma Reciclando Atitudes desenvolve ações de educação ambiental objetivando sensibilizar o cidadão a uma mudança de atitudes com a Cidade. As ações são desenvolvidas em distintos locais de Fortaleza, como por exemplo: escolas, universidades, empresas, praias, parques, praças, condomínios, organizações sociais, entre outras instituições públicas e privadas. Um dos projetos desta plataforma é o Reciclando Atitudes nas Escolas, que visa realizar ações de sensibilização ambiental a toda comunidade escolar.	Seuma	A Plataforma Reciclando Atitudes desenvolve ações de educação ambiental objetivando sensibilizar o cidadão a uma mudança de atitudes com a Cidade. As ações são desenvolvidas em distintos locais de Fortaleza, como por exemplo: escolas, universidades, empresas, praias, parques, praças, condomínios, organizações sociais, entre outras instituições públicas e privadas. Um dos projetos desta plataforma é o Reciclando Atitudes nas Escolas, que visa realizar ações de sensibilização ambiental a toda comunidade escolar.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 11 - ANTÔNIO BEZERRA, OLAVO OLIVEIRA E QUINTINO CUNHA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 11


### Antônio Bezerra, Olavo Oliveira e Quintino Cunha

A agenda do Território Antônio Bezerra, Olavo Oliveira e Quintino Cunha foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaboradas pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 23 ações acordadas, 16 já foram concluídas e 4 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 3 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	23
Concluídos	16
Em andamento	4
Sem informação	3



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Torre de Segurança na Mister Hull.	Mais Ação	A Iniciar.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Faixa exclusiva na Av. Mister Hull (municipalização em tratativa com o Dnit).	SCSP	Sem informação.
Estações do Bicicletar no entorno da Av. Sgto. Hermínio e Av. Mister Hull.	SCSP	Entregue estações do bicicletar no entorno da Av. Sgto. Hermínio e da Av. Mister Hull.
Infraestrutura cicloviária (ciclofaixas) na Av. Mozart Pinheiro Lucena.	SCSP	11/11/20 – Entregue Infraestrutura cicloviária (ciclofaixas) na Av. Mozart Pinheiro Lucena.
Ciclovias na Av. Cel. Carvalho (aguardando financiamento).	SCSP	Entregue ciclofaixa na Av. Cel. Carvalho junto ao canteiro central com 3,7 km de extensão.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Entregue ciclofaixa na Av. Cel. Carvalho junto ao canteiro central com 3,7 km de extensão e a infraestrutura cicloviária (ciclofaixas) na Av. Mozart Pinheiro Lucena.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A SDHDS encontra-se com um contrato com a empresa EDICON, em que está priorizando as reformas dos CRAS e solicitará prioridade nesses equipamentos.	SDHDS	O CRAS Quitino Cunha, ocorreu uma mudança no segundo semestre de 2019. O equipamento foi cedido pela SPS.
A SDHDS já faz diariamente a divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios. Solicitaremos ampliação dessa divulgação nas entidades dos territórios.	SDHDS	Ação contínua.
Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Como também, o Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da UBS Hermínia Leitão.	SMS	14/10/2020 – Entregue a reforma da UBS Hermínia Leitão.
Ampliação e Reforma do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura: Reforma e ampliação do centro cirúrgico – em elaboração.	SMS/Mais Ação	15/09/2020 – Entregue ampliação e reforma do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura.
Reforma no Estádio Anthony Costa.	Mais Ação	27/11/19 – Entregue a Areninha Estádio Antony Costa, localizada no bairro Antônio Bezerra.
Wi-fi Praça Joaquim Nogueira.	Mais Ação	Entregue.
Wi-fi na Praça Ipiranga.	Mais Ação	Entregue.
Mini-Areninha do Antônio Bezerra - Campo Ypiranga.	Mais Ação	12/11/19 – Entregue.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Recentemente inaugurada a CEI São Carlos. Há 7 unidades de Educação Infantil na área (sendo 4 CEI e 3 creches parceiras).	SME	Recentemente inaugurada a CEI São Carlos. Há 7 unidades de Educação Infantil na área (sendo 4 CEI e 3 creches parceiras).
EEM José Bezerra de Menezes.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Construção da Escola de Ensino Fundamental na Rua São Vicente de Paula.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma nas Escolas: Joaquim Nogueira – EI / EF, Padre Josefino Cabral – EF, Professor Gerardo Milton de Sá – EI / EF (Antônio Bezerra) e Professor Denizard Macedo de Alcântara – EI / EF	Mais Ação	Em projeto a reforma da escola Joaquim Nogueira – EI / EF; Padre Josefino Cabral – EF; Professor Gerardo Milton de Sá – EI / EF (Antônio Bezerra) e Professor Denizard Macedo de Alcântara – EI / EF.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Drenagem na Rua Martins Neto.	Seinf	Sem informação.
Construção de Ecoponto.	Mais Ação	09/02/19 – Entregue 54º Ecoponto de Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 12 - PADRE ANDRADE E PRESIDENTE KENNEDY

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 12


### Padre Andrade e Presidente Kennedy

A agenda do Território Padre Andrade e Presidente Kennedy foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 24 ações acordadas, 13 já foram concluídas e 7 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	24
Concluídos	13
Em andamento	7
Sem informação	4



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Programa de Empreendedorismo Sustentável – Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Projeto Mulher Empreendedora – Capacitações gerenciais, acompanhamento técnico e financiamento subsidiado, visando à ampliação e à criação de empreendimentos em diversos eixos de negócios.	SDE	1a Edição: 5 empreendedoras beneficiadas no Presidente Kennedy e 1 no Padre Andrade. 2a Edição: 1 empreendedora beneficiada no Padre Andrade.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Programa de Empreendedorismo Sustentável – Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.</p>	SDE	<p>O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.</p>
<p>Programa Feira de Pequenos Negócios – Apresentar o programa e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e comercialização dos produtos por meio do atendimento na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.</p>	SDE	<p>O Programa Feira de Pequenos Negócios acontece mensalmente em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e algumas praças/espços públicos da cidade, atendendo de forma democrática aos artesãos cadastrados na SDE e que participam do Programa de Feiras. Em relação as Regionais I, II e V, destacamos que as feiras acontecem na própria Regional I; para atender aos empreendedores da Regional II, as feiras acontecem no Terminal de ônibus do Papicu, na Feira de Artesanato da Beira Mar, com as Barracas de Inclusão e com a exposição no espaço do Artesanato da SDE; e para atender aos empreendedores da Regional V, as feiras acontecem nos Terminais de ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto Ceará.</p>
<p>Implantação de Núcleo de Mediação de Conflitos em parceria com o PMPU.</p>	Sesec	Não houve expansão.
<p>Ampliação dos Conselhos (CCDS) e capacitação de Agentes de Cidadania.</p>	Sesec	Sem informação.
<p>Articular com a SSPDS a realização de ronda permanente nas áreas críticas.</p>	Sesec	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	15/03/2020 – Entregue a Av. Parsifal Barroso (fresa, recape, sinalização com ciclovia, ajustes no canteiro central).
Estações do Bicicletar.	SCSP	Em implantação.
Faixa Exclusiva da Av. Mister Hull (municipalização em tratativa com DNIT).	SCSP	Sem informação.
Faixa Exclusiva R. Cel. Matos Dourado.	SCSP	Entregue.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A Secel mantém apoio às diversas atividades de esporte e lazer no município por meio de doação de material esportivo.	Secel	Em processo contratual para recebimento do material.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Parte da iniciativa de ampliar a cobertura do PSF ocorrerá com o Programa Médico Família Fortaleza.</p>	<p>SMS</p>	<p>Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.</p>
<p>Já está em funcionamento o Programa Saúde na Escola – PSE. Além do Programa Saúde na Escola, os CAPS têm como proposta de promoção à saúde atividades vinculadas às escolas municipais.</p>	<p>SMS</p>	<p>Programa Saúde na Escola (PSE) que atua em 176 escolas (157 municipais e 19 estaduais), vinculadas a 166 equipes de saúde da família atendendo cerca de 126.916 alunos da rede pública com ações de promoção e prevenção à saúde.</p>
<p>Construção da Policlínica Olavo Bilac.</p>	<p>Sesa/Juntos por Fortaleza</p>	<p>Competência do Governo do Estado do Ceará – SESA.</p>

**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma de 3 escolas: Gabriel Cavalcante, Narcisa Borges e Professor Clodoaldo Pinto.	Mais Ação	Em projeto reforma das Escolas Gabriel Cavalcante, Narcisa Borges e Professor Clodoaldo Pinto.

**4****EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Requalificação do Parque Rachel de Queiroz.	Mais Ação	Em andamento Fase I do Parque Rachel de Queiroz (Trechos 1, 2, 5 e 6). Em andamento a Fase II do Parque Rachel de Queiroz (Trechos 3, 4, 8A, 9 e 11).
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção do Ecoponto Pres. Kennedy.	SCSP	Será construído no Projeto do Parque Rachel de Queiroz.


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Projeto Mulher Empreendedora – Capacitações gerenciais, acompanhamento técnico e financiamento subsidiado visando à ampliação e à criação de empreendimentos em diversos eixos de negócios.</p>	SDE	<p>Projeto Mulher Empreendedora – Capacitações gerenciais, acompanhamento técnico e financiamento subsidiado visando à ampliação e à criação de empreendimentos em diversos eixos de negócios.</p>
<p>Programa de Empreendedorismo Sustentável – Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.</p>	SDE	<p>O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.</p>
<p>Programa Feira de Pequenos Negócios – Apresentar o programa e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e a comercialização dos produtos por meio do atendimento na Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.</p>	SDE	<p>O Programa Feira de Pequenos Negócios acontece mensalmente em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e algumas praças/espacos públicos da cidade atendendo de forma democrática aos artesãos cadastrados na SDE e que participam do Programa de Feiras. Em relação as Regionais I, II e V, destacamos que as feiras acontecem na própria Regional I; para atender aos empreendedores da Regional II, as feiras acontecem no Terminal de ônibus do Papicu, na Feira de Artesanato da Beira Mar, com as Barracas de Inclusão e com a exposição no espaço do Artesanato da SDE; e para atender aos empreendedores da Regional V, as feiras acontecem nos Terminais de ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto Ceará.</p>

**6****EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns serão institucionalizados junto à nova gestão regional de Fortaleza, e o cumprimento do seu planejamento e bom funcionamento dependem da boa articulação entre todos os envolvidos.	Iplanfor	Aprovada a nova regionalização.



# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 13 - BAIRRO ELLERY, MONTE CASTELO, FARIAS BRITO E SÃO GERARDO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 13


### Bairro Ellery, Monte Castelo, Farias Brito e São Gerardo

A agenda do Território Bairro Ellery, Monte Castelo, Farias Brito e São Gerardo foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 24 ações acordadas, 9 já foram concluídas e 9 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 6 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	24
Concluídos	9
Em andamento	9
Sem informação	6



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação de Núcleo de Mediação de Conflitos em Parceria com o PMPU.	SESEC	Não houve expansão da PMPU.
Unidade de Segurança Integrada 10 3ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 9 2ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
1ª ETAPA Parque Rachel de Queiroz.	Mais Ação	Em andamento Fase I do Parque Rachel de Queiroz (Trechos 1, 2, 5 e 6). Em andamento a Fase II do Parque Rachel de Queiroz (Trechos 3, 4, 8A, 9 e 11).
Reforma da Praça Capitão Nestor Góis - Praça Capitão Nestor Góis.	Seinf/Coareg	11/02/2020 – Entregue reforma da Praça Edson Emiliano (Praça do Chafariz) – Rua Capitão Nestor Góis x Rua Dr. Atualpa, Bairro Ellery.
Requalificação da Avenida Sargento Hermínio.	Juntos por Fortaleza	Em obra. 10/08/2021 – Previsão de término da obra.
Estações do Bicicletar no entorno da Av. Sgto. Hermínio.	SCSP	Entregue.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Ciclovária – entregue ciclovia na Avenida Sargento Hermínio com extensão de 0,5 km.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Manutenção e Reforma da UBS Paulo de Melo.	SMS	A iniciar.
Lançamento do Programa Médico Família Fortaleza (140 vagas). Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 e 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Como também, o Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
Incluir na LOA 2020 academia ao ar livre.	Secel	Mapp já aprontado em processo de aquisição e instalação dos equipamentos
Reforma de Praça no Monte Castelo – Rua Raquel Holanda, nº 110.	Seinf/Coareg	07/02/2020 – Entregue a reforma da Praça no Monte Castelo.
Reforma da Praça Capitão Nestor Góis (Chafariz) - Rua Capitão Nestor Góis x Rua Dr. Atualpa, Bairro Ellery.	Mais Ação	11/02/2020 – Entregue reforma da Praça Edson Emiliano (Praça do Chafariz) – Rua Capitão Nestor Góis x Rua Dr. Atualpa, Bairro Ellery.
Reforma da Praça do Monte Castelo – Rua Raquel Holanda, 110, Monte Castelo.	Mais Ação	07/02/2020 – Entregue a reforma da Praça no Monte Castelo.
Reforma da Praça do Beco dos Pintos, Farias Brito.	Mais Ação	Sem informação.
Wi-fi na Praça Coronel João Pontes, Monte Castelo.	Mais Ação	Pendente.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
EEM Estado de Alagoas.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma das Escolas: Faustino de Albuquerque, Monte Castelo; Honório Bezerra, Bairro Ellery; Gustavo Barroso.	Mais Ação	Em projeto a reforma das Escolas Faustino de Albuquerque; Honório Bezerra, Bairro Ellery e Gustavo Barroso.
Reforma Quadra da Escola Martins de Aguiar.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma Quadra da Escola Monte Castelo.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma Quadra da Escola Gustavo Barroso, São Gerardo.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Gustavo Barroso.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns Territoriais serão institucionalizados por ocasião da nova territorialização de Fortaleza.	Iplanfor	Aprovada a nova regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 14 – AMADEU FURTADO, PARQUELÂNDIA, PARQUE ARAXÁ E RODOLFO TEÓFILO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 14


### Amadeu Furtado, Parquelândia, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo

A agenda do Território Amadeu Furtado, Parquelândia, Parque Araxá e Rodolfo Teófilo pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 21 ações acordadas, 13 já foram concluídas e 5 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 3 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	21
Concluídos	13
Em andamento	5
Sem informação	3



## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Necessidade de profissionais nas UAPS.	SMS	Quanto à necessidade de profissionais nas UAPS: Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações).
Implantação de um Hospital Pediátrico.	SMS	15/07/2020 – Entregue o Hospital da Criança.
Facilitar a reabilitação de pacientes pós-traumáticos.	SMS	Para melhor responder a demanda, especificar o tipo de agravo/ trauma dos pacientes pós-traumáticos.
Priorizar o atendimento de pacientes diabéticos e hipertensos.	SMS	Os Centros Especializados de Atenção ao Diabético e Hipertenso – CEADHs, estruturados em UAPS de diferentes Coordenadorias Regionais de Saúde, complementam o atendimento aos pacientes portadores de diabetes e hipertensão, de muito alto risco, e cuja complexidade não poderia ser resolvida na Atenção Primária à Saúde, garantindo atendimentos em endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, enfermagem, estomaterapia e para pé diabético. Entrementes, os especialistas dos CEADHs realizam apoio matricial para esses profissionais, quando necessário. Em 2019 foram realizados 5.134 atendimentos nos CEADHs das UAPS Matos Dourado, UAPS Frei Tito e UAPS Anastácio Magalhães.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Reorganização da estrutura administrativa dos postos de saúde, diminuindo a burocratização no alcance de exames e reforma da estrutura física do Posto no território.</p>	SMS	<p>Em Fortaleza, a rede de Postos de Saúde, denominada de Rede de Atenção Primária à Saúde (APS), foi totalmente reformulada durante a gestão do Prefeito Roberto Cláudio, ganhando 23 novos postos, com 78 reformas realizadas, garantindo o atendimento em 113 unidades de atenção básica, que foram informatizadas com prontuário eletrônico, tiveram seu horário estendido de 7 às 19 horas e passaram a contar com um sistema de garantia de entrega de medicamentos prioritários da atenção primária e saúde mental, através das Centrais Distribuição de Medicamentos nos Terminais. Fortalecendo essa rede municipal, a capital conta também com 15 unidades de atenção psicossocial – CAPS, 6 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço Móvel de Emergência – Samu e uma rede hospitalar com 10 unidades, na qual as policlínicas são integradas. No que tange às ações voltadas para o controle social e a participação social no SUS, foram realizadas em abril de 2019 a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Fortaleza, organizada pelo CMSF e SMS de Fortaleza, 5 Conferências Livres (Saúde Bucal, Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde do Idoso, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde e Assistência Farmacêutica), 6 Conferências Regionais, que são encontros preparatórios para a Conferência Municipal de Saúde, onde são eleitos os delegados de todos os segmentos de representação. Em 6 de setembro de 2019, empossou 1.536 Conselheiros de Saúde de Fortaleza para o Biênio 2019-2021, decorrente de processos eleitorais realizados em todos os equipamentos assistenciais da Secretaria Municipal da Saúde, com apoio institucional, ressalta-se a atualização da legislação municipal que trata do Conselho Municipal de Saúde, publicada em 2019.</p>
<p>Reparo e manutenção do posto Anastácio Magalhães.</p>	SMS	Em andamento.
<p>Construção de Areninha no Rodolfo Teófilo, Campo do Tigrão.</p>	Mais Ação	30/09/2020 – Entregue.
<p>Reforma da Praça Nossa Senhora Salete, Rodolfo Teófilo.</p>	Mais Ação	18/11/2019 – Entregue reforma da Praça Nossa Senhora Salete, Rodolfo Teófilo.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A expansão no atendimento da Educação Infantil, na faixa de 1 a 3 anos, ocorre mediante estudos de demanda dos bairros e acontece por meio da celebração de Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC). No ano de 2020, foram firmados noventa e oito (98) convênios com Entidades Comunitárias para gerenciamento de creches, mediante a transferência de recursos, a título de subvenção social, para tanto, as Instituições precisam participar do edital. AÇÃO: construir um CEI na Rua Alexandre Baraúna, Rodolfo Teófilo.	SME	CEI na Rua Alexandre Baraúna, Rodolfo Teófilo – Obra a iniciar.
CEI São Raimundo no Bairro Rodolfo Teófilo.	Mais Ação	A iniciar.
Escola areninha Campo do Tigrão, Rodolfo Teófilo.	Mais Ação	Em projeto.
Na área da Regional III, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude – CEPPJ está construindo o CUCA Pici. Neste novo CUCA, não apenas os jovens, mas também toda a comunidade, terão acesso a um equipamento público de excelência, na infraestrutura, pessoal e serviços ofertados.	CEPPJ	A Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude – CEPPJ está construindo o CUCA Pici.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>A Rede CUCA oferta mensalmente mais de 5 mil vagas em mais de 60 cursos em 8 áreas de formação e 28 modalidades esportivas, além de ações de promoção e difusão artístico-cultural e atendimentos psicossocial e de promoção de saúde.</p>	<p>CEPPJ</p>	<p>A Rede CUCA oferta mensalmente mais de 5 mil vagas em mais de 60 cursos em 8 áreas de formação e 28 modalidades esportivas, além de ações de promoção e difusão artístico-cultural e atendimentos psicossocial e de promoção de saúde.</p>
<p>Próximo ao território, os jovens também podem contar com: a Praça da Juventude do Benfica (ao lado do IFCE), na área da Regional IV, que passou por reformas recentemente e conta com pista de skate e em breve receberá uma unidade do Farol da Juventude, novo projeto da CEPPJ; o Mercado da Bela Vista, na própria Regional III, que teve sua estrutura recuperada, incluindo o ginásio poliesportivo e salas de dança, com previsão de reinauguração ainda neste mês de março, e que será mais um equipamento público de expansão da Rede CUCA em Fortaleza.</p>	<p>CEPPJ</p>	<p>Próximo ao território, os jovens também podem contar com: a Praça da Juventude do Benfica (ao lado do IFCE), na área da Regional IV, que passou por reformas recentemente e conta com pista de skate e em breve receberá uma unidade do Farol da Juventude, novo projeto da CEPPJ; o Mercado da Bela Vista, na própria Regional III, que teve sua estrutura recuperada, incluindo o ginásio poliesportivo e salas de dança, com previsão de reinauguração ainda neste mês de março, e que será mais um equipamento público de expansão da Rede CUCA em Fortaleza.</p>

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>A Plataforma Reciclando Atitudes integra ações com as Associações de Catadores apoiando a profissionalização através de apoio técnico, de cessão de veículos para coleta de recicláveis, de contratação em grandes eventos, conforme edital 4630 – CLFOR, e de parceria no projeto Escola PEV com doação de recicláveis.</p>	<p>Seuma</p>	<p>A Plataforma Reciclando Atitudes integra ações com as Associações de Catadores apoiando a profissionalização através de apoio técnico, de cessão de veículos para coleta de recicláveis, de contratação em grandes eventos, conforme edital 4630 – CLFOR, e de parceria no projeto Escola PEV com doação de recicláveis.</p>
<p>O plano de arborização desenvolve atividades com o objetivo de ampliar a arborização no município de fortaleza através da responsabilidade compartilhada e tem como base técnica o manual de arborização da cidade. As ações são desenvolvidas por meio dos projetos: árvore na minha calçada, uma criança, uma árvore, doação de mudas na ciclofaixa de lazer, reciclando atitudes nas escolas, doações de mudas na seuma e trocas de mudas por recicláveis, e realiza plantios em diversos espaços públicos do município.</p>	<p>Seuma</p>	<p>O plano de arborização desenvolve atividades com o objetivo de ampliar a arborização no município de fortaleza através da responsabilidade compartilhada e tem como base técnica o manual de arborização da cidade. As ações são desenvolvidas por meio dos projetos: árvore na minha calçada, uma criança, uma árvore, doação de mudas na ciclofaixa de lazer, reciclando atitudes nas escolas, doações de mudas na seuma e trocas de mudas por recicláveis, e realiza plantios em diversos espaços públicos do município.</p>


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A Plataforma Reciclando Atitudes desenvolve ações de educação ambiental objetivando sensibilizar o cidadão a uma mudança de atitudes com a Cidade. As ações são desenvolvidas em distintos locais de Fortaleza, como por exemplo: escolas, universidades, empresas, praias, parques, praças, condomínios, organizações sociais, entre outras instituições públicas e privadas.	Seuma	A Plataforma Reciclando Atitudes desenvolve ações de educação ambiental objetivando sensibilizar o cidadão a uma mudança de atitudes com a Cidade. As ações são desenvolvidas em distintos locais de Fortaleza, como por exemplo: escolas, universidades, empresas, praias, parques, praças, condomínios, organizações sociais, entre outras instituições públicas e privadas.
As ações da Plataforma Reciclando Atitudes também objetivam minimizar os pontos de lixo na Cidade e são desenvolvidas atividades de sensibilização ambiental no entorno de pontos de lixo. Quando possível é realizada a requalificação do ponto de lixo em parceria com as regionais, SCSP, ACFOR e ECOFOR.	Seuma	As ações da Plataforma Reciclando Atitudes também objetivam minimizar os pontos de lixo na Cidade e são desenvolvidas atividades de sensibilização ambiental no entorno de pontos de lixo. Quando possível é realizada a requalificação do ponto de lixo em parceria com as regionais, SCSP, ACFOR e ECOFOR.

## 6

### EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração de Plano de Mobilização nos 39 Territórios para apresentação da nova gestão regionalizada.	Ceps/ Sepog/ Iplanfor	Sem informação.
Capacitação de agentes de cidadania em temáticas sobre Políticas Públicas e Controle Social.	Ceps e Sepog	Sem informação.
Realizar seminários temáticos através dos Fóruns Territoriais.	Ceps e Iplanfor	Sem informação.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 16 - MONTESE, DAMAS, JARDIM AMÉRICA E BOM FUTURO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 16


### Montese, Damas, Jardim América e Bom Futuro

A agenda do Território Montese, Damas, Jardim América e Bom Futuro foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 19 ações acordadas, 12 já foram concluídas e 3 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	19
Concluídos	12
Em andamento	3
Sem informação	4



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação de 100% de luz branca ou LED.	SCSP	Atualmente a cidade de Fortaleza conta com 192.310 pontos de luz branca (luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou LED), que representam um crescimento de mais de 380%, quase multiplicando em cinco vezes o número de pontos de luz branca na cidade. Além disso, também foi ampliado o Parque de Iluminação, com um total de 202.087 pontos de luz.
Ampliação dos Conselhos (CCDS) e capacitação de Agentes de Cidadania.	Sesec	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 12 2ª Cia / 21º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	30/10/2020 – Entregue urbanização Av. José Bastos (Damas/Couto Fernandes). Projeto Malha Cicloviária da Avenida Eduardo Girão – concluído com extensão 2,0 km.
Projeto Caminhos da Escola em escolas da região.	SCSP	Em projeto.
Projeto “Nova via do Montese”, facilitando o acesso ao aeroporto e reduzindo congestionamentos na região.	SCSP	13/12/19 – Entregue a nova via conectando o Montese à região do Aeroporto de Fortaleza
Estações do Bicicletar.	SCSP	Entregue.
Ciclofaixa Des. Praxedes / Alm. Rufino.	SCSP	Entregue.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Iniciativas para melhorar os atendimentos já foram implantadas, como ações de matriciamento dos CAPS com as equipes de atenção primária, prontuário eletrônico, aumento do número de profissionais, por meio do concurso público da PAPS, como também um realinhamento do território.</p>	SMS	<p>A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, assumiu o compromisso de realizar investimentos para a melhoria e ampliação dos serviços prestados na área da Saúde Mental, possibilitando que a Rede de Atenção Psicossocial, que atua de forma articulada com a Atenção Primária, à Rede de Atendimento de Urgência e Emergência e a Rede hospitalar, oportunizasse um maior acesso às unidades de atendimento direcionadas especificamente para a saúde mental, com a melhoria da infraestrutura física dessas unidades e a contratação de pessoal para esta área específica.</p>
<p>As ações e os serviços de prevenção e promoção da saúde de hipertensos e diabéticos já fazem parte dos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde – UBS.</p>	SMS	<p>Nesta atenção à saúde, o município de Fortaleza conta com uma rede de atendimento Especializado de urgência e emergência, composta pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência – SAMU, Unidades de Pronto atendimento – UPAS, Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, Policlínicas, Centros Especializados de Atenção ao Diabético e Hipertenso – CEADHs e a Rede Municipal de Hospitais Secundários. É importante lembrar que as Policlínicas também têm um papel fundamental no acompanhamento dos hipertensos e diabéticos.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>A assistência farmacêutica vem realizando a melhoria contínua na distribuição e na dispensação de medicamentos, a exemplo dos 7 centros de dispensação nos terminais e ampliação da lista de medicamentos. No primeiro quadrimestre de 2019, foram disponibilizados nas CDMT mais 34 medicamentos do elenco saúde mental, totalizando 114 medicamentos.</p>	SMS	<p>A Assistência Farmacêutica recebeu investimentos institucionais que proporcionaram a evolução na organização da estrutura administrativa e de processos, com a implantação de uma nova sede e ampliação dos recursos humanos, possibilitando controles rigorosos nos processos de aquisição, estoque e logística de distribuição, bem como normatização de dispensação de medicamentos e insumos, além do uso racional de medicamentos, após a garantia do acesso, através da implantação de protocolos clínicos e das farmácias Clínicas nas UAPS. Através das informações do Sistema de Registro de Atendimento implantado nas UAPS integrado à rede da Assistência Farmacêutica mudou-se toda uma cultura de gestão, que passa a ter como base o planejamento e o monitoramento sistemático da prescrição e dispensação de medicamentos nas UAPS. Com esse acompanhamento, regularizou-se o estoque de medicamentos da Atenção Primária à Saúde e o acesso aos Medicamentos Essenciais. Houve ainda, ampliação do elenco de medicamentos distribuídos pelas CDMT (Central de Distribuição de Medicamentos dos Terminais), contemplando a saúde mental. Dessa forma, Fortaleza tem garantido acesso a 128 tipos diferentes de medicamentos, envolvendo elenco da Atenção Básica e Psicossocial.</p>
Reforma UBS Ocelo Pinheiro.	SMS	05/12/2020 – Entregue.
Reforma da Praça do Montese.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Praça do Putiú.	Mais Ação	31/10/2019 – Entregue Reforma da Praça do Putiú.
Reforma da praça em frente ao condomínio Damas.	Mais Ação	Sem informação.


**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma das Escolas: Vicente Fialho; Dom Manoel da Silva Gomes; e Mozart Pinto.	Mais Ação	Em projeto a reforma das Escolas: Vicente Fialho e Dom Manoel da Silva Gomes.

**4****EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ecoponto no Bairro de Damas.	Mais Ação	Existente, Polo de Lazer, na Rua Júlio César, entre a Rua Macedo e a Rua Afrodísio Gondim.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 17 - PARANGABA, ITAOCA E VILA PERI

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 17


### Parangaba, Itaoca e Vila Peri

A agenda do Território Parangaba, Itaoca e Vila Peri foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 24 ações acordadas, 14 já foram concluídas e 5 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	24
Concluídos	14
Em andamento	5
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação de 100% de luz branca ou LED.	Sesec	Atualmente a cidade de Fortaleza conta com 192.310 pontos de luz branca (luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou LED), que representam um crescimento de mais de 380%, quase multiplicando em cinco vezes o número de pontos de luz branca na cidade. Além disso, também foi ampliado o Parque de Iluminação, com um total de 202.087 pontos de luz.
Unidade de Segurança Integrada 11 1ª Cia / 21º BPM	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Praça da Cagece.	Seinf	30/06/2020 – Entregue a reforma da Praça da Cagece.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/ Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Binário Cônego de Castro / Dom Xisto Albano.	SCSP	Em projeto.
Estações Bicicletar.	SCSP	08/10/2020 – Entregue 06 Estações do Bicicletar na Parangaba.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construir Areninha da Itaoca e implantar brinquedoteca na Lagoa da Parangaba.	Secel	13/03/2020 – Entregue Areninha Campo da Itaoca. 30/12/19 – Entregue brinquedoteca na Lagoa da Parangaba juntamente com a urbanização e requalificação da Lagoa da Parangaba.
Reformar e ampliar o Frotinha Parangaba.	Juntos por Fortaleza	11/11/2020 – Entregue a reforma e ampliação do Frotinha Parangaba.
Reforma Praças: Praça dos Caboclos; Praça Agamenon Neri; Praça Humberto Albano.	Mais Ação	14/02/2020 – Entregue a reforma da Praça dos Caboclos. 20/01/2020 – Entregue a reforma da Praça Agamenon Neri. 14/02/2020 – Entregue a reforma da Praça Humberto Albano.
Reformar UBS Ocelio Pinheiro, no Bairro Itaoca.	SMS/Mais Ação	05/12/2020 – Entregue a reforma UBS Ocelio Pinheiro.
Entregar UBS Parangaba em 2019.	SMS/Mais Ação	31/10/2019 – Entregue o posto de saúde Dr. Antônio Ciríaco de Holanda Neto, no bairro Parangaba.
Ampliar e reformar o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira.	Mais Ação	11/11/2020 – Entregue a reforma e ampliação do Frotinha Parangaba.
Reformar a Emergência e Centro Cirúrgico – licitação realizada dia 21 de maio.	SMS	11/11/2020 – Entregue a reforma e ampliação do Frotinha Parangaba.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção da ETP Cláudio Martins na Rua Barão de Canindé.	SME	ETP Cláudio Martins – Rua Barão de Canindé, Itaoca. Obra licitada, aguardando formalização do contrato.
EEM Eudoro Correia.	Seduc/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Construção da Escola de Ensino Fundamental Cláudio Martins.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da quadra da Escola José Valdevino de Carvalho.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola José Valdevino de Carvalho.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Urbanização da Lagoa Parangaba, Convênio Cidades; Execução PMF.	PMF / GEC / CIDADES Juntos por Fortaleza	30/12/19 – Entregue a urbanização e requalificação da Lagoa da Parangaba.
Ecoponto na Rua Barão de Canindé com Rua Mundica Paula, Bairro Itaoca.	Mais Ação	15/06/2020 – Entregue Ecoponto Itaoca.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção do Ecoponto Itaoca.	SCSP	15/06/2020 – Entregue Ecoponto Itaoca.

**5****EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Vapt Vupt Parangaba.	GEC – SPS/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.



# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 18 - AEROPORTO, VILA UNIÃO E PARREÃO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 18


### Aeroporto, Vila União e Parreão

A agenda do Território Aeroporto, Vila União e Parreão foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 32 ações acordadas, 22 já foram concluídas e 5 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	32
Concluídos	22
Em andamento	5
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa Feira de Pequenos Negócios e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e a comercialização dos produtos por meio do atendimento na Sala do Empreendedor na Regional IV.	SDE	O Programa Feira de Pequenos Negócios acontece mensalmente em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e algumas praças/espços públicos da cidade, atendendo de forma democrática aos artesãos cadastrados na SDE e que participam do Programa de Feiras. Em relação as Regionais I, II e V, destacamos que as feiras acontecem na própria Regional I; para atender aos empreendedores da Regional II, as feiras acontecem no Terminal de ônibus do Papicu, na Feira de Artesanato da Beira Mar, com as Barracas de Inclusão e com a exposição no espaço do Artesanato da SDE; e para atender aos empreendedores da Regional V, as feiras acontecem nos Terminais de ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto Ceará.
Implantação da Unidade de Segurança Integrada 13 3ª Cia / 21º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção do viaduto do Makro.	Juntos por Fortaleza	03/10/2020 – Entregue.
Foi implantada a Área de Trânsito Calmo no entorno do Hospital Albert Sabin (SCSP). A ação está em constante monitoramento para redução de acidentes.		Foi implantada a Área de Trânsito Calmo no entorno do Hospital Albert Sabin (SCSP). A ação está em constante monitoramento para redução de acidentes.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção da “Nova Via do Montese” e alargamento do viaduto do Makro, otimizando os acessos ao aeroporto, reduzindo congestionamentos. (SCSP/SEINF) - Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino. (SCSP/SEINF) - Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes. (SCSP)	SCSP/Seinf	13/12/19 – Entregue a nova via conectando o Montese à região do Aeroporto de Fortaleza. 03/10/2020 – Entregue o Viaduto do Makro. Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.

## 2

### EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Praça do Parreão e instalação de playground.	Seinf/Coareg	Sem informação.
1º/10 – Dia Internacional do Idoso.	COPPI	A Coordenadoria da Pessoa Idosa desenvolve comemorações anualmente.
Jogos da Juventude.	Secel	Sem informação.
A Secel irá solicitar a inclusão na LOA 2020 de uma edição dos Jogos da Diversidade.	Secel	Sem informação.
Já existem no território UBS – Dr. Roberto da Silva Bruno, UBS – Luís Albuquerque Mendes e UBS – Maria José Turbay Barreira.	SMS	Já existem no território UBS – Dr. Roberto da Silva Bruno, UBS – Luís Albuquerque Mendes e UBS – Maria José Turbay Barreira.
Reforma da Praça Parreão II – Rua Francisco Lorda x Rua João Araripe.	Seinf	Cancelado.
Reforma da Praça Coronel Amâncio Cavalcante – Travessa Coronel Amâncio Cavalcante/Rua C.	Seinf	19/02/2020 – Entregue.
Reforma da Praça do Parreão – Rua Santa Luzia / Rua Tianguá.	Seinf	Sem informação.
Mini-Areninha da Vila União.	Mais Ação	22/01/2020 – Entregue a Mini Areninha Francisco Daltro Vasconcelos (Planalto Universo). 26/09/2020 – Entregue a Mini Areninha Lagoa do Opaia.
Mini-Areninha do Aeroporto.	Mais Ação	22/01/2020 – Entregue a Mini Areninha - Rua Sol com Rua Mercúrio (Aeroporto).

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de 1 novo CEI no bairro Aeroporto (av. Lauro Vieira Chaves). A unidade irá beneficiar em torno de 240 crianças na faixa etária de 1 a 5 anos.	SME	Em andamento.
A PMF já havia inaugurado 1 CEI no bairro Vila União (CEI Manoel Cordeiro Neto).	SME	A PMF já havia inaugurado 1 CEI no bairro Vila União (CEI Manoel Cordeiro Neto).
De forma anual, a rede municipal faz um planejamento de rede, de modo a oportunizar um melhor atendimento em cada área a partir dos registros de matrícula em cada unidade.	SME	De forma anual, a rede municipal faz um planejamento de rede, de modo a oportunizar um melhor atendimento em cada área a partir dos registros de matrícula em cada unidade.
A partir da demanda, as turmas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) são criadas. Há necessidade de procura na escola.	SME	A partir da demanda, as turmas para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) são criadas. Há necessidade de procura na escola.
Na área existem 12 instituições educacionais (todas as dependências administrativas) que prestam atendimento na faixa etária de 6 a 14 anos, e toda demanda deve ser atendida a partir da procura nos equipamentos citados.	SME	Na área existem 12 instituições educacionais (todas as dependências administrativas) que prestam atendimento na faixa etária de 6 a 14 anos, e toda demanda deve ser atendida a partir da procura nos equipamentos citados.
A cada ano a Prefeitura vem ampliando os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino da cidade de Fortaleza.	SME	A cada ano a Prefeitura vem ampliando os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino da cidade de Fortaleza.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Realização de concurso público e seleção de pessoal.	SME	Sem informação.
Formação dos profissionais da educação e qualificação permanente dos processos de trabalho.	SME	As Células de Formação, vinculadas à Coordenadoria de Educação Infantil e à Coordenação de Ensino Fundamental atuam com a formação específica dos docentes na área em que estes atuam. Para os profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino, a formação e aperfeiçoamento de servidores são desenvolvidas de forma articuladas, no tocante ao reconhecimento, à ascensão funcional e ao percurso na formação continuada, conduzidas pela Política de Gestão de Pessoas que assegura o cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), tendo como princípios norteadores: a valorização, o reconhecimento, a qualificação e ascensão funcional, a garantia de melhores condições de trabalho, o cumprimento da Lei do Piso Salarial e os reajustes salariais.
Projeto Mais Educação (Educação Patrimonial) - Fornecer formação sobre Educação sobre Patrimônio Histórico e Cultural aos monitores do Programa Mais Educação, realizado nas escolas municipais de Fortaleza.	Secultfor	Projeto Mais Educação (Educação Patrimonial) - Fornecer formação sobre Educação sobre Patrimônio Histórico e Cultural aos monitores do Programa Mais Educação, realizado nas escolas municipais de Fortaleza.
Reforma da Escola General Manoel Cordeiro Neto – EI / EF.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola General Manoel Cordeiro Neto – EI / EF.
Reforma da Quadra da Escola Haroldo Jorge Braun Vieira.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Haroldo Jorge Braun Vieira.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
O bairro Aeroporto encontra-se inserido em quase toda sua totalidade na Sub-Bacia CE-4, e as áreas restantes nas Sub-Bacias CE-3 e CE-6.	SCSP	O bairro Aeroporto encontra-se inserido em quase toda sua totalidade na Sub-Bacia CE-4, e as áreas restantes nas Sub-Bacias CE-3 e CE-6.
Os bairros Parreão e Vila União encontram-se com o Sistema de Esgotamento Sanitário em operação e sem previsão para novos investimentos.	SCSP	Os bairros Parreão e Vila União encontram-se com o Sistema de Esgotamento Sanitário em operação e sem previsão para novos investimentos.
Situação das Sub-Bacias: CE-4 – encontra-se em execução; CE-3 – encontra-se em operação e sem previsão para novos investimentos; CE-6 – encontra-se em atividades preparatórias para Licitação.	Cagece	Situação das Sub-Bacias: CE-4 – encontra-se em execução; CE-3 – encontra-se em operação e sem previsão para novos investimentos; CE-6 – encontra-se em atividades preparatórias para Licitação.
Ecoponto na Rua Paraguaçu (Aeroporto).	Mais Ação	Em andamento.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Projeto Plantar, Colher e Empreender – Capacitação gerencial e técnica na área de cultivos de hortifrutigranjeiros e oferta de 300 (trezentos) financiamentos subsidiados para implantação de quintais produtivos (em toda a cidade). - Capacitações gerenciais, acompanhamento técnico e financiamento subsidiado visando à ampliação e à criação de empreendimentos em diversos eixos de negócios.	SDE	Projeto Plantar, Colher e Empreender – Capacitação gerencial e técnica na área de cultivos de hortifrutigranjeiros e oferta de 300 (trezentos) financiamentos subsidiados para implantação de quintais produtivos (em toda a cidade). - Capacitações gerenciais, acompanhamento técnico e financiamento subsidiado visando à ampliação e à criação de empreendimentos em diversos eixos de negócios.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 19 - SERRINHA, ITAPERI E DENDÊ

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 19


### Serrinha, Itaperi e Dendê

A agenda do Território Serrinha, Itaperi e Dendê foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 25 ações acordadas, 7 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 10 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	25
Concluídos	7
Em andamento	8
Sem informação	10



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Unidade de Segurança Integrada 11 1ª Cia / 21º BPM.	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Residencial Dendê – ETAPA II – 480 UH.	GEC-CIDADES /Juntos por Fortaleza	11/07/2019 – Entregue 246 UH. 15/01/2020 - Entregue 234 UH.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/ Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Binário Passaré/ Maraponga.	SCSP/ Seinf	Em análise.
Estações do Bicicletar.	SCSP	Entregue Estações do Bicicletar no Itaperi.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A partir de 2020, há previsão de que novos equipamentos possuam turmas de berçário, porém na área não há previsão de novas construções.	SME	Necessário anexar coluna de demanda territorial. Após o esclarecimento da demanda, a SME se compromete a analisar o pleito.
A Secel mantém apoio às diversas atividades de esporte e lazer por meio de doação de material esportivo.	Secel	Em processo contratual para recebimento do material.
Reforma UBS Luíza Távora.	SMS	A iniciar.
Areninha da Serrinha.	Mais Ação	Entregue.
Reforma das Praças da Cruz Grande (Serrinha) e do Conjunto Planalto Itaperi (Itaperi).	Mais Ação	Entregue reforma da Praça da Cruz Grande (Serrinha).
Wi-fi na Praça São José.	Wi-fi na Praça São José.	Entregue.
Praça Mais Infância em UCs – Dendê.	GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Briquedopraças em Ucs.	GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Praça Mais Infância – Serrinha.	GEC – Cidades/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Areninha em UC – Tipo 2 – Dendê.	GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.

**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>A SME vem investindo esforços no atendimento regulamentado por meio da Emenda Constitucional nº 59/2013, que torna obrigatória a universalização da Educação Infantil a crianças de 4 a 5 anos. Para tanto, inaugurou na área 3 equipamentos: - CEI Augusto Pontes (Rua Holanda – Dendê). - CEI Professora Heley de Abreu Silva (Rua Paraguaçu – Serrinha). - CEI Maria de Carvalho Martins Unid. II (Av. Dedé Brasil – Rua VI – Conjunto 8 de Setembro – Serrinha).</p>	SME	<p>A SME vem investindo esforços no atendimento regulamentado por meio da Emenda Constitucional nº 59/2013, que torna obrigatória a universalização da Educação Infantil a crianças de 4 a 5 anos. Para tanto, inaugurou na área 3 equipamentos: - CEI Augusto Pontes (Rua Holanda – Dendê). - CEI Professora Heley de Abreu Silva (Rua Paraguaçu – Serrinha). - CEI Maria de Carvalho Martins Unid. II (Av. Dedé Brasil – Rua VI – Conjunto 8 de Setembro – Serrinha).</p>




Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>A partir da demanda, as turmas de EJA são criadas. Há necessidade de procura na escola.</p>	<p>SME</p>	<p>Para aumentar o número de matrículas na EJA, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), desenvolve, desde 2017, o Projeto EJA Presente por meio de um conjunto de ações para reintegrar estudantes que, por algum motivo, deixaram os estudos. Este projeto tem como objetivo matricular o maior número de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade que não tenham concluído o Ensino Fundamental. Dentre as ações de maior força do projeto EJA Presente está a busca ativa, que é realizada pelas escolas que atendem a modalidade EJA. A busca é feita a partir do contato pessoal e telefônico, ou pelas redes sociais, com a ajuda de parentes ou amigos que estudam na Rede Municipal de Ensino, indo à residência do possível aluno, afixando cartazes em igrejas, feiras, terminais de ônibus. A intenção principal é incentivar a retomada dos estudos e reduzir o abandono e a evasão na EJA. Todos os anos a SME realiza estudo para abertura de novos polos de EJA, conforme a demanda, para ampliar a matrícula nesta modalidade, buscando tornar a EJA mais atrativa e próxima da necessidade dos alunos.</p> <p>Em 2019, foram matriculados um total de 237 alunos do EJA nos polos dos bairros. Em 2020, foram matriculados 245 alunos.</p>
<p>Construção de Escola de Ensino Fundamental no Dendê.</p>	<p>Mais Ação</p>	<p>Sem informação.</p>
<p>Reforma das quadras das escolas: Marcos Valentim Pereira de Sousa, Projeto Nascente e Waldemar Barroso.</p>	<p>Mais Ação</p>	<p>Sem informação.</p>

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Urbanização da Lagoa da Taperoaba.	Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Obras de Drenagem e Pavimentação.	BNDES/Mais Ação	Em projeto pavimentação e drenagem das Rua Girassol, Rua Antônio Teixeira Leite, Rua Rita Pinto e Rua Um (Serrinha). Em projeto pavimentação em intertravado da Rua Estudante Jucá (Serrinha).
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Itaperi-UECE	SCSP	Em andamento.
Implantação do Ecopolo Bernardo Manuel.	SCSP	Sem informação.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



**TERRITÓRIO 20 - PARQUE DOIS IRMÃOS, DIAS MACEDO, BOA VISTA E PASSARÉ**

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 20


### Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré

A agenda do Território Parque Dois Irmãos, Dias Macedo, Boa Vista e Passaré foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 25 ações acordadas, 12 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	25
Concluídos	12
Em andamento	8
Sem informação	5



## 0

**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Unidade de Segurança Integrada 18 3ª Cia / 19º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Alargamento do viaduto do Makro.	Seinf/ SCSP	03/10/2020 – Entregue.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Entregue a urbanização da via Pompílio Gomes (fresa, recape, sinalização com ciclofaixa, ajustes no canteiro central e na ciclovia).
Binário Passaré/Maraponga.	SCSP/ Seinf	Em andamento.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Areninha no Parque Dois Irmãos e Passaré.		05/12/2020 – Entregue a Areninha Campo da Rosalina (Parque Dois Irmãos). 29/12/2020 – Entregue a Areninha Campo do Palito (Parque Dois Irmãos). Em obra Areninha no Passaré.
Areninha Campo do Castelão (Boa Vista).	Mais Ação	23/11/2020 – Entregue.
Areninha Campo Jardim União (2 de Maio) - Passaré.	Mais Ação	Em obra.
Campo sem denominação oficial (SDO) - Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	05/12/2020 – Entregue a Areninha Campo da Rosalina.
Construção da Policlínica do Passaré.	Juntos por Fortaleza	14/09/2020 – Entregue a Policlínica do Passaré.
Reforma da Praça Eneas Correia – Dias Macedo.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Praça Parque Dois Irmãos – Rua 15 / Rua 9, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	06/12/2019 – Entregue Reforma da Praça Parque Dois Irmãos – Rua 15 / Rua 9, Parque Dois Irmãos.
Reforma da Praça das Mangueiras – Avenida Norte Sul com as Ruas 104 e 105 no Conjunto Tupã Mirim, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	06/03/2020 – Entregue.
Reforma da Praça Marechal Rondon – Rua 113 s/nº – Conjunto Planalto Itapery, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	16/09/2020 – Entregue.
Reforma da Praça Nilo Henrique Nassi Lopes – Entre Avenida Palestina, Rua dos Jatobás e Rua dos Sabiás, Passaré.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Praça do Conjunto Veneza Tropical – Rua 10 / Rua G, Parque Dois Irmãos.	Mais Ação	10/07/2020 – Entregue.
Reforma da Praça da Entrada do Sumaré – Av. Silas Munguba, Passaré.	Mais Ação	Em obra.
Wi-fi na Praça Farias Brito.	Mais Ação	Pendente.
Wi-fi na Praça 1º de Maio.	Mais Ação	Pendente.


**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Escola Odilon Gonzaga Braveza – EI / EF.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Odilon Gonzaga Braveza – EI / EF.

**4****EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Instalação de Ecoponto em área verde do Conjunto Novo Barroso.	Mais Ação	Existente na Rua Menor Jerônimo, em frente ao número 2930, com Av. da Saudade – Passaré.
Instalação de Ecoponto na Avenida da Saudade, Passaré.	Mais Ação	Existente na Rua Menor Jerônimo, em frente ao número 2930, com Av. da Saudade – Passaré.
Requalificação do Parque do Sumaré.	Mais Ação	Sem informação.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 21 - JOSÉ WALTER E PLANALTO AYRTON SENNA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 21


### José Walter e Planalto Ayrton Senna

A agenda do Território José Walter e Planalto Ayrton Senna foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 30 ações acordadas, 10 já foram concluídas e 18 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 2 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	30
Concluídos	10
Em andamento	18
Sem informação	2



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Torre de Segurança no José Walter.	Mais Ação	A iniciar.
Residencial Cidade Jardim II – Módulo I 4.976 UHs (240 UHs entregues; 736 previsão para agosto de 2019). 320 UHs da PMF e 416 UHs do estado.	Juntos por Fortaleza	06/09/2019 – Entregue.
Residencial Cidade Jardim I – Módulo III 1.120 UHs (704 UHs entregues; 416 sem agenda para entrega – 98,95% físico)	Juntos por Fortaleza	Aguardando liberação de verba do Ministério para retomada da obra.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/ Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Projeto Linha de Tarifa reduzida.	SCSP	Em operação.
MiniTerminal José Walter.	SCSP/ Seinf	Em andamento.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma UBS Cidade Nova.	SMS	Cancelado.
Reforma da UBS José Walter, no bairro José Walter.	SMS/Mais Ação	A iniciar.
Reforma e ampliação do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter; Projeto de reforma (CPN, reestruturação do Centro Obstétrico e ampliação de leitos de Alojamento Conjunto e Clínicos) – em elaboração.	SMS/Mais Ação	Em andamento.
Construção do CUCA José Walter.	Juntos por Fortaleza	16/12/20 – Entregue.
Mini-Areninha Campo do José Walter.	Mais Ação	Em obra.
Wi-fi na Praça Padre Cícero.	Mais Ação	Entregue.
Construção de Postos de Saúde na Cidade Nova e Cidade Jardim.	Mais Ação	Construção de novo posto de saúde Cidade Nova cancelado.
Construção de Postos de Saúde na Cidade Nova e Cidade Jardim.	Mais Ação	Em elaboração de Projeto do posto de saúde Cidade Jardim.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Construção de Escolas e CEI: ETI – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 – Rua D, s/nº ETP – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 – Estrada da Aldeia PROINFÂNCIA – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 – Estrada da Aldeia c/ Avenida A ETP – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2 – Rua 16C ETP – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2 – Via Arterial projetada, próxima à Rua 16C PROINFÂNCIA – CIDADE JARDIM 2 – Rua 16 C</p>	SME	10/06/2019 – Entregue CEI Maria Letícia Mota Moreira – Rua Quinze, s/n, Residencial Cidade Jardim II – José Walter.
		02/09/2019 – Entregue CEI Professor Carlos Roberto Martins Rodrigues – Rua 16, s/n – Cidade Jardim II, José Walter.
		EEF – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 1 (Rua D). Em obra.
		EEF – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2 (Rua 16 C). Em obra.
		EEF – RESIDENCIAL CIDADE JARDIM 2 (Via Arterial projetada, próxima à rua 16C). Em obra.
		CEI – Avenida K, José Walter – Em obra.
		CEI – Estrada da Aldeia, José Walter – Em obra.
CEI Rua 16 C com Via Arterial Projetada, José Walter – Em obra.		

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma de Escolas: Geísa Firmo Gonçalves; Rogaciano Leite e CEI Pedro Boca Rica.	Mais Ação	Em andamento a reforma da Escola Geísa Firmo Gonçalves. Em projeto reforma a Escola Rogaciano Leite.
Construção da Escola Planalto Ayrton Senna II – Rua Coronel Queiroz.	Mais Ação	12/12/19 – Entregue a Escola de Tempo Integral (ETI) Leonel de Moura Brizola no bairro Planalto Ayrton Senna.
Construção de CEI no Planalto Ayrton Senna.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da Quadra da Escola Geisa Firmo Gonçalves.	Mais Ação	Em andamento a reforma da Escola Geísa Firmo Gonçalves.
Reforma da Quadra da Escola Maria Zélia Correia de Sousa.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ecoponto na Av. I com Av. E, Prefeito José Walter.	Mais Ação	Em licitação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos dos bairros.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 22 – PRAIA DO FUTURO I E II

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 22


### Praia do Futuro I e II

A agenda do Território Praia do Futuro I e II pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 10 ações acordadas, 5 já foram concluídas e 5 estão em andamento.

Total de compromissos	10
Concluídos	5
Em andamento	5
Sem informação	0



## 0

**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis.	Iplanfor	Entregue o Pirf da Zeis.
Parque de iluminação.	SCSP	Parque de iluminação com 96% de implantação de luz branca.

## 1

**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Pesquisa de Origem destino para definição de novas rotas.	SCSP	Não há previsão. Demanda encaminhada para análise da Etufor.

## 2

**EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reparo e manutenção do posto Frei Tito.	SMS	Em andamento.
Reforma da UAPS Odorico de Moraes, Praia do Futuro.	SMS	31/03/2020 – Entregue a reforma da UAPS Odorico de Moraes.
Reforma do canteiro da Rua Murilo Silveira com a Rua da Feira, Praia do Futuro.	Mais Ação	Em projeto.
Construção de Praça com pavimentação da Santo Amaro com Antônio Carneiro, Praia do Futuro.	Mais Ação	Em projeto.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Manter parceria da família dentro escola.	SME	A Coordenadoria de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar da SME, junto aos Distritos de Educação e unidades escolares, desenvolvem diversas ações que contam com a parceria da família. Dentre as ações está o Projeto EMPAZ, que busca por meio da cultura de paz, da mediação de conflitos e de práticas restaurativas desenvolver uma comunicação norteadora do diálogo para a resolução de conflitos e problemas; Outra ação que conta com a parceria da família é o Programa de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros no Ambiente Escolar (PAPS), que difunde um conjunto de procedimentos que família e escola devem ter diante de intercorrências que ponham crianças e adolescentes em situação de risco; Brevemente, a SME lançará o Programa Escola/Cidade/Família como veículo de construção de uma instituição educacional efetivamente aberta a comunidade, com funcionamento nos fins de semana, que seja fomentadora da participação social, da cultura da paz e da valorização do patrimônio cultural e ambiental.
Escola areninha Praia do futuro I e II, Serviluz e Caça e Pesca.	Mais Ação	Em projeto.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A Plataforma Reciclando Atitudes desenvolve ações de educação ambiental objetivando sensibilizar o cidadão a uma mudança de atitudes com a Cidade. As ações são desenvolvidas em distintos locais de Fortaleza, como por exemplo: escolas, universidades, empresas, praias, parques, praças, condomínios, organizações sociais, entre outras instituições públicas e privadas.	Seuma	A Plataforma Reciclando Atitudes desenvolve ações de educação ambiental objetivando sensibilizar o cidadão a uma mudança de atitudes com a Cidade. As ações são desenvolvidas em distintos locais de Fortaleza, como por exemplo: escolas, universidades, empresas, praias, parques, praças, condomínios, organizações sociais, entre outras instituições públicas e privadas.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 23 - COCÓ, CIDADE 2000 E MANUEL DIAS BRANCO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 23


### Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco

A agenda do Território Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaboradas pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 20 ações acordadas, 12 já foram concluídas e 6 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 2 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	20
Concluídos	12
Em andamento	6
Sem informação	2



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma da delegacia e Praças da Cidade 2000 (GEC/Cidades).	Juntos por Fortaleza	22/08/2019 – Entregue a requalificação da Praça da Cidade 2000 e a reforma e ampliação do 15º Distrito Policial.
Unidade de Segurança Integrada 24 1ª Cia / 22º BPM (GEC).	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Operação Urbana Consorciada Maceió – Papicu.		Entregue.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária Avenida Santos Dumont e Rua Prof. Sila Ribeiro – projeto finalizado com extensão de 1,3 km. Entregue ciclofaixa Batista de Oliveira / Otávio Lobo.
Binário Santos Dumont / Lauro Nogueira.	SCSP/Seinf	31/12/2019 – Entregue o Binário Santos Dumont / Lauro Nogueira.
Projeto Cidade da Gente – Cidade 2000.	SCSP	Entregue.
Ciclofaixas Otávio Lobo e Batista de Oliveira.	SCSP	Entregue.
Ciclofaixa/Ciclovía Av. Sebastião de Abreu.	SCSP	Em projeto.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
A Secel mantém apoio às diversas atividades de esporte e lazer por meio de doação de material esportivo.		Em processo contratual para recebimento do material.
Briquedopraças em UCs Cocó (GEC-SEMA).	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma nas Praças: GID 19 e GID 21 (Cocó); GID 14, 227, 228, 236, 240 e Praça da Maçonaria (Cidade 2000).	Mais Ação	06/05/2020 – Entregue a reforma da Praça da Maçonaria (Cidade 2000).
Areninha no Campinho Cidade 2000 (Castanholeiras).	Mais Ação	04/09/2020 – Entregue Areninha no Campinho Cidade 2000 (Castanholeiras)
Wi-fi nas Praças Francisco Rodrigues Sancho e Martins Dourado (Cocó).	Mais Ação	Entregue – Praça Francisco Rodrigues Sancho. Praça Martins Dourado – Fibra instalada. Instalação dos pontos de acesso pendentes.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Bom de Fortaleza – Programação cultural gratuita nas praças da Cidade.	Secultfor	Temporariamente suspenso.
Reforma da Escola Professora Maria Odnilra Cruz Moreira, Manoel Dias Branco.	Mais Ação	13/10/2020 – Entregue a reforma da Escola Professora Maria Odnilra Cruz Moreira, Manoel Dias Branco.
Construção de CEI na Cidade 2000.	Mais Ação	Em andamento.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 24 – GUARARAPES, LUCIANO CAVALCANTE E SALINAS

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 24


### Guararapes, Luciano Cavalcante e Salinas

A agenda do Território Guararapes, Luciano Cavalcante e Salinas pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 10 ações acordadas, 5 já foram concluídas e 5 estão em andamento.

Total de compromissos	10
Concluídos	5
Em andamento	5
Sem informação	0



Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Providenciar uma policlínica no território.	SMS	Não há previsão para essa demanda para esse território. Todavia, estão em funcionamento a Policlínica do Jangurusu (Regional VI) e a Policlínica Jockey Club (Regional III).
Construção do CEO no território.	SMS	Não há previsão para essa demanda para esse território.
Transparência na fila de espera pelo SUS.	SMS	Quanto à Transparência na fila de espera pelo SUS, a implantação do Fast Medic veio para ajudar a sanar esse problema. O sistema utilizado anteriormente não estava contribuindo para dar transparência às filas. Então, além do novo sistema, a SMS está reorganizando os processos de trabalho, com implantação de protocolos e a fila de espera roda automaticamente no Fast Medic.
Reforma do posto Benedito Artur.	SMS	A iniciar.
Reforma da Praça GID 326 (Rogaciano Leite), Luciano Cavalcante.	Mais Ação	14/01/2020 – Entregue a reforma da Praça GID 326 (Rogaciano Leite), Luciano Cavalcante.
Projeto de Mini Areninha Campo do Rio, Luciano Cavalcante.	Mais Ação	A iniciar. 20/12/2020.
Construção de uma praça e área verde, área localizada entre as ruas Gontran Giffoni e Revendo. Bolivar Pinto Bandeira, Luciano Cavalcante.	Mais Ação	Em projeto.

**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de CEI Engenheiro Luciano Cavalcante, rua Galáxia.	Mais Ação	Em obra.

**5****EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
3ª Edição do Projeto Mulher Empreendedora.	SDE	18/01/2020 – 3ª edição do Projeto Mulher Empreendedora – por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o processo de capacitação para os 240 empreendimentos habilitados a participar do Projeto Mulher Empreendedora. As aulas, que têm duração de 32h/a, serão ministradas em vários pontos da Cidade: no Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim, no Vapt Vupt Messejana e Antônio Bezerra, no Cuca Barra do Ceará, na sede da Secretaria Regional III e no Campus da Unigrande.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 25 – EDSON QUEIROZ, SABIAGUABA E SAPIRANGA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 25


### Edson Queiroz, Sabiaguaba e Sapiranga

A agenda do Território Edson Queiroz, Sabiaguaba e Sapiranga pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 13 ações acordadas, 6 já foram concluídas e 7 estão em andamento.

Total de compromissos	13
Concluídos	6
Em andamento	7
Sem informação	0



## 1

**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Urbanização de vias, pontes/drenagem Sabiaguaba.	Mais Ação	Em projeto.
Estações do Bicicletar.	SCSP	O projeto está em expansão e chegará nessa área.
Haverá Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP	Haverá Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/ Destino.

## 2

**EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma do posto Hélio Góes.	SMS	27/11/2020 – Entregue a reforma da UAPS Hélio Góes, Sapiranga.
Reforma do canteiro central Av Floriano Benevides Magalhães, Edson Queiroz.	Mais Ação	15/02/2020 – Entregue a reforma do canteiro central Av Floriano Benevides Magalhães, Edson Queiroz.
Reforma de praça no campo do CRB, Sapiranga.	Mais Ação	Entregue.
Construção de Areninha Estádio Valdir Bezerra, Sapiranga	Mais Ação	Em andamento.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Projeto de construção da Areninha Alvorada, Sapiranga.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da praça do Barro Duro, Sapiranga.	Mais Ação	18/03/2020 – Entregue a reforma da praça do Barro Duro, Sapiranga.
Reforma da UAPS Hélio Góes, Sapiranga.	Mais Ação	27/11/2020 – Entregue a reforma da UAPS Hélio Góes, Sapiranga.

### 3

#### EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Realizada manutenção predial nas escolas: EM Professor Maurício de Mattos Dourado; EM Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, EM Alvorada; EM Irmã Simas; EM Professor Ernesto Gurgel; EM Professora Aldaci Barbosa.	SME	Realizada manutenção predial nas escolas: EM Professor Maurício de Mattos Dourado; EM Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, EM Alvorada; EM Irmã Simas; EM Professor Ernesto Gurgel; EM Professora Aldaci Barbosa.
Construção CEI Edson Queiroz, na Av Francisco Dantas.	Mais Ação	Em andamento.
CEI na Sapiranga, rua Manuel Bernardo.	Mais Ação	Em andamento.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 26 – AEROLÂNDIA E ALTO DA BALANÇA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 26


### Aerolândia e Alto da Balança

A agenda do Território Aerolândia e Alto da Balança pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 14 ações acordadas, 4 já foram concluídas e 7 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 3 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	14
Concluídos	4
Em andamento	7
Sem informação	3



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Instalação de torre de segurança na Aerolândia.	Mais Ação	Paralisada.
Regularização Fundiária de 700 títulos na Aerolândia (Areal).	Habitafor	Em andamento.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Haverá Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino. O problema foi encaminhado à Etufor.	SCSP	Haverá Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino. O problema foi encaminhado à Etufor.
As ações dependem da Municipalização da BR116, que está em tratativa entre a Prefeitura de Fortaleza e o DNIT.	SCSP	As ações dependem da Municipalização da BR116, que está em tratativa entre a Prefeitura de Fortaleza e o DNIT.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Cobertura plena da saúde universal nos bairros Aerolândia e Alto da Balança.	SMS	A cobertura das equipes de Estratégia de Saúde da Família da UAPS César Cals de Oliveira é de 79% (População Território: 26.314 [IBGE] - População Cadastrada: 16.396), considerada uma boa cobertura de E-ESF.
Reparo e manutenção do posto César Cals de Oliveira.	SMS	Em andamento.
Reforma da praça Flávio Pontes (Edith Braga), Rua Cap. Vasconcelos / Rua Ten. Jaime Andrade.	Mais Ação	13/01/2020 – Entregue.
Projeto de construção de praça na Aerolândia, Rua Dr. Pedro Rocha 1016, terreno ao lado da Vila Nonato.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da praça Alto da Balança, travessa São José.	Mais Ação	06/12/2019 – Entregue.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Política de Educação Ambiental.	Seuma	O Plano Municipal de Educação Ambiental de Fortaleza – PMEAFOR está em construção e tem por objetivo a implantação e implementação de ações e metas voltadas para educação ambiental no Município. A elaboração do PMEAFOR envolve órgãos da administração direta e indireta do município, órgãos estaduais e federais, bem como, entidades da sociedade civil e universidades. Ao todo, 67 entidades de Fortaleza participam da construção do Plano. Foram realizadas Oficinas territoriais com a comunidade em diversos espaços como um dos subsídios ao Plano.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Sugere-se utilização da estrutura dos Fóruns Territoriais como instância de articulação/ integração das diversas organizações atuantes no território.		Sem informação.
Elaboração de um Plano de Trabalho para intervenção nos Órgão Colegiados.	Ceps	Sem informação.
Elaboração de Minuta de Decreto para inclusão na LOA de ação orçamentária.	Ceps	Sem informação.
A ação voltada para a mudança no nome deverá ser encaminhada à Câmara Municipal, pois é dela a competência para alterações nos limites e denominação dos bairros da cidade.		A ação voltada para a mudança no nome deverá ser encaminhada à Câmara Municipal, pois é dela a competência para alterações nos limites e denominação dos bairros da cidade.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 27 – CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, JARDIM DAS OLIVEIRAS E PARQUE MANIBURA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 27


### Cidade dos Funcionários, Jardim das Oliveiras e Parque Manibura

A agenda do Território Cidade dos Funcionários, Jardim das Oliveiras e Parque Manibura pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 16 ações acordadas, 6 já foram concluídas e 9 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 1 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	16
Concluídos	6
Em andamento	9
Sem informação	1



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Torre de Segurança no Pôr do Sol.	Sesec	12/12/2019 – Entregue Célula de Proteção Comunitária do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), instalada no bairro Messejana (próximo à comunidade Pôr do Sol, na CE-040).

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária da Av. Jornalista Thomaz Coelho e Rua Angélica Gurgel finalizado com extensão 1,2 km.
Binários Messejana (4ª etapa) – Guarujá/Aveledo/João Ivo/Angélica Gurgel.	SCSP	20/02/2020 – Entregue.
Alargamento Av. Jorn. Thomaz Coelho.	SCSP/ Seinf	Entregue.
Ciclofaixa Av. Min. José Américo.	SCSP	Sem informação.
Estações do Bicicletar.	SCSP	Entregue.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A SMS vem continuamente investindo no melhoramento da saúde pública por meio da construção, da ampliação e da reforma de unidades de saúde (UPA, Policlínicas, hospitais, UBS e CAPS).	SMS	A SMS vem continuamente investindo no melhoramento da saúde pública por meio da construção, da ampliação e da reforma de unidades de saúde (UPA, Policlínicas, hospitais, UBS e CAPS). Em 2019: 3 Postos de Saúde com novas estruturas, Entregue a Policlínica do Jóquei Clube, 2 CAPS AD 24h – (Cristo Redentor /24 horas e Cidade 2000), Requalificação de toda frota do SAMU, 2 bases descentralizadas do SAMU no terminal da Parangaba e Antônio Bezerra, Aquisição de 10 motolâncias para o SAMU, Aquisição de 22 novas ambulâncias, totalizando 24 ambulâncias, Iniciada a construção do novo Hospital da Criança – HIF e Reformas nos 3 Frotinhas
Reforma e Ampliação do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana, Casa da Gestante, do Bebê e da Puérpera – em execução. Reestruturação elétrica e CPN	SMS/ Mais Ação	Entregue a Casa da Gestante do Hospital de Messejana HDGGM. 19/12/2020 – Entregue o Centro de Parto Normal do Gonzaguinha de Messejana.
Reforma do Frotinha da Messejana.	Mais Ação	Em andamento.
Areninha do Campo da Praça Deputado Paulo Benvides.	Mais Ação	30/10/2020 – Entregue.
Areninha do Campo do Murilão.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma Praça Bady Miguel.	Mais Ação	31/07/2020 – Entregue.
Wi-fi na Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.	Mais Ação	Entregue.

**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Escola Municipal Angélica Gurgel – EI / EF.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da Escola Professora Raimunda Félix de Alcântara – EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Josefa Barros de Alencar – EI / EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Municipal Professor Clodomir Teófilo Girão – EI / EF.	Mais Ação	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ecoponto na Rua Nossa Senhora 08 com Rua Nossa Senhora 05, Parque Iracema.	Mais Ação	A iniciar.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Dentro do projeto do binário foram realizadas ações, como requalificação da iluminação pública e dos pavimentos, correção de drenagem, a implantação de prolongamentos de calçadas, faixas em diagonal, além de travessias elevadas para pedestres, dentre outros benefícios. Binário Messejana é composto pelas seguintes ruas: Rua Cel. João de Oliveira / Rua Letícia / Rua Vasco de Athaide (entre as avenidas Washington Soares e Frei Cirilo); Rua Manuel Castelo Branco / Rua Dr. Pergentino Maia (entre as avenidas Washington Soares e Frei Cirilo); Rua Cel. Guilherme Alencar / Rua Cel. Ernesto Matos (entre as ruas Cel. João de Oliveira e José Hipólito); Rua Alves Ribeiro / Rua Paulo Setúbal (entre a Avenida Frei Cirilo e a BR-116); Rua Taquatiara / Rua Manoel Arruda; Rua Herbene / Rua Nova Quietude; Rua Santa Efigênia/Rua João Ivo /Rua Angélica Gurgel.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Implantação do Ecopolo Messejana.	SCSP	Sem informação.
Construção dos Ecopontos Parque Iracema e Cambeba.	SCSP	A iniciar a construção dos Ecopontos Parque Iracema e Cambeba.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Visita técnica, reorganização da feira, reordenamento da feira, fiscalização, limpeza, reparos. Capacitação dos feirantes. Projeto de reurbanização.	Setfor	Sem informação.
Usar o mesmo modelo da feira em frente ao Hotel Sonata para o Projeto de implantação espaço para demonstração e comércio da arte e gastronomia do Território.	Setfor	Sem informação.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Encontra-se em elaboração uma proposição para a nova gestão territorial que delimita as capacidades executoras dos órgãos de gestão regional.	Iplanfor	Aprovada a nova regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 28 - MESSEJANA, CAMBEBA E PARQUE IRACEMA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 28


### Messejana, Cambeba e Parque Iracema

A agenda do Território Messejana, Cambeba e Parque Iracema foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 26 ações acordadas, 13 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	26
Concluídos	13
Em andamento	8
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Torre de Segurança no Pôr do Sol.	Sesec	12/12/2019 – Entregue Célula de Proteção Comunitária do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), instalada no bairro Messejana (próximo à comunidade Pôr do Sol, na CE-040).

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/ Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Ciclovitária da Av. Jornalista Thomaz Coelho e Rua Angélica Gurgel finalizado com extensão 1,2 km.
Binários Messejana (4ª etapa) – Guarujá/Aveledo/João Ivo/ Angélica Gurgel.	SCSP	20/02/2020 – Entregue.
Alargamento Av. Jorn. Thomaz Coelho.	SCSP/ Seinf	Entregue.
Ciclofaixa Av. Min. José Américo.	SCSP	Sem informação.
Estações do Bicicletar.	SCSP	Entregue.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A SMS vem continuamente investindo no melhoramento da saúde pública por meio da construção, da ampliação e da reforma de unidades de saúde (UPA, Policlínicas, hospitais, UBS e CAPS).	SMS	A SMS vem continuamente investindo no melhoramento da saúde pública por meio da construção, da ampliação e da reforma de unidades de saúde (UPA, Policlínicas, hospitais, UBS e CAPS). Em 2019: 3 Postos de Saúde com novas estruturas, Entregue a Policlínica do Jóquei Clube, 2 CAPS AD 24h – (Cristo Redentor /24 horas e Cidade 2000), Requalificação de toda frota do SAMU, 2 bases descentralizadas do SAMU no terminal da Parangaba e Antônio Bezerra, Aquisição de 10 motolâncias para o SAMU, Aquisição de 22 novas ambulâncias, totalizando 24 ambulâncias, Iniciada a construção do novo Hospital da Criança – HIF e Reformas nos 3 Frotinhas
Reforma e Ampliação do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana, Casa da Gestante, do Bebê e da Puérpera – em execução. Reestruturação elétrica e CPN	SMS/Mais Ação	Entregue a Casa da Gestante do Hospital de Messejana HD-GGM. 19/12/2020 – Entregue o Centro de Parto Normal do Gonzaguinha de Messejana.
Reforma do Frotinha da Messejana.	Mais Ação	Em andamento.
Areninha do Campo da Praça Deputado Paulo Benevides.	Mais Ação	30/10/2020 – Entregue.
Areninha do Campo do Murilão.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma Praça Bady Miguel.	Mais Ação	31/07/2020 – Entregue.
Wi-fi na Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.	Mais Ação	Entregue.

**3****EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO**

<b>Compromissos</b>	<b>Responsável</b>	<b>SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020</b>
Reforma da Escola Municipal Angélica Gurgel – EI / EF.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da Escola Professora Raimunda Félix de Alcântara – EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Josefa Barros de Alencar – EI / EF.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Municipal Professor Clodomir Teófilo Girão – EI / EF.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ecoponto na Rua Nossa Senhora 08 com Rua Nossa Senhora 05, Parque Iracema.	Mais Ação	A iniciar.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Dentro do projeto do binário foram realizadas ações, como requalificação da iluminação pública e dos pavimentos, correção de drenagem, a implantação de prolongamentos de calçadas, faixas em diagonal, além de travessias elevadas para pedestres, dentre outros benefícios. Binário Messejana é composto pelas seguintes ruas: Rua Cel. João de Oliveira / Rua Letícia / Rua Vasco de Athaide (entre as avenidas Washington Soares e Frei Cirilo); Rua Manuel Castelo Branco / Rua Dr. Pergentino Maia (entre as avenidas Washington Soares e Frei Cirilo); Rua Cel. Guilherme Alencar / Rua Cel. Ernesto Matos (entre as ruas Cel. João de Oliveira e José Hipólito); Rua Alves Ribeiro / Rua Paulo Setúbal (entre a Avenida Frei Cirilo e a BR-116); Rua Taquatiara / Rua Manoel Arruda; Rua Herbene / Rua Nova Quietude; Rua Santa Efigênia/ Rua João Ivo /Rua Angélica Gurgel.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Implantação do Ecopolo Messejana.	SCSP	Sem informação.
Construção dos Ecopontos Parque Iracema e Cambeba.	SCSP	A iniciar a construção dos Ecopontos Parque Iracema e Cambeba.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Visita técnica, reorganização da feira, reordenamento da feira, fiscalização, limpeza, reparos. Capacitação dos feirantes. Projeto de reurbanização.	Setfor	Sem informação.
Usar o mesmo modelo da feira em frente ao Hotel Sonata para o Projeto de implantação espaço para demonstração e comércio da arte e gastronomia do Território.	Setfor	Sem informação.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Encontra-se em elaboração uma proposição para a nova gestão territorial que delimita as capacidades executoras dos órgãos de gestão regional.	Iplanfor	Aprovada a nova regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 29 - LAGOA REDONDA, CURIÓ, GUAJERU E JOSÉ DE ALENCAR

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 29


### Lagoa Redonda, Curió, Guajeru e José de Alencar

A agenda do Território Lagoa Redonda, Curió, Guajeru e José de Alencar foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaboradas pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 17 ações acordadas, 8 já foram concluídas e 4 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	17
Concluídos	8
Em andamento	4
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Gestão do parque de iluminação.	SCSP	Atualmente a cidade de Fortaleza conta com 192.310 pontos de luz branca (luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou LED), que representam um crescimento de mais de 380%, quase multiplicando em cinco vezes o número de pontos de luz branca na cidade. Além disso, também foi ampliado o Parque de Iluminação, com um total de 202.087 pontos de luz.
Unidade de Segurança Integrada 7 3ª Cia / 16º BPM.	GEC/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Torre de Segurança.	Sesec	A iniciar.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de 2 Praças no Curió.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Previsão da Construção da UBS Curió.	Governo do Estado/Juntos por Fortaleza	Não existe previsão para demanda por parte do Governo do Estado do Ceará.
Construção da Areninha do Curió (Areninha em UC tipo 1).	GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	15/09/2020 – Entregue.
Wi-fi na Praça da Igreja São José (Lagoa Redonda).	Mais Ação	Entregue.
Reforma da Praça do Barro Duro na Lagoa Redonda.	Mais Ação	18/03/2020 – Entregue.
Construção do Campinho do Guajeru.	Mais Ação	04/06/19 – Entregue Mini Areninha do Guajeru.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
ENTREGUE: CEI Padre Raimundo Leandro de Araújo – Rua Gerardo Lima – Lagoa Redonda.	SME	CEI – Rua Gerardo Lima, Lagoa Redonda. Esta unidade foi inaugurada em 28/01/2019, recebendo o nome CEI Padre Raimundo Leandro de Araújo, encontrando-se em pleno funcionamento.
CEI Rua F com Socorro Gomes – Guajeru; ETI Av. Odilon Guimarães – Curió (SME); CEI Lagoa Redonda.	SME	11/09/2020 – Entregue CEI Rua F com Socorro Gomes – Guajeru. 28/12/2019 – Entregue ETI – Av. Odilon Guimarães, Curió. ETI Laís Rodrigues de Almeida. 28/01/19 – Entregue o Centro de Educação Infantil (CEI) Padre Raimundo Leandro de Araújo, no bairro Lagoa Redonda.
CEI Av. Odilon Guimarães – Curió.	SME	Em Obra. CEI – Av. Odilon Guimarães. Alterado endereço para Rua Nicolau Coelho, 107.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ecoponto na Lagoa Redonda.		05/11/19 – Entregue o 65º Ecoponto de Fortaleza, no bairro Lagoa Redonda.
Pavimentação e Saneamento Ruas do Curió – Área de Pavimentação – 301.156,35m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 11.536,92m. - Extensão de Rede de Esgoto – 43.189,08m.	Proinfra/ Seinf	Em obra (São Miguel – Curió).

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 30 – COAÇU, PAUPINA E SÃO BENTO

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 30


### Coaçu, Paupina e São Bento

A agenda do Território Coaçu, Paupina e São Bento pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 39 ações acordadas, 11 já foram concluídas e 24 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	39
Concluídos	11
Em andamento	24
Sem informação	4



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Oficinas para inserção no mercado de trabalho – Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS-TRABALHO.		Sem informação.
Construção de áreas de lazer.	SDHDS	Este serviço teve suas atividades interrompidas devido a Pandemia do COVID-19. Após a normalização dos sistemas, será providenciado um novo plano de trabalho específico para apurar as novas perspectivas para o projeto.
Realização de cursos de capacitação profissional.	SDE	Verificar a demanda da comunidade e realizar capacitação de 5 turmas de até 30 pessoas.
Capacitação de acesso a crédito.	SDE	Realizar 05 capacitações (2 h/a por capacitação) de acesso a crédito.
Preparar para uma atividade produtiva por meio de captação e do financiamento.	SDE	Realizar 01 atividade de Preparação para uma atividade produtiva por meios de captação e do financiamento.
Mobilizar os artesãos para produzir e comercializar os produtos artesanais.	SDE	Realizar 01 ação de mobilização dos artesãos para produzir e comercializar os produtos artesanais.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>De acordo com o que preconiza a tipificação, a cada 5000 mil famílias inscritas no CADÚNICO, há necessidade da implantação de CRAS, justificando assim, a abertura de mais um equipamento no território do Paupina, pois consta uma média de 5.217 famílias inscritas. No entanto, mesmo estando dentro da demanda do Plano Plurianual - PPA é necessária a liberação do recurso para que seja implantado o possível CRAS no território do Paupina. Neste território contemplado com o CRAS, fica como referência para a região de São Bento, que consta uma média de apenas 285 famílias. Já o território Coaçu, consta uma média de apenas 495 famílias e este próximo ao território da Lagoa Redonda, bairro este onde fica situado o CRAS Messejana.</p>		<p>Mesmo estando dentro da demanda do Plano Plurianual – PPA é necessária a liberação do recurso para que seja implantado o possível CRAS no território do Paupina.</p>
<p>Controle de zoonoses.</p>	<p>SMS</p>	<p>Na regional VI existe uma unidade de zoonoses (em Messejana) com atendimento veterinário. E existem equipes de campo realizando exames de Leishmaniose e controle de roedores, em toda Regional VI. dessa forma, existe uma equipe de Zoonoses para cada Regional de Fortaleza, por isso, há uma demora no atendimento de todo território. Todavia, são realizados eventos, para tentar compensar a ausência das equipes de zoonoses com mais frequências nessas áreas. No início de 2020, devido a Pandemia de Covid 19, essas atividades/ serviços sofreram uma diminuição.</p>
<p>Reforma da Praça do Copacabana com Academia.</p>	<p>Mais Ação</p>	<p>10/01/2020 – Entregue.</p>
<p>Reforma da Praça Fernando Noronha.</p>	<p>Mais Ação</p>	<p>30/01/2020 – Entregue.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Centro de Educação Infantil e Escola de Ensino Fundamental na área sul da Paupina.	SME	A expansão do atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental ocorre a partir de estudos de demanda dos bairros para realização do Planejamento da Rede Municipal de Ensino. Com base nos estudos, são planejadas as construções de unidades educacionais. Na etapa creche, o aumento das vagas também acontece por meio da celebração de Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC), para gerenciamento de creches, atendendo crianças na faixa etária de 1 a 3 anos. Para o território, estão previstas as seguintes obras: * 02 (dois) Centros de Educação Infantil no bairro São Bento; * 01 (um) Escola de Tempo Integral no bairro São Bento; * 01 (um) Escola de Tempo Parcial no bairro Paupina.
Quadra para a ETI Guiomar da Silva Almeida no Pq Elizabeth II.	SME	Em 2019, após a obra de requalificação, foi entregue a Escola Municipal de Tempo Integral Guiomar da Silva Almeida no bairro Paupina.
Melhorar o ambiente escolar do ponto de vista da educação cultural.	SME	De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as áreas de Linguagens e Ciências Humanas são as que mais contribuem para a valorização e fruição das diversas manifestações artísticas e culturais locais e mundiais (educação cultural). Neste sentido, as unidades escolares da Prefeitura de Fortaleza trabalham com textos desde os clássicos às produções contemporâneas, passando pelas literaturas indígenas, africanas, afro-brasileiras, latinoamericanas e de literatura universal. O estímulo de práticas diversificadas da produção artístico-cultural também contribuem nestes aspectos, e por isso são trabalhadas no ambiente escolar.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Intensificação da alfabetização na idade certa.	SME	A alfabetização é um processo de aprendizagem em que se desenvolve a capacidade de ler e escrever, consolidando-se no decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente durante o 1º, 2º e 3º anos. Nos últimos 3 anos, a avaliação da alfabetização (Spaee-Alfa) tem demonstrado que quase todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza estão sendo alfabetizados até o final do 2º ano. Esse resultado reflete o esforço das escolas, famílias e SME que trabalham continuamente com a meta de alfabetizar os alunos até os 7 anos de idade. Os resultados refletem os esforços da escola, família, Distritos de Educação e SME na intensificação da Alfabetização na Idade Certa. Vale ressaltar, que os alunos não alfabetizados até os 7 anos, consolidam este processo naturalmente no seu tempo.
Construção de um Centro de Educação Infantil na rua Oliveira Lemos, bairro São Bento.	Mais Ação	Em andamento.
Construção de um Centro de Educação Infantil na rua Seis, Conjunto Alto Alegre.	Mais Ação	Em andamento.
Escola de ensino fundamental na Paupina, rua Marta Gradvohl.	Mais Ação	A iniciar.
Escola de ensino fundamental São Bento, Rua Seis, Conjunto Alto Alegre.	Mais Ação	Em obra.
Reforma da Escola Municipal Cônego Francisco Pereira da Silva.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma do Centro de Educação Infantil Professor Anísio Teixeira.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma da Escola Guiomar da Silva Almeida.	Mais Ação	Em projeto.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Identificar espaços que podem ser utilizados para a implantação de hortas orgânicas comunitárias.	SDE	Realizar visita de avaliação de viabilidade técnica de espaços que podem ser utilizados para a implantação de hortas orgânicas comunitárias.
Construção de Ecoponto na Rua Oliveira Lemos com Rua José Leitão.	Mais Ação	Em Licitação.
Obra do Proinfra no Renascer, São Bento.	Mais Ação	Em obra.
Obra do Proinfra nas ruas do Alto Alegre.	Mais Ação	Em andamento.
Urbanização do entorno da lagoa da Paupina.	Mais Ação	Em projeto.
Pavimentação e drenagem na Rua Luiz Francisco Xavier.	Mais Ação	Sem informação.
Pavimentação e drenagem na Rua Eunice, Paupina.	Mais Ação	Em projeto.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Incentivar a economia com os pequenos comerciantes do bairro, tais como academias, restaurantes, mulheres que trabalham com confecções, artesanato etc.	SDE	Realizar 05 capacitações (4 h/a por capacitação) - Foco em Mulheres Empreendedoras.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Problema em relação aos CEPs no bairro Paupina.	Iplanfor	Com relação aos CEPs, não foram identificados problemas de bairro nos logradouros mencionados. Todos tem como bairro Paupina. O que pode ser comprovado consultando o site dos Correios.
Fortalecimento de diálogo entre as comunidades e a gestão municipal por meio dos Fóruns Territoriais.	Iplanfor	Sem informação.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 31 - BARROSO E CAJAZEIRAS

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 31


### Barroso e Cajazeiras

A agenda do Território Barroso e Cajazeiras foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 18 ações acordadas, 7 já foram concluídas e 8 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 3 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	18
Concluídos	7
Em andamento	8
Sem informação	3



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Apresentar o Programa Feira de Pequenos Negócios e incentivar a participação dos artesãos dos bairros para a produção e a comercialização dos produtos como também estimular o empreendedorismo com ações de orientação técnica, capacitações e/ou consultorias gerenciais, por meio do atendimento na Sala do Empreendedor na Regional I.	SDE	O Programa Feira de Pequenos Negócios acontece mensalmente em todos os terminais de ônibus de Fortaleza e algumas praças/ espaços públicos da cidade, atendendo de forma democrática aos artesãos cadastrados na SDE e que participam do Programa de Feiras. Em relação as Regionais I, II e V, destacamos que as feiras acontecem na própria Regional I; para atender aos empreendedores da Regional II, as feiras acontecem no Terminal de ônibus do Papicu, na Feira de Artesanato da Beira Mar, com as Barracas de Inclusão e com a exposição no espaço do Artesanato da SDE; e para atender aos empreendedores da Regional V, as feiras acontecem nos Terminais de ônibus do Bairro Siqueira e Conjunto Ceará.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
115 ruas beneficiadas com o Proinfra no Barroso, 16 vias na Comunidade da Loira e 25 vias na Comunidade Che Guevara. - O Proinfra é um programa que será realizado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do município de Fortaleza, por meio da implantação da infraestrutura básica, como: Educação, Saneamento Básico (drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário, urbanização) e Mobilidade Urbana.	Seinf	115 ruas beneficiadas com o Proinfra no Barroso, 16 vias na Comunidade da Loira e 25 vias na Comunidade Che Guevara. - O Proinfra é um programa que será realizado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do município de Fortaleza, por meio da implantação da infraestrutura básica, como: Educação, Saneamento Básico (drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário, urbanização) e Mobilidade Urbana.
Faixa Exclusiva na BR-116 (municipalização em tratativa com DNIT).	SCSP	Sem Informação.
Infraestrutura cicloviária na Av. Paulino Rocha e Av. Pres. Costa e Silva	SCSP	Em andamento.
Faixa Exclusiva para ônibus e ciclofaixa na Av. Castelo de Castro.	SCSP	Sem Informação.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem Informação.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Foi construída uma nova unidade da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis) no bairro das Cajazeiras.	SMS	Foi construída uma nova unidade da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis) no bairro das Cajazeiras.
Construção de 2 Areninhas: Campo do Violeta e Campo da Santa Rita.	Mais Ação	24/09/20 – Entregue Areninha do Campo do Violeta.
Construção de 2 Areninhas: Campo do Violeta e Campo da Santa Rita.	Mais Ação	Em obra a Areninha do Campo da Santa Rita.
Reforma da Praça Sr. Mendes – Rua Augusto Calheiros entre Rua 3 e Rua Paulina de Arruda (SR VI), Barroso.	Mais Ação	04/10/2019 – Entregue a reforma da Reforma da Praça Sr. Mendes.
Reforma da Praça do Barroso II – Rua Cristais Paulista com a Rua "G", Barroso.	Mais Ação	16/03/20 – Entregue a reforma da Praça do Barroso II – Rua Cristais Paulista com a Rua "G", Barroso.
Wi-fi na Praça João Paulo II.	Mais Ação	Pendente.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Prevista a construção do CEI da Rua Escritor Tom Jobim (Barroso).	SME	Em andamento.
Reforma da Escola Sinó Pinheiro – EF.	Mais Ação	Em projeto da reforma da Escola Sinó Pinheiro – EF.
Construção da Escola Barroso – Avenida Capitão Hugo Bezerra.	Mais Ação	Em andamento.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Ecoponto na Rua Francisco José Albuquerque Pereira.	Proinfra	Existente; Rua Francisco José de Albuquerque Pereira, próximo ao número 414, Cajazeiras.
Pavimentação e Saneamento nas Cajazeiras (Comunidade Che Guevara) (Proinfra) - Área de Pavimentação – 6.476,48m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 341,35m. - Extensão de Rede de Esgoto – 4.740,49m. - Pavimentação e Saneamento Comunidade Unidos Venceremos. (Loira) (Proinfra) - Área de Pavimentação – 10.883,95m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 3.029,86m. - Pavimentação e Saneamento Ruas do Barroso (Proinfra) - Área de Pavimentação – 17.6024,25m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 4.834,98 m. - Extensão de Rede de Esgoto – 24.957,95m.	Proinfra	<p>Em obra. Pavimentação e Drenagem - Rua Otília de Carvalho e Outras.</p> <p>Em obra Jardim da Glória - Che Guevara.</p> <p>Em andamento - obras de drenagem da Avenida Deputado Paulino Rocha, na Cajazeiras.</p> <p>Entregue a urbanização e saneamento de 17 ruas da Comunidade Unido Venceremos (Barroso), com sistema de drenagem, esgotamento sanitário, calçadas e pavimentação em piso intertravado.</p>



## TERRITÓRIO 32


### Conjunto Palmeiras e Jangurussu

A agenda do Território Conjunto Palmeiras e Jangurussu pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 28 ações acordadas, 10 já foram concluídas e 17 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 1 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	28
Concluídos	10
Em andamento	17
Sem informação	1



**0****EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Instalação de torre de segurança no Sítio São João, Conjunto Palmeiras.	Mais Ação	A iniciar.
Regularização fundiária no Conjunto Palmeiras, palmeiras cooperação técnica.	Mais Ação	Em andamento.
Regularização Fundiária de 1126 títulos no Conjunto Palmeiras (Maria Tomásia).	Habitafor	Em andamento.
Regularização Fundiária de 1863 títulos no Jangurussu (São Cristóvão).	Habitafor	Em andamento.



## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Atender as demandas de saúde do território.	SMS	Na Regional possui os seguintes Equipamentos de Saúde: 30 Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS; 04 Unidades de Saúde Mental (01 Caps Geral, 01 Caps Infantil, 01 Caps AD, 01 Unidade Acolhimento); 03 Unidade de Pronto Atendimento – UPA (Messejana, Edson Queiroz, Jangurussu); 01 Centro de Especialidades; Odontológicas (CEO) Messejana; 01 Serviço de Verificação de Óbito – SVO; 02 Hospitais Municipais (Frotinha Messejana, Gonzaguinha da Messejana); 02 Hospitais Estaduais (Waldemar de Alcântara e Hospital do Coração); 1 policlínica (Jangurussu) 1 órtese e prótese (Policlínica); 1 centro de especialidades odontológicas – CEO (Messejana); 1 OCA (Melo Jaborandi) 3 serviços ambulatoriais especializados – SAE (Gonzaguinha, NAMI, Policlínica); 01 Banco de Leite (Luis Franklin); 04 Núcleos de Desenvolvimento Infantil – NDI (Luis Franklin, Pompeu Vasconcelos, Edilmar Norões e Maria de Lourdes); Na Regional, até o final de 2020, será entregue a policlínica do Passaré, um centro de reabilitação e de especialidades pediátricas; ambas com serviços de tomografia. Atender essa demanda depende de uma rede institucional intersetorial. Para tanto, estão sendo elaboradas Políticas Públicas de Saúde, através do redesenho do Plano Fortaleza 2040, visando atender as necessidades da população vulnerável e em situação de risco.
Ecoponto previsto.	Mais Ação	Em licitação Ecoponto Conj. Palmeiras.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma do posto de saúde UAPS Pedro Sampaio, Conjunto Palmeiras.	SMS	Entregue.
Areninha no Conjunto Palmeiras, Campo do Beira Rio.	Mais Ação	Em andamento.
Reforma da praça Sr Mendes (Antônio Correia), Jangurussu.	Mais Ação	10/04/2019 – Entregue reforma da praça Sr Mendes (Antônio Correia), Jangurussu.
Areninha Lions Jangurussu.	Mais Ação	09/01/2020 – Entregue Areninha Lions Jangurussu.
Reforma UAPS Sítio São João, Jangurussu.	SMS	A iniciar.
Construção de uma praça no terreno localizado entre a rua Manuel Ravento e a rua Padre Artur Juncosa, no conjunto Cidade Nobre, Jangurussu.		Em projeto.
Projeto de construção da mini areninha Campo dos Cajueiros, Jangurussu.	Mais Ação	09/10/2020 – Entregue mini areninha Campo dos Cajueiros, Jangurussu.
Projeto de construção Areninha Campo Estrela, Jangurussu.	Mais Ação	14/12/2020 – Entregue Areninha Campo Estrela, Jangurussu.
Reforma e reparo do posto de Saúde Pedro Sampaio.	SMS	Entregue.
Reparo e manutenção “Evandro Ayres”.	SMS	Em andamento.
Reforma do posto Marcos Aurélio.	SMS	A iniciar.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ampliação das turmas do 1º ao 9º ano nas escolas municipais.	SME	No ano de 2019, a Rede Municipal de Ensino atendeu 159.000 alunos de 1º ao 9º ano em escolas de tempo parcial e integral. Foram 4.669 vagas a mais que em 2018 para atender toda a demanda. Nos casos em que não é possível disponibilizar vaga próximo a residência do aluno, a SME disponibiliza o transporte escolar.
Escolas profissionalizantes com rondas de segurança pela Guarda Municipal.	SME	O atendimento em escolas profissionalizantes não é competência da SME. A SME desenvolve o Programa Segurança do Escolar em parceria com a Guarda Municipal de Fortaleza com rondas e com previsão de instalação de videomonitoramento nos equipamentos educacionais do município. As escolas municipais são assistidas pela Inspeção de Segurança Escolar da Guarda Municipal (ISE)/GMF. A operação é realizada periodicamente pela GMF em diversos bairros da cidade com patrulhamentos, permanências e trabalhos preventivos. Essas operações constituem-se a base das ações da Inspeção de Segurança Escolar (ISE) da GMF, que também desenvolve ações educativas, por meio do teatro de fantoche, rodas de conversa e palestras que abordam temas como bullying, dengue, cuidados com o lixo e trânsito. São atividades voltadas à segurança preventiva nas unidades escolares. São outras ações relacionadas à Segurança Escolar a capacitação em segurança cidadã e mediação de conflitos de servidores públicos e gestores nas áreas de segurança pública e educação e implantação do programa Escola/ Cidade/ Família como veículo de construção de uma instituição educacional efetivamente aberta a comunidade, com funcionamento nos fins de semana, que seja fomentadora da participação social, da cultura da paz e da valorização do patrimônio cultural e ambiental.
Melhoramento dos transportes escolares.	SME	A SME continua investindo na melhoria de sua frota de transporte escolar.
CEI Residencial José Euclides, Jangurussu.	Mais Ação	Em andamento.
CEI Residencial José Luiz Gonzaga, Jangurussu.	Mais Ação	Em andamento.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Nova Quadra Maria de Jesus Oriá, Jangurussu.	Mais Ação	Em andamento.
ETI nova Conjunto José Euclides, Jangurussu, rua verde 44.	Mais Ação	Em andamento.
EEF Residencial José Euclides, Jangurussu.	Mais Ação	Em obra. 10/04/2021 – Previsão de término da obra.

## 4

### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Proinfra Maria Tomásia, Sítio São João e Jagatá, Jangurussu.	Mais Ação	Em andamento.

## 5

### EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação do Projeto Meu Bairro Empreendedor.	SDE	Em andamento.

## 6

### EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Sugestão de fortalecimento dos Fóruns Territoriais como instâncias de articulação/integração.		Sem Informação.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 33 - ANCURI, PEDRAS E SANTA MARIA

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 33


### Ancuri, Pedras e Santa Maria

A agenda do Território Ancuri, Pedras e Santa Maria foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 13 ações acordadas, 7 já foram concluídas e 4 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 2 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	13
Concluídos	7
Em andamento	4
Sem informação	2



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantar 100% de luz branca ou LED.	Sesec	Atualmente a cidade de Fortaleza conta com 192.310 pontos de luz branca (luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou LED), que representam um crescimento de mais de 380%, quase multiplicando em cinco vezes o número de pontos de luz branca na cidade. Além disso, também foi ampliado o Parque de Iluminação, com um total de 202.087 pontos de luz.
Ampliar os Conselhos (CCDS) e Capacitação de Agentes de Cidadania.	Sesec/ Ceps	Sem informação.
Residencial Luiz Gonzaga Etapa A1 – 352 UH. (Residencial Luiz Gonzaga Etapa A2 – 288 UH. Residencial Luiz Gonzaga Etapa B1 – 304 UH. Residencial Luiz Gonzaga Etapa B2 – 320 UH. Residencial Luiz Gonzaga Etapa C – 496 UH.	ENTIDADE - (GEC – CIDADES/ Juntos por Fortaleza)	02/11/19 – Entregue as etapas A1, A2, B1, B2 e C do Residencial Luiz Gonzaga, no bairro Ancuri.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	09/10/2020 – Entregue a requalificação da Travessa Flamenguinho.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
No território já foram entregues a CEI Professor José Teodoro Soares (Avenida Coletora Central 3 – Alameda das Palmeiras 1); CEI Professora Luíza de Teodoro Vieira (Coletora Central 3 – Alameda das Palmeiras 2 – Pedras); e está prevista a construção de CEI na Rua Pedro de Sousa no Ancuri.	SME	Entregue o CEI na Rua Pedro de Sousa no Ancuri.
Prevista a construção das ETI da Avenida do Vaqueiro no Ancuri e ETP da Avenida Coletora Central 3, s/nº.	SME	ETP RUA 9, Pedras. Em obra.
		ETP – Rua Coletora Central, Pedras.
		ETI – AV. do Vaqueiro, Ancuri. Sem previsão.
Reforma em 3 escolas: Demócrito Rocha; José Moreira Leitão – EI / EF; Francisca Oriá Serpa.	Mais Ação	Em projeto da reforma das escolas: Demócrito Rocha; José Moreira Leitão – EI / EF; Francisca Oriá Serpa.
Reforma da Quadra da Escola Bárbara de Alencar.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Ecoponto na Rua Estrada do Ancuri com Rua Augusto Benevides, Parque Santa Maria.	Mais Ação	Sem programação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



**TERRITÓRIO 34 - CANINDEZINHO, PARQUE SANTA ROSA, PRES. VARGAS,  
CONJ. ESPERANÇA, PARQUE SÃO JOSÉ, NOVO MONDUBIM E ARACAPÉ**

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 34


### Canindezinho, Pq Santa Rosa, Pres. Vargas, Conj. Esperança, Pq. São José, Novo Mondubim e Aracapé

A agenda do Território Canindezinho, Pq Santa Rosa, Pres. Vargas, Conj. Esperança, Pq. São José, Novo Mondubim e Aracapé foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 37 ações acordadas, 16 já foram concluídas e 16 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	37
Concluídos	16
Em andamento	16
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação de Célula de Proteção Comunitária.	Sesec	29/06/2019 – Entregue.
Gestão do Parque de Iluminação Pública.	SCSP	Atualmente a cidade de Fortaleza conta com 192.310 pontos de luz branca (luminárias com lâmpadas de vapor metálico ou LED), que representam um crescimento de mais de 380%, quase multiplicando em cinco vezes o número de pontos de luz branca na cidade. Além disso, também foi ampliado o Parque de Iluminação, com um total de 202.087 pontos de luz.
Programa Empreendedorismo Sustentável – Promover a realização de orientações técnicas por meio da realização de palestras/capacitações e/ou consultorias gerenciais sobre a criação e gestão de negócios com o apoio da Sala do Empreendedor localizada na Secretaria Regional 5.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Unidade de Segurança Integrada 22 1ª Cia / 6º BPM (GEC).	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

**1****EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Ações de segurança viária na Av. Osório de Paiva.	SCSP	Em andamento.
Extensão da Faixa Exclusiva da Av. Osório de Paiva.	SCSP	Em andamento.
Aumento da frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.	SCSP	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Lançado o Programa Médico da Família Fortaleza (140 vagas). Em 2018, foram contratados mais de 160 profissionais para as equipes do NASF.</p>	SMS	<p>Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Como também, o Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.</p>
<p>No momento, não se justifica a implantação de mais um CRAS nesse território, haja vista que existem 4 CRAS em funcionamento.</p>	SDHDS	<p>No momento, não se justifica a implantação de mais um CRAS nesse território, haja vista que existem 4 CRAS em funcionamento.</p>
<p>Cozinha Popular no Canindezinho.</p>	SDHDS	<p>LOA 2019 – Criar ação específica na LOA 2020.</p>
<p>Reforma da UBS Parque São José, no bairro Parque São José.</p>	SMS/Mais Ação	<p>A iniciar.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Areninha do Conjunto Esperança.	Mais Ação	01/12/2016 – Entregue.
Areninha do Aracapé.	Mais Ação	24/04/2016 – Entregue.
Areninha do Novo Mondubim.	Mais Ação	Em andamento.
Areninha no Canindezinho.	GEC-SEMA/ Juntos por Fortaleza	A iniciar.
Mini-Areninha do Novo Mondubim.	Mais Ação	12/09/2019 – Entregue.
Reforço da Praça Nosso Lar.	Mais Ação	02/03/2020 – Entregue a requalificação da Praça Novo Lar, no bairro Novo Mondubim.
Wi-fi na Praça Jardim Fluminense.	Mais Ação	Entregue.
Wi-fi na Praça do Planalto Vitória.	Mais Ação	Pendente.

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Previsão de construção de 2 CEIs: Rua Osmar Lima (Canindezinho); Rua 101 (Novo Mondubim). Entregue em 2018 o CEI Henrique Venâncio da Silva (Parque Presidente Vargas).	SME	A iniciar - CEI da Rua Osmar Lima. A iniciar - CEI da Rua 101 foi transferido para Avenida C no Aracapé.
Editais Culturais.	Secultfor	Editais concluídos.
Construção de Escola no Novo Mondubim – Rua Renato Magalhães.	Mais Ação	Em obra. 20/03/2021 – Previsão de término da obra.
EEM Adalgisa Bonfim Soares.	Seduc/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
EEM Parque Presidente Vargas.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma de Quadras das Escolas Padre Antônio Monteiro da Cruz (Parque Santa Rosa), Maria Bezerra Quevedo (Novo Mondubim).	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Padre Antônio Monteiro da Cruz (Parque Santa Rosa).
Reforma das Escolas: Escola Municipal Marieta Guedes Martins; Escola Municipal Rosa Amaro Cavalcante - EI / EF; Escola Municipal Hilza Diogo Cals - EI / EF.	Mais Ação	Entregue.
Reforma das Escolas: Padre Cícero Romão Batista e Escola Florival Alves Seraine - EI / EF.	Mais Ação	Em projeto.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
58 ruas do território serão beneficiadas pelo Proinfra com a implantação de infraestrutura de drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário e urbanização.	Seinf	Em obra Ruas do Canindezinho 1, 2 e 3. Em obra Planalto Vitória / Ruas do Canindezinho 4. 09/03/2022 – Previsão de término da obra.
Ecoponto Maranguapinho no Parque São José.	SCSP	Área indicada não se trata de terreno do município. Faz-se necessário buscar cessão junto ao Governo do Estado. Caso positivo, sugerimos o terreno situado às margens do Maranguapinho, na Avenida General Osório de Piva com a Rua Desembargador Frota, Parque São José. Não tivemos retorno para construção do Governo do Estado.
Pavimentação e Saneamento no Canindezinho (Proinfra) - Área de Pavimentação – 18.334,61 m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 3.750,00 m. - Extensão de Rede de Esgoto – 22.143,52 m.	Proinfra	Em obra Ruas do Canindezinho 1, 2 e 3. Em obra Planalto Vitória / Ruas do Canindezinho 4. 09/03/2022 – Previsão de término da obra.
Obras de Drenagem e Pavimentação (BNDES): Ruas do Parque Presidente Vargas; Parque Santa Rosa.	BNDES	Em obra as Ruas do Parque Presidente Vargas.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA


Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Implantação do Programa Cozinha Popular, com um projeto-piloto para atendimento de 30 mulheres empreendedoras, que produzirão 50 refeições/dia cada uma, totalizando 1.500 refeições/dia para população do Canindezinho e adjacências.	SDHDS	LOA 2019 – Criar ação específica na LOA 2020.
Programa Empreendedorismo Sustentável – Promover a realização de orientações técnicas por meio da realização de palestras/capacitações e/ou consultorias gerenciais sobre a criação e a gestão de negócios com o apoio da Sala do Empreendedor localizada na Secretaria Regional 5.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Inclusão da questão dos limites no Projeto Fortaleza em Bairros.	Iplanfor	Resolvido a questão de limites de bairros no Projeto Fortaleza em Bairros.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 35 - MARAPONGA, MANUEL SÁTIRO, JARDIM CEARENSE E MONDUBIM

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 35


### Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim

A agenda do Território Maraponga, Manuel Sátiro, Jardim Cearense e Mondubim foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 39 ações acordadas, 15 já foram concluídas e 17 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 7 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	39
Concluídos	15
Em andamento	17
Sem informação	7



## 0

**EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção de Torre de Segurança no Mondubim.	Mais Ação	30/06/2020 – Entregue.
Unidade de Segurança Integrada 23 2ª Cia / 6º BPM.	GEC/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

**EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
72 ruas do território serão beneficiadas pelo Proinfra – implantação de infraestrutura de drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário e urbanização	Seinf	Em obra Ruas do Mondubim.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Binário Passaré/Maraponga.	SCSP	Em projeto.
Estações Bicicletar.	SCSP	Em implantação.
Binário Cônego de Castro / Dom Xisto Albano.	SCSP	Em projeto.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Urbanização da Lagoa da Maraponga.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).
Está sendo concluída uma reterritorialização visando a um realinhamento do território para melhor atendimento.	SMS	Está sendo concluída uma reterritorialização visando a um realinhamento do território para melhor atendimento.
Os postos já estão adequados para o atendimento diário para todas as faixas etárias.	SMS	Os postos já estão adequados para o atendimento diário para todas as faixas etárias. Outra iniciativa foi a Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes), com as UAPS funcionando até as 19 h.
Reforma na UBS Luciano Torres de Melo.	SMS	Em obra.
CAPS Infantil do Bom Jardim em processo de implantação.	SMS	CAPS Infantil do Bom Jardim em processo de implantação.
Reforma da Praça da Villa.	Mais Ação	06/12/2019 – Entregue.
Reforma da Praça MartModa.	Mais Ação	20/03/2020 – Entregue.
Areninha do Campo do Alto da Paz.	Mais Ação	30/10/2020 – Entregue.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Areninha do Campo do São Paulo.	Mais Ação	03/03/2020 – Entregue.
Campinho Mondubim.	Mais Ação	12/09/2019 – Entregue Mini-Areninha do Mondubim.
Areninha do Campo do Sítio do Córrego.	Mais Ação	25/11/2020 – Entregue.
Mini-Areninha Mondubim.	Mais Ação	12/09/2019 – Entregue Mini-Areninha do Mondubim.
Arriá da Juventude.	Coordenadoria da Juventude	Sem informação.
Reforma UBS Pedro Celestino, Maraponga.	Mais Ação	A iniciar.
Reforma UBS Luíza Távora, Mondubim.	Mais Ação	A iniciar.

### 3

#### EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Previsão de uma escola no Mondubim – ETI na Rua Renato Magalhães.	SME	Em obra. 20/03/2021 – Previsão de término da obra.
Reforma da Escola Municipal Professor Jacinto Botelho – EI / EF.	Mais Ação	06/01/2020 – Entregue.
Reforma da Escola Maria Viviane Benevides Gouveia.	Mais Ação	Em projeto.
Reforma da Escola Professor Osmírio de Oliveira Barreto – EI / EF.	Mais Ação	Em projeto.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Quadra da Escola Jacinto Botelho.	Mais Ação	06/01/2020 – Entregue reforma da Escola Municipal Professor Jacinto Botelho – EI / EF.
Reforma da Quadra da Escola Casimiro Montenegro.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Casimiro Montenegro.
Reforma da Quadra da Escola Henriqueta Galeno.	Mais Ação	Sem informação.

## 4

### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Urbanização da Lagoa da Maraponga.	PMF – GEC – SEMA/ Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Requalificação da Lagoa do Mondubim.	Mais Ação	Em obra. 10/04/2021 – Previsão de término da obra.
Pavimentação e Saneamento das ruas do Mondubim. - Área de Pavimentação – 163.581,1m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 1.971m. - Extensão de Rede de Esgoto – 21.491,46m.	Proinfra/Seinf	Em Obra.
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	Sem informação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Maraponga.	SCSP	Em obra.


**5****EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns serão institucionalizados junto à nova territorialização administrativa de Fortaleza, fazendo parte da estrutura das Secretarias Regionais.	Iplanfor	Aprovada nova regionalização.

**6****EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL**

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns territoriais farão parte da estrutura das Secretarias Regionais na nova territorialização.	Iplanfor	Aprovada nova regionalização.

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 36 - BELA VISTA, COUTO FERNANDES, DEMÓCRITO ROCHA, PANAMERICANO E PÍCI

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR  
FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 36


### Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Panamericano e Pici

A agenda do Território Bela Vista, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Panamericano e Pici foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 32 ações acordadas, 18 já foram concluídas e 12 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 2 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	32
Concluídos	18
Em andamento	12
Sem informação	2



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis Pici.	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Pici.
Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos em todos os bairros da Capital e ampliação dos Conselhos (CCDS).	Sesec	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 12 2ª Cia / 21º BPM.	Juntos por Fortaleza	Entregue.
Construção da Torre de Segurança do Panamericano.	Mais Ação	28/09/20 – Entregue.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes	SCSP	Entregue obras na Av. José Bastos (Damas e Couto Fernandes)
Novo Binário Viriato Ribeiro.	Mais Ação	Em estudo pelo PAITT (Em projeto).

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Manutenção e reforma da UBS Francisco Pereira de Almeida.	SMS	A iniciar.
Parte da iniciativa de ampliar a cobertura do PSF vem acontecendo com o Programa Médico da Família de Fortaleza.	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
Está em funcionamento o Programa Saúde na Escola – PSE.	SMS	Programa Saúde na Escola (PSE) atua em 176 escolas (157 municipais e 19 estaduais), vinculadas a 166 equipes de saúde da família atendendo cerca de 126.916 alunos da rede pública com ações de promoção e prevenção à saúde;

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).</p>	SMS	<p>Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.</p>
<p>Todos os profissionais dos postos de saúde serão capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao Cidadão (SR 5 já concluído).</p>	SMS	<p>Todos os profissionais dos postos de saúde serão capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao Cidadão (Regionais 1, 3 e 5 com capacitações já concluídas).</p>
<p>Construção de UBS – PICI e UBS CDFAM.</p>	Mais Ação	<p>29/08/19 – Entregue o novo posto de saúde César Cals de Oliveira Filho, no bairro Pici. 16/09/2020 - Entregue a UBS CDFAM.</p>
<p>Reforma na UBS Pereira de Almeida.</p>	Mais Ação	<p>A iniciar.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Cuca – Pici.	Juntos por Fortaleza	Em andamento.
Reforma e ampliação do Hospital da Mulher Dra. Zilda Arns.	Juntos por Fortaleza	Em andamento a reforma e ampliação do Hospital da Mulher Dra. Zilda Arns. 08/12/2020 - Entregue o Centro Ecumênico e Centro de Estudos no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns.
Reforma da Praça da Escola José Júlio da Ponte (Bela Vista).	Mais Ação	Em projeto.
Reforma das Praças: Praça do DNOCS; Praça Robson de Sousa (Demócrito Rocha); Praça Juraci Magalhães e Praça Mauá (Panamericano).	Mais Ação	16/01/2020 – Entregue da requalificação da Praça Largo dos Agrônomos, conhecida popularmente como Praça do DNOCS, no bairro Pici. 27/01/2020 – Entregue a reforma da Praça Robson de Sousa (Demócrito Rocha). 30/06/2020 – Entregue reforma da Praça Juraci Magalhães. 27/10/2020 – Entregue reforma da Praça Mauá (Panamericano).
Mini-Areninha Campinho da Praça Mauá.	Mais Ação	17/04/2019 - Entregue mini-areninha Praça Mauá (Panamericano).

## 3

## EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>A SME investe na reforma e na conservação dos prédios na área. Serão 2 escolas reformadas (EM Dom José Tupinambá e EM Paulo Sarasate).</p>	SME	<p>EM Paulo Sarasate – Em elaboração de orçamento.</p> <p>EM Dom José Tupinambá da Frota – Projeto em elaboração, a obra será realizada pela Secretaria Municipal de Gestão Regional (SEGER).</p>
<p>A partir da demanda por EJA, as turmas são criadas. Há necessidade de procura na escola.</p>	SME	<p>Para aumentar o número de matrículas na EJA, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), desenvolve, desde 2017, o Projeto EJA Presente por meio de um conjunto de ações para reintegrar estudantes que, por algum motivo, deixaram os estudos. Este projeto tem como objetivo matricular o maior número de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade que não tenham concluído o Ensino Fundamental. Dentre as ações de maior força do projeto EJA Presente está a busca ativa, que é realizada pelas escolas que atendem a modalidade EJA. A busca é feita a partir do contato pessoal e telefônico, pelas redes sociais, com a ajuda de parentes ou amigos que estudam na Rede Municipal de Ensino, indo à residência do possível aluno, afixando cartazes em igrejas, feiras, terminais de ônibus. A intenção principal é incentivar a retomada dos estudos e reduzir o abandono e a evasão na EJA. Todos os anos a SME realiza estudo para abertura de novos polos de EJA, conforme a demanda, para ampliar a matrícula nesta modalidade, buscando tornar a EJA mais atrativa e próxima da necessidade dos alunos. Em 2019, foram matriculados um total de 425 alunos de EJA nos polos dos bairros Pici, Panamericano, e Bela Vista. Em 2020, já estão matriculados 257 alunos nesta modalidade.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
4 escolas ofertam laboratórios no território.	SME	Os laboratórios de informática no território estão em pleno funcionamento.
6 escolas ofertam AEE no território.	SME	Os laboratórios de informática e as Salas de AEE no território estão em pleno funcionamento.
Reforma das Escolas: Paulo Sarasate; Dom José Tupinambá da Frota; Murilo Serpa.	Mais Ação	Em projeto a reforma das Escolas: Paulo Sarasate e Dom José Tupinambá da Frota.
Reforma das quadras da escola José Batista de Oliveira.	Mais Ação	Sem informação.


## 4

### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Construção Ecoponto Pici.	Mais Ação	Existente na Rua Pernambuco (UFC), ao lado esquerdo do nº 600, Pici.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Bela Vista.	SCSP	Em licitação.
Implantação do Ecopolo Jovita Feitosa.	SCSP	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Projeto Plantar, Colher e Empreender – Implantação de horta comunitária visando à realização de capacitações gerenciais e técnicas em agricultura urbana bem como a liberação de espaço para uso compartilhado de produção.</p>	SDE	<p>Estão sendo realizadas visitas a diversas áreas e posteriormente as devidas consultas aos órgãos competentes a fim de verificar a possibilidade e a visibilidade de implantação do Projeto. Os equipamentos, insumos e demais materiais encontram-se em processo de compra. Quanto aos profissionais, seguimos aguardando o resultado do processo seletivo realizado pelo IMPARH.</p>
<p>Programa de Empreendedorismo Sustentável – Apresentar o Programa de Empreendedorismo Sustentável e sensibilizar os empreendedores à formalização e à participação nas capacitações gerenciais promovidas pela SDE por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Regional.</p>	SDE	<p>O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.</p>
<p>Meu Carrinho Empreendedor – o projeto atenderá a categoria churrasqueiro ambulante e, quando do seu lançamento, será divulgado para toda a Fortaleza.</p>	SDE	<p>150 trabalhadores ganharam seus carrinhos de pipoca e uma capacitação profissional no ano de 2020. Para o ano de 2021, mais 140 devem receber seus carrinhos de churrasco e capacitação.</p>

# SEGUNDO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DAS AGENDAS TERRITORIAIS



## TERRITÓRIO 37 - AUTRAN NUNES, DOM LUSTOSA, HENRIQUE JORGE, JOÃO XXIII E JÓQUEI CLUBE

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA - IPLANFOR

FEVEREIRO 2021

## TERRITÓRIO 37


### Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII e Jóquei Clube

A agenda do Território Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII e Jóquei Clube foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 32 ações acordadas, 14 já foram concluídas e 12 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 6 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	32
Concluídos	14
Em andamento	12
Sem informação	6



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Realizar ações educativas em parceria com a AMC e reforçar as sinalizações verticais e horizontais.	Sesec	Sem informação.
Articular com a SSPDS a implantação de ronda policial.	Sesec	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Previsão de adequação de acessibilidade para 56 equipamentos na cidade, incluindo os núcleos de Cadastro Único, de julho de 2019 a dezembro de 2020.	SDHDS	O CRAS está funcionando em um equipamento alugado, por este motivo, não é viável realizar reformas.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Ciclofaixa Perimetral.	SCSP	Implantada.
Estações do Bicicletar.	SCSP	Em implantação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
A UBS Senador Fernandes Távora está em reforma em processo de finalização ainda para 2019.	SMS	18/11/20 – Entregue.
Construção de uma Policlínica no Jóquei Clube.	SMS	23/10/19 – Entregue a Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues, no bairro Jóquei Clube.
Lançamento do Programa Médico da Família. Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 a 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Todos os profissionais dos postos de saúde serão capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao Cidadão (SR 5 já concluído).	SMS	Todos os profissionais dos postos de saúde serão capacitados por meio do Curso de Acolhimento ao Cidadão (Regionais 1, 3 e 5 com capacitações já concluídas).
Construção do Hospital da Criança de Fortaleza, no Bairro Jóquei Clube.	SMS/Juntos por Fortaleza	17/08/2020 – Entregue.
Reforma da UBS Eliezer Studart, no Bairro Autran Nunes.	SMS/Mais Ação	Obra entregue em 2019.
Areninha em UC – Tipo 2 no João XXIII.	GEC – SEMA/Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma das Praças: Cardeal Arcoverde 1, Cardeal Arcoverde 2, Tocantins (Autran Nunes); Praça da Juventude (João XXIII); Praça Fátima Pinheiro (Jóquei Clube).	Mais Ação	22/10/2019 – Entregue a reforma da Praça Cardeal Arcoverde 1. 27/09/2019 – Entregue a reforma da Praça Cardeal Arco Verde 2. 14/02/2020 – Entregue a reforma da Praça Tocantins. 04/02/2020 – Entregue a reforma da Praça da Juventude (João XXIII), com campo de areia, quadra e anfiteatro. 13/09/2019 - Entregue a reforma da Praça Fátima Pinheiro.
Reforma da Praça da Igreja Dom Bosco (Henrique Jorge).	Mais Ação	Sem informação.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Existe a Biblioteca Cristina Poeta no bairro Autran Nunes com programação educacional e cultural.	Secultfor	Executado.
Caixa de Livros – Incentivo à leitura com a implantação de quiosques de livros infantis em praças públicas de Fortaleza.	Secultfor/ Funci	Em implantação.
Previsão de construção de CEI na Rua Heribaldo Costa. Foi inaugurada recentemente uma unidade de educação infantil (CEI Bergson Gurjão).	SME	Em obra CEI da Rua Heribaldo Costa. 10/02/2021 – Previsão de término da obra.
Previsão de construção de ETI: Rua Raimundo Ribeiro (Autran Nunes) e Avenida Professor Virgílio de Moraes	SME	Em obra ETI nova na Rua Raimundo Ribeiro (Autran Nunes). 20/03/2021 – Previsão de término da obra. A iniciar ETI – Av. Prof. Virgílio de Moraes, Autran Nunes.
A disciplina de arte é parte do currículo escolar.	SME	A disciplina de Artes continua sendo desenvolvida como componente curricular nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.
Construção de nova escola na Rua Raimundo Ribeiro no Autran Nunes.	Mais Ação	Em obra ETI nova na Rua Raimundo Ribeiro (Autran Nunes). 20/03/2021 – Previsão de término da obra.
Reforma das quadras das escolas: Dolores Alcântara e Dagmar Gentil.	Mais Ação	Em projeto a reforma da Escola Dolores Alcântara.
Reforma das Escolas: Bergson Gurjão Farias; Professor José Sobreira de Amorim; Autran Nunes; Dolores Alcântara.	Mais Ação	01/11/19 – Entregue a requalificação da Escola Municipal Bergson Gurjão Farias. Em projeto a reforma da Escola Professor José Sobreira de Amorim. A iniciar a reforma da Escola Autran Nunes. Em projeto a reforma da Escola Dolores Alcântara.

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Requalificação da área de lazer do Canal Dom Lustosa.	Seinf	30/03/2020 – Entregue.
Ecoponto na Praça Antônio Carlos da Silva – Autran Nunes.		Existente na Av. Senador Fernandes Távora com Rua Desembargador Felismino, Autran Nunes. No caso dessa Praça, poderá fazer parte do projeto do Parque Rachel de Queiroz.
Ecoponto em Terreno do Hospital da Mulher – Jóquei Clube.		A iniciar.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Dom Lustosa.	SCSP	A iniciar.
Implantação do Ecopolo Fernandes Távora.	SCSP	Sem informação.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Projeto Plantar, Colher e Empreender – Implantação de horta comunitária visando à realização de capacitações gerenciais e técnicas em agricultura urbana, bem como a liberação de espaço para uso compartilhado de produção.	SDE	Estão sendo realizadas visitas a diversas áreas e posteriormente as devidas consultas aos órgãos competentes a fim de verificar a possibilidade e a visibilidade de implantação do Projeto. Os equipamentos, insumos e demais materiais encontram-se em processo de compra. Quanto aos profissionais, seguimos aguardando o resultado do processo seletivo realizado pelo IMPARH.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Os Fóruns Territoriais serão institucionalizados dentro da nova territorialização, e o seu fortalecimento acontecerá com o esforço coletivo de todos os seus membros.	Iplanfor	Fortalecimento dos Fóruns: Ocorreu no período de julho a dezembro algumas reuniões com a Regional III. Necessário intensificar em 2020.



## TERRITÓRIO 38


### Genibaú e Conj. Ceará I e II

A agenda do Território Genibaú e Conj. Ceará I e II foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaboradas pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 45 ações acordadas, 20 já foram concluídas e 13 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 12 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	45
Concluídos	20
Em andamento	13
Sem informação	12



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Criação de Conselhos de Defesa Social.	Sesec	Sem informação.
Criação de Núcleos de Mediação de Conflitos.	Sesec	Não realizado.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma da Praça UV2.	Seinf/ Coareg	Entregue a reforma da Praça UV2 (Conquista). Entregue a reforma da Praça UV2 (Nogueira).
Reforma da Praça UV4.	Seinf/ Coareg	Em projeto.
Reforma da Praça UV8.	Seinf/ Coareg	12/06/2020 – Entregue.
Reforma completa da Praça UV1 com a inclusão do Campo Grande.	Seinf/ Coareg	Em obra.
Corredor Fernandes Távora.	Juntos por Fortaleza	Em andamento o projeto de requalificação da Av. Senador Fernandes Távora, estão sendo executadas obras de drenagem, novas calçadas padronizadas e acessíveis, reforma de todo o pavimento da avenida e sinalização.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	09/09/20 – Entregue binário das ruas José Mendonça e Dr. Perílio Teixeira, no Bairro Conjunto Ceará. Essas intervenções integram o projeto de requalificação da Av. Senador Fernandes Távora.

## 2

### EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Praça da Juventude com escolinhas de futsal, zumba, atletismo e funcional.	Coareg	Sem Informação.
Urbanização e requalificação da Praça da Juventude do Bonsucesso (Areninha, equipamentos esportivos e projetos).	Coareg	A iniciar.
Os serviços de convivência do idoso ocorrem dentro dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. Já existe um equipamento e outro deverá ser criado.	SDHDS	Os serviços de convivência do idoso ocorrem dentro dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. Já existe um equipamento e outro deverá ser criado.
Para cada 5.000 famílias inscritas no CadÚnico, há necessidade da implantação de CRAS, o que justifica a criação de mais um CRAS no território.	SDHDS	Sem Informação.
Reforma nas UBS Pedro Celestino.	SMS	A iniciar.
Foi construída uma nova unidade da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis) no bairro das Cajazeiras.	SMS	Em andamento.
Investimentos no Hospital Nossa Senhora da Conceição – CPN com 6 salas PPP, 12 leitos de observação e 10 leitos de cuidados intermediários.	SMS	O Hospital Nossa Senhora da Conceição passou por reforma e ampliação em 2018.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma na UBS José Galba de Araújo.	SMS	12/08/2020 - Entregue.
Lançado o Programa Médico da Família Fortaleza (140 vagas). Em 2018, foram contratados mais de 160 profissionais para as equipes do NASF.	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialistas para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Ainda com o objetivo de ampliar a oferta de profissionais médicos para atendimento à população, a SMS iniciou um Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais da Saúde, para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, localizadas em territórios de maior vulnerabilidade e com dificuldade de fixação de profissionais, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
A UPA do Conjunto Ceará é administrada pelo Governo do Estado.	SMS	A UPA do Conjunto Ceará é administrada pelo Governo do Estado.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>O trabalho de referência e contrarreferência vem sendo melhorado por meio de capacitações e da integração dos sistemas: Registro de Atendimento Eletrônico; ampliação de coberturas; central de regulação e o sistema integrado de cirurgias.</p>	<p>SIC</p>	<p>O trabalho de referência e contrarreferência vem sendo melhorado continuamente por meio de capacitações e da integração dos sistemas: Implantado o sistema Fast Medic nos módulos de regulação, Prontuário Eletrônico; ampliação de coberturas; central de regulação e o sistema integrado de cirurgias.</p>
<p>A assistência farmacêutica vem realizando a melhoria contínua na distribuição e na dispensação de medicamentos, a exemplo dos 7 centros de dispensação nos terminais e ampliação da lista de medicamentos. No primeiro quadrimestre de 2019, foram disponibilizados nas CDMT mais 34 medicamentos do elenco saúde mental, totalizando 114 medicamentos.</p>		<p>A Assistência Farmacêutica recebeu investimentos institucionais que proporcionaram a evolução na organização da estrutura administrativa e de processos, com a implantação de uma nova sede e ampliação dos recursos humanos, possibilitando controles rigorosos nos processos de aquisição, estoque e logística de distribuição, bem como normatização de dispensação de medicamentos e insumos, além do uso racional de medicamentos, após a garantia do acesso, através da implantação de protocolos clínicos e das farmácias Clínicas nas UAPS. Através das informações do Sistema de Registro de Atendimento implantado nas UAPS integrado à rede da Assistência Farmacêutica mudou-se toda uma cultura de gestão, que passa a ter como base o planejamento e o monitoramento sistemático da prescrição e dispensação de medicamentos nas UAPS. Com esse acompanhamento, regularizou-se o estoque de medicamentos da Atenção Primária à Saúde e o acesso aos medicamentos essenciais. Houve ainda, ampliação do elenco de medicamentos distribuídos pelas CDMT (Central de Distribuição de Medicamentos dos Terminais), contemplando a saúde mental. Dessa forma, Fortaleza tem garantido acesso a 128 tipos diferentes de medicamentos, envolvendo elenco da Atenção Básica e Psicossocial.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Polo de Lazer Conjunto Ceará.	GEC/DAE – Juntos por Fortaleza	Sem Informação.
Construção de Areninha Campo da Paz.	Mais Ação	Em obra.
Mini-Areninha no Conjunto Ceará.	Mais Ação	26/06/2019 – Entregue.
Reforma na Quadra do CSU.	Mais Ação	Sem Informação.
Wi-fi na Praça Luiz Gonzaga (Polo de Lazer).	Mais Ação	Pendente.
Reforma da Praça da 3ª Etapa.	Mais Ação	Sem Informação.
Reforma da Praça Cecília Meireles.	Mais Ação	02/10/2020 – Entregue.
Reforma da Praça do Mercantil	Mais Ação	Sem Informação.
Reforma da Praça da Santa.	Mais Ação	Sem Informação.

## 4

### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Genibaú.	SCSP	Sem Informação.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Programa de Empreendedorismo Sustentável.	SDE	O Programa de Empreendedorismo Sustentável – PES desenvolve ações de fomento e apoio ao empreendedorismo, com atividades de capacitação em gestão de negócios, formalização de trabalhadores autônomos informais, assessoria técnica empresarial, orientação para acesso ao crédito e apoio à comercialização, contribuindo no fortalecimento dos microempreendimentos e no surgimento de novos empreendedores, promovendo a inclusão socioeconômica. Atua no fortalecimento dos micro e pequenos empreendimentos promovendo a inserção socioeconômica e produtiva baseando-se em princípios de sustentabilidade e inclusão. Hoje são 13 Salas de Atendimento ao Empreendedor.
Feiras e eventos temáticos do artesanato, da economia criativa e da economia solidária.	SDE	Sem Informação.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
O Fórum proposto deve ser o canal para o diálogo permanente entre a população e o governo.	Iplanfor	Sem Informação.
A instalação da futura unidade de gestão deve ser definida após análise dos critérios de acesso e disponibilização de espaços.	Iplanfor	Sem Informação.
Os fóruns serão institucionalizados na nova regionalização.	Iplanfor	Aprovada nova regionalização.



## TERRITÓRIO 39


### Bom Jardim, Bonsucesso, Siqueira, Granja Portugal e Granja Lisboa

A agenda do Território Bom Jardim, Bonsucesso, Siqueira, Granja Portugal e Granja Lisboa foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até Dezembro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 47 ações acordadas, 27 já foram concluídas e 15 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	47
Concluídos	27
Em andamento	15
Sem informação	5



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Elaboração do Pirf da Zeis Bom Jardim (regularização fundiária, políticas de infraestrutura urbana, investimento em habitação de interesse social, equipamentos comunitários, recuperação ambiental, urbanização das comunidades).	Iplanfor	Entregue o PIRF da ZEIS Bom Jardim.
Criação de Núcleo de Mediação de Conflitos no bairro Bonsucesso.	SESEC	Não realizado.
Construção de Torre de Segurança no Bom Sucesso.	Mais Ação	24/09/19 – Entregue a sétima Célula de Proteção Comunitária, instalada no bairro Bonsucesso.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Reforma e implantação de brinquedoteca na Praça Santo Amaro.	Coareg	02/03/2020 – Entregue.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Projeto Malha Cicloviária Bom Jardim (ciclorrotas) – projeto conceitual em elaboração com extensão 3,7 km.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Disponer de um espaço de compartilhamento de livros nos terminais de ônibus de Fortaleza, com livros repostos pelo poder público e pela população.	Secultfor	Todos os terminais de ônibus de Fortaleza já dispõem de espaços de compartilhamento.
Arraiá Bonsucesso – Fomentar os festivais juninos de Fortaleza que forem aprovados no edital dos Festejos Juninos.	Secultfor	Não executado por desistência do proponente.
Grupo carnavalesco fomentado (Afoxé Filhos de Oyá / Afoxé Obá Sá Rewá / Afoxé Omorisá Odé) - Fomentar os grupos carnavalescos de Fortaleza que forem aprovados em edital do Ciclo Carnavalesco.	Secultfor	Executado.
Construção de 3 escolas de tempo integral. 4 já entregues.	SME	09/03/2020 – Entregue a Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Professor Expedito Parente, no Siqueira. 20/03/2020 – Entregue ETI Nova Siqueira I. A iniciar a obra da Escola de Tempo Integral Granja Lisboa. Em obra. ETI Nova Siqueira III. 20/04/2021 – Previsão de término da obra.
Há previsão de construção de 1 CEI na Granja Lisboa. Já entregues os CEI Nogueira (Siqueira), Maria Luiza Barbosa Chaves (Bom Jardim), Francisca de Abreu Lima (Siqueira), Professor Agostinho Gósson (Granja Lisboa) e CEI Paulo Freire (Granja Portugal).	SME	Já entregues os CEI Nogueira (Siqueira), Maria Luiza Barbosa Chaves (Bom Jardim), Francisca de Abreu Lima (Siqueira), Professor Agostinho Gósson (Granja Lisboa) e CEI Paulo Freire (Granja Portugal). A iniciar o CEI previsto para o bairro Granja Lisboa.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>O transporte escolar atende 1.091 alunos nos bairros do território.</p>	<p>SME</p>	<p>A Secretaria Municipal da Educação (SME) oferece transporte escolar a todos os alunos que necessitam, conforme observância dos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) déficit de vagas nas unidades escolares próximas à residência do aluno;</li> <li>b) distância da residência do aluno em relação à unidade educacional mais próxima;</li> <li>c) matrícula comprovada na rede de ensino municipal de Fortaleza. Esta matrícula deve ter sido indicada pela SME, que em seu planejamento de rede, considera o limite geográficos das unidades escolares nos bairros deste município.</li> </ul> <p>Em 2019 foram atendidos 11.136 alunos no transporte escolar em diversos bairros de Fortaleza.</p> <p>Importante esclarecer que o número de alunos que necessitam de transporte escolar tende a reduzir na Rede Municipal de Ensino a medida que são construídas novas unidades educacionais ou algumas unidades são ampliadas para absorver a demanda existente.</p> <p>Em 2019, neste território, foram atendidos 966 alunos pelo Transporte Escolar da Prefeitura de Fortaleza.</p>

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
<p>Existe ação continuada de crianças, jovens e adultos que buscam atendimento na rede municipal de ensino. No território, 93% dos alunos foram alfabetizados em 2018 (Spaeece). Total de alunos: 1.997, sendo 1.862 alunos no padrão de aprendizagem.</p>	<p>SME</p>	<p>A alfabetização é um processo de aprendizagem em que se desenvolve a capacidade de ler e escrever, consolidando-se no decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente durante o 1º, 2º e 3º anos. Nos últimos 3 anos, a avaliação da alfabetização (Spaeece-Alfa) tem demonstrado que quase todos os alunos da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza estão sendo alfabetizados até o final do 2º ano. Esse resultado reflete o esforço das escolas, famílias e SME que trabalham continuamente com a meta de alfabetizar os alunos até os 7 anos de idade. Os resultados refletem os esforços da escola, família, Distritos de Educação e SME na intensificação da Alfabetização na Idade Certa. Vale ressaltar, que os alunos não alfabetizados até os 7 anos, consolidam este processo naturalmente no seu tempo. O resultado do Spaeece 2019 ainda não foi divulgado.</p>
<p>Reforma EEM Júlia Alves.</p>	<p>Seduc/Juntos por Fortaleza</p>	<p>Sem informação.</p>
<p>Reforma das quadras das escolas: 15 de Outubro, Creusa do Carmo Rocha, Educador Padre Rocha.</p>	<p>Mais Ação</p>	<p>Em projeto a reforma das escolas 15 de Outubro e Creusa do Carmo Rocha.</p>
<p>Reforma das Escolas: Professor Luís Recamonde Capelo – EI / EF; Sebastião de Abreu; José Alcides Pinto – EF; Maria Dolores Petrola de Melo Jorge – EI / EF; Santa Isabel – EF; Antônio Diogo de Siqueira – EI / EF; Escola Municipal Catarina Lima da Silva – EF; Educador Paulo Freire; 15 de Outubro – EI / EF; Conceição Mourão – EI / EF; Herbert de Souza – EI / EF; Professora Antônia Maria de Lima; Manoel Malveira Maia; João Mendes de Andrade – EI / EF; Joaquim Alves – EI / EF; Doutor Sérvulo Mendes Barroso; Isabel Ferreira; Creusa do Carmo Rocha – EF; Rachel Viana Martins.</p>	<p>Mais Ação</p>	<p>Encontram-se em fase de elaboração do projeto de reforma.</p>

## 4

## EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Requalificação da Lagoa da Viúva.	Mais Ação	Em obra.
Construção de Ecoponto na Granja Lisboa.	Seinf	Em obra.
Construção de Ecoponto no terreno ao lado do Centro de Educação Infantil do Siqueira.	SCSP	Sem informação.
Pavimentação e Saneamento das ruas da Granja Lisboa. - Área de Pavimentação – 552.690,89m <sup>2</sup> – Extensão de Galerias de Drenagem – 30811,39 m. - Extensão de Rede de Esgoto – 115.570,49m.	Proinfra/ Seinfra	Em obra. 06/01/2020 – Assinada a ordem de serviço para o início das obras de urbanização e drenagem em vias da comunidade 7 de Setembro, no bairro Granja Lisboa. Com investimentos de R\$ 6,8 milhões, o projeto prevê obras de requalificação da infraestrutura viária de 22 vias do bairro, com nova pavimentação, padronização de calçadas e implantação de rede de drenagem.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.
Construção Ecoponto Granja Lisboa.	SCSP	Em obra.

## 5

## EIXO CINCO - DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Projeto Meu Bairro Empreendedor: utilização de galpão de 642 m <sup>2</sup> para realização de uma feira permanente. Implantação de corredor comercial do bairro com infraestrutura adequada (calçadas largas, implantação de piso intertravado, iluminação, padronização de fachadas, mobília urbana, arborização, Wi-Fi gratuito) para melhor comercialização dos produtos e serviços locais.	SDE	01/10/2020 – Entregue Rua do Comércio do Projeto Meu Bairro Empreendedor Bom Jardim.
Projeto Meu Bairro Empreendedor: implantação de feira de pequenos negócios permanente, visando expor os produtos e serviços locais, a ser implantada no Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim – CRE Bom Jardim.	SDE	Em andamento.
Implantação de um Centro de Referência do Empreendedor, sendo esse um equipamento de suporte aos empreendedores e aos potenciais empreendedores locais. O Centro conta com a seguinte infraestrutura: sala de recepção, sala de atendimento ao empreendedor, sala de consultórios técnicos e espaços compartilhados de produção e de incubação de empresas.	SDE	Inaugurado em março de 2019. Até novembro de 2019 houve 81 capacitações e palestras; 931 empreendedoras beneficiadas; 43 horas de consultoria; e 3548 atendimentos realizados.

## 6

## EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO DEZEMBRO 2020
Inclusão da questão de limites no Projeto Fortaleza em Bairros.	Iplanfor	Resolvido a questão de limites no Projeto Fortaleza em Bairros.
Capacitação dos Agentes de Cidadania.	CEPS	Sem informação.



# Prefeitura de **Fortaleza**

Instituto de Planejamento  
de Fortaleza