

TERRITÓRIO 23


Cocó, Cidade 2000 e M. Dias Branco

A agenda do Território foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 20 ações acordadas, 6 já foram concluídas e 10 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 4 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	20
Concluídos	6
Em andamento	10
Sem informação	4



0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma da delegacia e Praças da Cidade 2000 (GEC/Cidades).	Juntos por Fortaleza	22/08/19 - Entregue a requalificação da Praça da Cidade 2000 e a reforma e ampliação do 15º Distrito Policial.
Unidade de Segurança Integrada 24 1ª Cia / 22º BPM (GEC).	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Operação Urbana Consorciada Maceió – Papicu.	SCSP/Seinf	Sem informação.
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.
Binário Santos Dumont / Lauro Nogueira.	SCSP/Seinf	31/12/19 – Entregue o Binário Santos Dumont / Lauro Nogueira.
Projeto Cidade da Gente – Cidade 2000.	SCSP	Entregue.
Ciclofaixas Otávio Lobo e Batista de Oliveira.	SCSP	Em projeto.
Ciclofaixa/Ciclovía Av. Sebastião de Abreu.	SCSP	Em projeto.

2

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
A Secel mantém apoio às diversas atividades de esporte e lazer por meio de doação de material esportivo.	Secel	Em processo contratual para recebimento do material.
Briquedopraças em UCs Cocó (GEC-SEMA).	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma nas Praças: GID 19 e GID 21 (Cocó); GID 14, 227, 228, 236, 240 e Praça da Maçonaria (Cidade 2000).	Mais Ação	Em obra. 07/10/2019 – Início reforma da Praça da Maçonaria (Cidade 2000). 30/01/2020 – Previsão término da obra.
Areninha no Campinho Cidade 2000 (Castanholeiras).	Mais Ação	A iniciar.
Wi-fi nas Praças Francisco Rodrigues Sancho e Martins Dourado (Cocó).	Mais Ação	Entregue – Praça Francisco Rodrigues Sancho. Praça Martins Dourado – Fibra instalada. Instalação dos pontos de acesso pendente.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Bom de Fortaleza – Programação cultural gratuita nas praças da Cidade.	Secultfor	Temporariamente suspenso.
Reforma da Escola Professora Maria Odnira Cruz Moreira, Manoel Dias Branco.	Mais Ação	Em obra. 26/08/2019 - Início da reforma.06/01/2020 – Previsão término da obra.
Construção de CEI na Cidade 2000.	Mais Ação	Em obra. 20/10/2020 – Previsão término da obra.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Obras de microdrenagem e recuperação asfáltica dentro do projeto do Binário.	SCSP	31/12/19 – Entregue a segunda etapa do binário da Avenida Santos Dumont. Consistiu na retirada do canteiro central da via, implantação de nova pavimentação asfáltica, ciclofaixas, calçadas padronizadas e acessíveis, drenagem, mobiliários urbanos, iluminação e paisagismo, entre outras intervenções.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.