

## TERRITÓRIO 13


### Bairro Ellery, Monte Castelo, Farias Brito e São Gerardo

A agenda do Território Bairro Ellery, Monte Castelo, Farias Brito e São Gerardo foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 24 ações acordadas, 4 já foram concluídas e 12 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 8 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	24
Concluídos	4
Em andamento	12
Sem informação	8



## 0

## EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Implantação de Núcleo de Mediação de Conflitos em Parceria com o PMPU.	SESEC	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 10 3ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Unidade de Segurança Integrada 9 2ª Cia / 5º BPM.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.

## 1

## EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
1ª ETAPA Parque Rachel de Queiroz.	Mais Ação	10/03/2020 – Assinada a ordem de serviço para o início das obras da 1ª etapa do Parque Rachel de Queiroz.
Reforma da Praça Capitão Nestor Gois - Praça Capitão Nestor Gois.	Seinf/Coareg	11/02/2020 – Entregue reforma da Praça Edson Emiliano (Praça do Chafariz) – Rua Capitão Nestor Gois x Rua Dr. Atualpa, Bairro Ellery.
Requalificação da Avenida Sargento Hermínio.	Juntos por Fortaleza	A iniciar reforma e alargamento da Avenida Sargento Hermínio.
Estações do Bicicletar no entorno da Av. Sgto. Hermínio.	SCSP	Em implantação. Previsão para maio/2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.

## 2

## EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Manutenção e Reforma da USB Paulo de Melo.	SMS	Iniciada os reparos e manutenção. Previsão de conclusão abril 2020.
Lançamento do Programa Médico Família Fortaleza (140 vagas). Existem concursos vigentes para profissionais da área (Edital 61 e 69 de 2015). Existem seleções públicas vigentes para profissionais da área (Editais 25, 26 e 27/2018).	SMS	Implantação do Programa Médico Família Fortaleza, com a convocação de 140 Médicos de Família para os territórios de maior vulnerabilidade, ampliando a oferta de serviços ao tempo que contribui na formação de especialista para a APS. Adesão ao Programa Saúde na Hora (em 58 Postos de Saúde, com 210 equipes). No ano de 2019, a SMS realizou novos concursos (125 nomeações) e seleções (737 contratações). O IJF nomeou 437 servidores aprovados em concurso público. Outra realização da SMS, o Programa Melhor em Casa como forma de atendimento ampliado, a pacientes que precisam de mais cuidado, mas não têm a necessidade de estar internados em hospitais. Nesse Programa, o atendimento é feito de forma mais eficiente, confortável e segura dentro de casa. É uma política pública nova, com novos profissionais contratados e atendimento ampliado. Como também, o Chamamento Público para contratação de Organizações Sociais para o gerenciamento e execução das atividades e serviços de 19 UAPS, visando a eficiência e agilidade dos atendimentos e serviços.
Incluir na LOA 2020 academia ao ar livre.	Secel	Mapp já pronto em processo de aquisição e instalação dos equipamentos
Reforma de Praça no Monte Castelo - Rua Raquel Holanda, nº 110.	Seinf/Coareg	Em obra. 25/11/2019 - Início da obra. 20/12/2019 - Previsão término da obra.
Reforma da Praça Capitão Nestor Gois (Chafariz) - Rua Capitão Nestor Gois x Rua Dr. Atualpa, Bairro Ellery.	Mais Ação	11/02/2020 – Entregue reforma da Praça Edson Emiliano (Praça do Chafariz) – Rua Capitão Nestor Gois x Rua Dr. Atualpa, Bairro Ellery.
Reforma da Praça do Monte Castelo - Rua Raquel Holanda, 110, Monte Castelo.	Mais Ação	Em obra. 25/11/2019 - Início da obra. 20/12/2019 - Previsão término da obra.

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Reforma da Praça do Beco dos Pintos, Farias Brito.	Mais Ação	Sem informação.
Wi-fi na Praça Coronel João Pontes, Monte Castelo.	Mais Ação	Pendente.

### 3

#### EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
EEM Estado de Alagoas.	Juntos por Fortaleza	Sem informação.
Reforma das Escolas: Faustino de Albuquerque, Monte Castelo; Honório Bezerra, Bairro Ellery; Gustavo Barroso.	Mais Ação	Em projeto reforma das Escolas Faustino de Albuquerque; Honório Bezerra, Bairro Ellery e Gustavo Barroso.
Reforma Quadra da Escola Martins de Aguiar.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma Quadra da Escola Monte Castelo.	Mais Ação	Sem informação.
Reforma Quadra da Escola Gustavo Barroso, São Gerardo.	Mais Ação	Em projeto reforma da Escola Gustavo Barroso.

### 4

#### EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	O Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.

### 6

#### EIXO SEIS - GOVERNANÇA MUNICIPAL

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Os Fóruns Territoriais serão institucionalizados por ocasião da nova territorialização de Fortaleza.	Iplanfor	Aprovado.