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1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

1.0 Avaliação da Legislação Urbanística Vigente 2

2.0
Composição de Equipes e Definição de Atividades por 
Equipe

2

3.0 Compatibilização das propostas 12

4.0 Estudo do macro e microzoneamento 13

5.0 Definição dos Indicadores Urbanos 9

6.0 Explicitação da proposta de uso e ocupação do solo 13

ATIVIDADEITEM

11

SEUMA - COURB - REGPDPFOR
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EQUIPE DE SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS

CRONOGRAMA FÍSICO POR EQUIPE
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Mar. Abr. Jun.Mai.

29
 à

 0
3

20

Fev. Jul.

PLANO DE TRABALHO PARA ATUALIZAÇÃO DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LUOS)

SEMANAS

30
 a

 0
3

7.0 Elaboração da proposta preliminar da LUOS 8
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