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1.DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza Específico para 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – PMSB/AE do município de Fortaleza 

no âmbito do Convênio de cooperação Técnica entre Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará – Cagece e a Agência reguladora de Fortaleza – ACFOR. 

O conteúdo deste Plano de Trabalho insere-se no contexto da Lei nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, que define as diretrizes nacionais e estabelece a Política Federal de 

Saneamento Básico, de seu Decreto de Regulamentação nº 7.217 e da resolução 

recomendada nº 75/09 do Conselho Nacional das Cidades. 

2.IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objeto desta ordem de serviço – OS é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Fortaleza Específico para os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário – PMSB/AE, de forma a possibilitar a criação de mecanismos de 

gestão pública da infraestrutura do município. Para se alcançar este objeto, devem ser 

considerados os seguintes aspectos: 

 O Diagnostico é a base orientadora do prognóstico do PMSB/AE, da definição de 

objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos e ações, 

devendo consolidar informações sobre: 

a. A caracterização da oferta e do déficit, indicando as condições de acesso e a qualidade 

da prestação de cada um dos serviços considerando o perfil populacional, com ênfase 

nas desigualdades sociais e territoriais em especial nos aspectos de renda, gênero e 

étnico-raciais; 

b. As condições de salubridade ambiental considerando o quadro epidemiológico e 

condições ambientais; indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos, dentre outros; 

c. As condições, o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços nas suas 

dimensões administrativa, político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, 

operacional, tecnológica. 

 Prognóstico e alternativas para a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico no território, com integralidade, qualidade e prestados de forma 

adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades 
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sociais. Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulação de condicionantes, 

diretrizes, objetivos e metas para o PMSB/AE em um horizonte de 20 anos, dividido em 

etapas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Contemplando: 

a. O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos; 

b. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o 

esgotamento sanitário; 

c. A melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos 

serviços. 

 Programas projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas, devendo ser 

compatíveis com respectivos Panos Plurianuais – PPA, Planos Diretores e demais planos 

governamentais correlatos. Que contemplem: 

a. A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para a universalização 

do acesso a cada um dos serviços de saneamento básico nas diferentes divisões do 

município ou região; e identificação das possíveis fontes de financiamento; 

b. O desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de qualidade, nos 

aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de tecnologias apropriadas, 

considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos 

serviços; 

c. A integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular dos recursos 

hídricos; 

d. A educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação permanente, para 

o fortalecimento da participação e controle social, respeitados as peculiaridades locais e, 

assegurando-se os recursos e condições necessárias para sua viabilização; 

 Ações para emergências e contingências, contendo: 

a. Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda 

temporária; 

b. Diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; 

c. Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na 

prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários de contingência; 
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 Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas 

e revisão do plano, contendo: 

a. Conteúdo mínimo, periodicidade, e mecanismos de divulgação e acesso dos relatórios 

contendo os resultados do monitoramento da implementação do plano bem como da 

íntegra das informações que os fundamentaram; 

b. O detalhamento do processo de revisão do plano com a previsão das etapas 

preliminares de avaliação e discussões públicas descentralizadas no território e temáticas 

e da etapa final de análise e opinião dos órgãos colegiados instituídos (conferência, 

conselho, etc.); 

3.CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O PMSB deverá contemplar dois componentes do setor de saneamento gerido pela 

Cagece - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em um horizonte de 

planejamento de 20 anos, dividido em etapas de curto prazo (1 a 4 anos), médio prazo (4 

a 8 anos) e longo prazo ( 8 á 20 anos), abrangendo todo o território do município. 

Conteúdos mínimos definidos na Lei nº 11.445/07, Decreto nº 7.217/2010, Lei 

12.305/2010, Decreto 7.404/2010 e Resolução Recomendada nº 75/2009 do Conselho 

das Cidades.  

Sendo um objeto de planejamento, o PMSB deve estar em consonância com os Planos 

Diretores, com os objetivos e as diretrizes dos planos plurianuais (PPA), com os planos de 

recursos hídricos, com os planos de resíduos sólidos, com a legislação ambiental, com a 

legislação de saúde e de educação e devem ser compatíveis e integrados com todas as 

demais políticas públicas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao 

gerenciamento do espaço urbano. 

O marco inicial para os serviços de elaboração do PMSB/AE, específico para os serviços 

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – PMSB/AE, do município de 

Fortaleza é o Convênio de Cooperação Técnica assinado entre ACFOR e CAGECE, de 

20 de abril de 2012. 

A descrição, quanto às competências atinentes à elaboração dos PMSBs, dar-se como 

segue: 

Consultoria Contratada: 
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 Elaboração do PMSB/AE, do município de Fortaleza, respeitando os dispositivos 

atinentes ao tema, conforme o marco legal brasileiro; 

 Realizar as atividades inerentes aos serviços de consultoria, de acordo com: o escopo 

do trabalho da Ordem de serviço, Edital de Licitação PP20120028CAGECE e Contrato 

143/2012 – PROJU – Cagece. Apreciando as atividades de cada fase da elaboração do 

PMSB e de cada produto a ser entregue à Cagece (ver produtos e cronograma produto 

ANEXO I e ANEXO II), submetendo-os à avaliação dos Comitês de Acompanhamento do 

PMSB-AE da Cagece e da ACFOR; 

 Cumprir os prazos estabelecidos para o desenvolvimento dos serviços de consultoria, 

de acordo com o cronograma estabelecido no ANEXO II; 

CAGECE: 

 Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos referente à elaboração do PMSB/AE; 

 Formar um Comitê de Acompanhamento do PMSB-AE de Fortaleza, que será 

responsável por: 

a. Para subsidiar a elaboração do PMSB, disponibilizara dados, informações e 

documentos pertinentes à elaboração do PMSB-AE de acordo com o plano de 

documentação (ANEXO III); 

b. Discutir, avaliar e aprovar os produtos elaborados pela consultoria, descritos no 

ANEXO I;  

c. Criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de 

saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e 

ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, uma vez por mês; 

d. Elaborar a análise de viabilidade econômico financeira dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, que irá subsidiar o Plano de investimento do PMSB. A 

análise deverá conter: 

I.Política tarifária dos serviços de saneamento básico; 

II.Definição das receitas e despesas dos serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário; 

III.Levantamento Investimentos realizados pela Cagece em Fortaleza; 

IV.Levantamento dos investimentos em execução pela Cagece em Fortaleza 
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V.Levantamento das dívidas e outros compromissos; 

VI.Levantamento dos recursos não onerosos recebidos e em execução; 

VII.Indicadores de eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII.Elaboração da AVEF da situação atual dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário; 

IX.Elaboração da AVEF dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário com cenários de investimento, expansão e melhoria 

definidos pelo PMSB; 

ACFOR: 

 Formará um Grupo Técnico de Apoio Interinstitucional – GTAI para disponibilizar 

dados, informações e documentos pertinentes aos serviços de elaboração do PMSB, de 

acordo com o plano de documentação em anexo e Acompanhar, analisar e aprovar o 

desenvolvimento dos trabalhos referente à elaboração dos PMSB-AE; 

 Para assegurada a efetiva participação da população em todas as fases da elaboração 

do PMSB, prevendo o envolvimento da sociedade, promoverá duas consultas públicas, 

umas na fase de diagnóstico e outra a fase de Prognóstico e apresentação do relatório 

final do PMAB/AE, onde será disponibilizada, conforme cronograma de atividades, toda a 

infraestrutura física e operacional e recursos para a preparação e realização das 

consultas públicas atinentes à elaboração do PMSB-AE, bem como será viabilizada a 

participação da população do município, através da execução de um plano de mobilização 

social com emissão de convites as instituições públicas e privas interessadas no PMSB; 

anúncio público em todos os meios de comunicação, transporte etc; 

 Consolidar e compatibilizar dos Planos Municipais de Saneamento específicos dos 

serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos 

sólidos, de limpeza urbana e de manejo de águas pluviais, inclusive padronizando a 

formatação e revisão geral, objetivando construir uma visão integrada e articulada dos 

quatro componentes dos serviços de saneamento básico nos seus aspectos técnico, 

institucional, legal e econômico; 

4.ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O PMSB será desenvolvido em fases não estanques e por vezes concomitantes. Cada 

fase é caracterizada por atividades específicas e devem culminar nos produtos a serem 
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entregue a Cagece para acompanhamento dos trabalhos. As Tabelas contidas no ANEXO 

I e ANEXO II  apresentam as fases da elaboração do PMSB/AE, as atividades de cada 

fase, os produtos a serem entregues e o cronograma de execução. 

Os relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas deverão 

conter resumo da situação quanto ao cumprimento da programação, ocorrências, 

recomendações, além de conclusões e projeções de prazos.  

Os relatórios de diagnóstico e Final do PMSB deverão apresentar as informações 

resumidas e consolidadas de todas as etapas e produtos desenvolvidos. Os documentos 

e relatórios deverão ser apresentados, respectivamente, de acordo com ANEXO IV - 

ELEMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS deste Termo de Referência.  

A consultoria deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, 

tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, 

consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de erros de 

português e de digitação. 

A avaliação de todas as atividades de elaboração dos PMSB ocorrerá por meio de 

procedimentos integrados considerando as seguintes linhas: 

1. Relatório Mensal Simplificado – Este relatório (produto) será emitido e entregue a 

Cagece durante todos os meses de elaboração do PMSB. Tais produtos serão 

avaliados e apensados ao processo de projeto. Os ajustes aos relatórios mensais 

ou aos procedimentos de elaboração do PMSB descritos nestes relatórios serão 

solicitados a consultoria conforme necessidade observada pelos comitês de 

acompanhamento do PMSB/AE da Cagece e da Prefeitura.  

2. Avaliação de Produtos e liberação de parcelas - A liberação de parcelas seguirá o 

Contrato 143/2012 – PROJU – CAGECE. As avaliações técnicas dos produtos do 

PMSB serão realizadas pela Cagece de forma integrada e terão caráter de 

conferência de requisitos mínimos exigidos pelo Termo de Referência e Ordem de 

Serviço para cada produto. 

3. Os relatórios e produtos/documentos não aprovados serão devolvidos para as 

correções e complementações necessárias, de acordo com as análises 

encaminhadas ao convenente. 
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5.ANEXO I - ELABORAÇÃO DO PMSB - ESCOPO DOS SERVIÇOS 

FASES ATIVIDADES PRODUTOS produto 

Fase I - Diagnóstico completo setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

F
or

m
aç

ão
 d

e 
ba

nc
o 

de
 d

ad
os

 e
 

in
fo

rm
aç

õe
s 

so
br

e 
os

 s
er

vi
ço

s 
de

 
sa

ne
am

en
to

 

Mapeamento e busca das informações necessárias: dados do Município, do Estado,consulta
ao IBGE, SNIS, ANA, SISÁGUA, etc 

Relatórios 
mensais 
simplificado do 
andamento das 
atividades 
desenvolvidas 
para Formação 
de banco de 
dados e 
informações 
sobre os 
serviços de 
saneamento 

P1 

Análise de informações relacionadas no Relatório sobre os serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário  da Cagece (anexo I) 

Análise de informações relacionadas no Relatório da dados da prefeitura para o PMSB-AE de 
Fortaleza(anexo II) 
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Caracterização da área de planejamento (área, localização, distância entre a sede municipal
e municípios da região, da capital do estado e entre distritos e sede municipal, dados de
altitude, ano de instalação, dados climatológicos, evolução do município e outros) 

Relatório 
simplificado do 
andamento das 
atividades 
desenvolvidas 
para 
caracterização 
geral do 
município Parte 

P2 
Descrição da população, características, evolução, densidades, distribuição,Projeções de
crescimento, cenários, novos vetores 

Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade, Porcentagem de renda
apropriada por extrato da população, Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 
Descrição dos sistemas públicos existentes (saúde, educação, segurança, comunicação, etc.) 
e das fontes de informação; 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS produto 

Fase I - Diagnóstico completo setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e fecundidade); 
I 

Levantamento de indicadores e dos fatores causais de morbidade de doenças relacionadas
com a falta de saneamento básico, mais especificamente, as doenças infecciosas e
parasitárias 

Relatório de 
Caracterização 
Geral do 
município Parte 
I 

P3 

Caracterização física simplificada do município, contemplando: aspectos geológicos,
pedológicos, climatológicos, recursos hídricos, incluindo águas subterrâneas e fitofisionomia
predominantes no município 
Identificação das principais carências de planejamento físico territorial que resultaram em
problemas evidentes de ocupação territorial desordenada, parâmetros de uso e ocupação do
solo, definição das Zonas Especiais de Interesse Social, Áreas de Proteção Ambiental 
Identificação dos eixos de desenvolvimento da cidade e seus projetos de parcelamento e/ou
urbanização 
Caracterização das áreas de interesse social: localização, perímetros e áreas, carências 
relacionadas ao saneamento básico e precariedade habitacional 
Consolidação cartográfica das informações socioeconômicas, físico-territoriais e ambientais 
disponíveis sobre o município e região 
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dLevantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as políticas
nacional, estadual e regional de saneamento básico 

Relatório 
simplificado do 
andamento das 
atividades 

P4 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS produto 

Fase I - Diagnóstico completo setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

caracterização institucional da prestação dos serviços 

desenvolvidas 
para 
caracterização 
geral do 
município Parte 
II 

Normas de regulação e ente responsável pela regulação e fiscalização, bem como os meios 
e procedimentos para sua atuação 

Relatório de 
Caracterização 
Geral do 
município Parte 
II 

P5 
Mecanismos de cooperação com outros entes federados para a implantação dos serviços de
saneamento básico. 
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Análise do Plano Diretor de Abastecimento de Água de Fortaleza Relatórios 
mensais 
simplificados do 
andamento das 
atividades 
desenvolvidas 
para  
elaboração do 
Diagnóstico do 
sistema de 
abastecimento 
de água 
existente 

P6 

Levantamento e Análise Crítica de Estudos, Planos e Projetos Existentes 
Descrição dos sistemas de abastecimento de água existente, incluindo todas as estruturas
integrantes: mananciais, captações, estações de tratamento, aduções de água bruta e
tratada, estações elevatórias, reservação, redes de distribuição, ligações prediais, medição
(micro e macromedição) e controle do sistema. Deverão ser informadas a capacidade
instalada, eficiência de tratamento, licenças ambientais etc. Essa descrição deverá englobar
textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam uma
caracterização satisfatória do sistema 
Levantamento da rede hidrográfica utilizadas para o abastecimento do Sistema Integrado de
Fortaleza, possibilitando a identificação de mananciais para abastecimento futuro 

Informações sobre a qualidade da água bruta e do produto final do sistema de abastecimento
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS produto 

Fase I - Diagnóstico completo setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Descrição da estrutura de consumo (número de economias, volume consumido por faixa,
inadimplência, utilização da rede, etc); 

Relatório do 
Diagnóstico do 
sistema de 
abastecimento 
de água 
existente 

P7 

Balanço entre consumos e demandas de Abastecimento de Água 
Informações sobre as principais deficiências referentes ao abastecimento de água, como
frequência de intermitência, pontos críticos de abastecimento e qualidade da água, perdas
nos sistemas, áreas não atendidas pelo sistema, etc 

Principais indicadores operacionais, infraestruturas, coberturas, administrativos e de
qualidade dos serviços prestados 
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Análise crítica do plano diretor de esgotamento sanitário de Fortaleza Relatórios 
mensais 
simplificados do 
andamento das 
atividades 
desenvolvidas 
para  
elaboração do 
Diagnóstico do 
sistema de 
esgotamento 
sanitário 
existente 

P8 

Levantamento e Análise Crítica de Estudos, Planos e Projetos Existentes 
Descrição do sistema de esgotamento sanitário atuais, incluindo todas as estruturas
integrantes: ligações e interligações prediais, rede de coleta, interceptores, estações
elevatórias, emissários, estações de tratamento e controle do sistema. Deverão ser
informadas a capacidade instalada, eficiência de tratamento, licenças ambientais etc. Essa
descrição deverá englobar  textos, mapas, projetos, fluxogramas, fotografias e planilhas que 
permitam uma caracterização satisfatória do sistema 
Informações sobre a qualidade do tratamento do efluente do sistema de esgotamento 

Análise crítica e avaliação da situação atual do sistema de esgotamento sanitário 

Informação sobres as principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário
e das áreas não cobertas pelo sistema de esgotamento sanitário 

Relatório do 
Diagnóstico do 

P9 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS produto 

Fase I - Diagnóstico completo setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Levantamento da rede hidrográfica do município e de dados dos corpos receptores existentes
(qualidade, vazão, usos de jusantes, etc.); identificando as fontes de poluição pontuais de
esgotamento sanitário e industrial e as áreas de risco de contaminação por esgotos do
município 

Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário 
existente 

Identificação de principais fundos de vale, por onde poderá haver traçado de interceptores;
potenciais corpos d’água receptores do lançamento dos esgotos; atuais usos da água do
futuro corpo receptor dos esgotos; possíveis áreas para locação da ETE (estação de
tratamento de esgoto) 

Descrição da estrutura de produção de esgoto (número de economias e volume produzido
por faixa) 

Balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema de esgotamento sanitário
existente na área de planejamento 
Definição dos principais indicadores operacionais, infraestruturas, Coberturas, administrativos
e de qualidade dos serviços prestados 

do
 P

la
no

 
M

un
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ip
al

 
de

 
A
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i

m
en
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 d
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gu
a 

 e
 

E
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e

Elaboração de apresentação em slides dos produtos da Fase I - Diagnóstico do setor de 
saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Apresentação 
em slides dos 
produtos da 
Fase I 

P10 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS produto 

Fase I - Diagnóstico completo setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Apresentação dos produtos da Fase I em audiência publica promovida pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza 

Apresentação 
do Diagnóstico 
completo setor 
de saneamento 
específico para 
os serviços de 
abastecimento 
de água e 
esgotamento 
sanitário em 
audiência 
Pública 

P11 

Elaboração de relatório sobre as contribuições, solicitações de alteração e/ou
complementação, Criticas, etc, que serão realizadas durante a audiência pública  e os 15 dias
de consulta publica na internet. 

Relatório da 
audiência e 
consulta 
Pública dos 
produtos da 
Fase I 

P12 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS 
N° 

prod. 

Fase II - Prognóstico do para o setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

P
ro

gn
ós

tic
o 

do
s 

se
rv

iç
os

 d
e 

ab
as

te
ci

m
en

to
 d

e 
ág

ua
 Descrição das diretrizes, condicionantes, objetivos e metas gerais da política e do PMSB para

o sistema de abastecimento de água 
Relatórios 
mensais 

simplificados do 
andamento das 

atividades 
desenvolvidas 

para  elaboração 
do Prognóstico, 

Programas, 
projetos e ações 
do sistema de 
abastecimento 

de água 
existente 

P13 

Definição das necessidades de serviços públicos de saneamento básico para curto, médio e
longo prazo 
Projeção populacional e de demandas para toda a área de planejamento ao longo dos 20 anos
Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) passíveis de utilização
para o abastecimento de água na área de planejamento; 
Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada; 
Definição de cenário de referência para o PMSB (Cenário jurídico-institucional e administrativo 
da gestão; cenário administrativo, operacional e estrutural da prestação dos serviços; cenário
de projeção populacional e demandas 
Hierarquização das áreas de intervenção prioritária 
Definição de objetivos e metas de curto, médio e longo 

Concepção dos Programas, projetos e ações incluindo: Programas de Ações Imediatas;
Programas de Investimentos para ampliação da cobertura dos serviços; Programas de
desenvolvimento institucional, nos aspectos gerencial, técnico e operacional; Programa de 
educação Ambiental e mobilização social permanente; Programa de redução de perdas e
eficiência energética, etc. Todos os programa terão projetos e ações, Estimativas
orçamentárias e definição de prováveis fontes de recursos. 

Relatório Final 
do PMSB 

Específico para 
Abastecimento 

de Água  

P14 

A
çõ

es
 

pa
ra

 
em

er
g

ên
ci

as
 

e 
co

nt
in

gê
nc

ia
s

S
A

APrevisão de eventos de emergência e contingência 

Prevenção de situações de risco, emergência ou desastre 



Plano de trabalho PMSB de Fortaleza A E  
(versão enviada pela fiscalização em 03/04/2013) 

15 

15 
 

FASES ATIVIDADES PRODUTOS 
N° 

prod. 

Fase II - Prognóstico do para o setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária 

Definição de regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas 

Diretrizes para a articulação com os Planos Locais de Risco e para a formulação dos Planos
de Segurança 

P
ro

gn
ós

tic
o 

do
s 

se
rv

iç
os

 d
e 

es
go

ta
m

en
to

 
sa

ni
tá

rio
 

Descrição das diretrizes, condicionantes, objetivos e metas gerais da política e do PMSB para
o sistema de esgotamento sanitário 

Relatórios 
mensais 

simplificados do 
andamento das 

atividades 
desenvolvidas 

para  elaboração 
do Prognóstico, 

Programas, 
projetos e ações 
do sistema de 
esgotamento 

sanitário  

P15 

Definição das necessidades de serviços públicos de saneamento básico para curto, médio e
longo prazo 
Projeção populacional e de demandas para toda a área de planejamento ao longo dos 20 anos
Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais (termotolerantes)
ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados, com tratamento dos esgotos
(assumir eficiências típicas de remoção); 
Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada; 
Comparação das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado (fora
da bacia, utilizando alguma estação de tratamento de esgotos em conjunto com outra área), 
justificando a abordagem selecionada; 
Definição de cenário de referência para o PMSB (Cenário jurídico-institucional e administrativo 
da gestão; cenário administrativo, operacional e estrutural da prestação dos serviços; cenário
de projeção populacional e demandas 
Hierarquização das áreas de intervenção prioritária 
Definição de objetivos e metas de curto, médio e longo 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS 
N° 

prod. 

Fase II - Prognóstico do para o setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Concepção dos Programas, projetos e ações incluindo: Programas de Ações Imediatas;
Programas de Investimentos para ampliação da cobertura dos serviços; Programas de
desenvolvimento institucional, nos aspectos gerencial, técnico e operacional; Programa de
educação Ambiental e mobilização social permanente; Programa de melhorias dos sistemas
existentes, etc. Todos os programa terão projetos e ações, Estimativas orçamentárias e
definição de prováveis fontes de recursos. 

A
çõ

es
 p

ar
a 

em
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gê
nc
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s 

e 
co

nt
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gê
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s 

pa
ra
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S
E

S
 

Previsão de eventos de emergência e contingência 

Relatório Final 
do PMSB 

Específico para 
sistema de 

esgotamento 
sanitário  

P16 

Prevenção de situações de risco, emergência ou desastre 

Planos de atendimento a aumentos de demanda temporária 

Definição de regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas 

Diretrizes para a articulação com os Planos Locais de Risco e para a formulação dos Planos
de Segurança 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS 
N° 

prod. 

Fase II - Prognóstico do para o setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

M
ec

an
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m
os

 e
 p

ro
ce

di
m

en
to

s 
pa

ra
 a
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çã
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si
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ia
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e 
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s 

aç
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s 
do

 P
M

S
B

 

Estabelecer indicadores, com definição dos seus: objetivo; formula de cálculo; periodicidade
de cálculo; intervalo de validade 

Definir sistemas e procedimentos para avaliação, com Indicação do responsável pela geração
e divulgação 

C
on

su
lta

 P
úb

lic
a 

 d
a 

ve
rs

ão
 p

re
lim

in
ar

 d
o 

P
M

S
B

-A
E

  Elaboração de apresentação dos produtos da Fase II - Diagnóstico do setor de saneamento
específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Apresentação 
em slides  dos 
produtos da 
Fase II 

P17 

Apresentação dos produtos da Fase II em audiência publica promovida pela Prefeitura 
Municipal de Fortaleza 

Apresentação do 
PMSB - AE em 
audiência 
Pública 

P18 
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FASES ATIVIDADES PRODUTOS 
N° 

prod. 

Fase II - Prognóstico do para o setor de saneamento específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

Relatório sobre as contribuições, solicitações de alteração e/ou complementação, Criticas, etc,
que serão realizadas durante a audiência pública  e os 15 dias de consulta publica na internet.

Relatório da 
audiência e 
consulta Pública 
dos produtos da 
Fase II 

P19 
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6.ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

PRODUTOS 
N° 

produto
FASE I FASE II 

abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 

Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades 
desenvolvidas para Formação de banco de dados e informações sobre 
os serviços de saneamento 

P1  R$ 
4.000,00  

 R$ 10.000,00           

Relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas 
para caracterização geral do município Parte I 

P2  R$ 
10.000,00 

              

Relatório de Caracterização Geral do município Parte I P3    R$ 17.500,00             

Relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas 
para caracterização geral do município Parte II 

P4  R$ 
10.000,00 

            

Relatório de Caracterização Geral do município Parte II P5    R$ 17.500,00           

Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades 
desenvolvidas para  elaboração do Diagnóstico do sistema de 
abastecimento de água existente 

P6  R$ 
10.500,00 

 R$  17.500,00           

Relatório do Diagnóstico do sistema de abastecimento de água 
existente 

P7      R$ 17.500,00         

Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades 
desenvolvidas para  elaboração do Diagnóstico do sistema de 
esgotamento sanitário existente 

P8  R$ 
10.500,00 

 R$ 17.500,00           

Relatório do Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário 
existente 

P9       R$ 17.500,00         

Apresentação em slides dos produtos da Fase I P10 

          R$ 5.000,00          Apresentação do Diagnóstico completo setor de saneamento
específico para os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário em audiência Pública 

P11 

Relatório da audiência e consulta Pública Fase I P12           R$ 5.000,00        
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PRODUTOS 
N° 

produto
FASE I FASE II 

abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 

Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades 
desenvolvidas para  elaboração do Prognóstico, Programas, projetos e 
ações do sistema de abastecimento de água 

P13        R$ 6.000,00   R$ 6.000,00     

Relatório Final do PMSB Específico para Sistema de Abastecimento 
de Água  

P14             R$ 12.000,00   

Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades 
desenvolvidas para  elaboração do Prognóstico, Programas, projetos e 
ações do sistema de esgotamento sanitário 

P15           R$ 6.000,00   R$ 6.000,00     

Relatório Final do PMSB Específico para Sistema de Esgotamento 
Sanitário  

P16                R$ 12.000,00   

Apresentação em slides dos produtos das Fase II P17 
                   R$ 6.000,00 

Apresentação do PMSB - AE em audiência Pública P18 

Relatório da audiência e consulta Pública Fase II P19              R$ 6.000,00 

TOTAL  R$ 
45.000,00 

 R$ 80.000,00  R$ 35.000,00  R$ 22.000,00  R$ 12.000,00  R$ 24.000,00 
 R$ 

12.000,00  
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7.ANEXO III - PLANO DE DOCUMENTAÇÃO 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 

D
A

D
O

S
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E
R

A
IS
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S

T
IT

U
C
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N

A
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 A
D

M
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T

R
A

T
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O
S

 S
Ó

C
IO

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

 SUGESTÕES DE SITES 
PARA CONSULTA SOBRE 

SANEAMENTO 
PESQUISA DE DOCUMENTOS E NORMAS APLICÁVEIS GEMEC 

MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

INFORMAÇÕES SOBRE 
CONCESSÃO 

CONTRATOS GEMEC 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 
PROCESSOS LICITATÓRIOS GEMEC 

MICHELYNE 
FERNANDES 

PLANOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PPS GEMEC 
MICHELYNE 
FERNANDES 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PPS GEMEC 
MICHELYNE 
FERNANDES 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
INTERAÇÃO SOCIAL - 

CAGECE 

HISTÓRICO DAS AÇÕES GEINS 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS GEINS 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

OUTROS DADOS, 
INFORMAÇÕES E 

ESTUDOS DA CAGECE 

ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA COSTEIRA DE 
FORTALEZA 

  
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

 DEFINIÇÃO_SETORIAL_CONURBNAÇÃO_RMF_2013. GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

GLOSSÁRIO SOBRE OS TIPOS DE PADRÃO DE IMÓVEIS GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

ESQUEMA DE SITUAÇÃO DE LIGAÇÕES_SAA_SES GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS CAGECE CAGECE 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

LEIS ESTADUAIS CAGECE 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

 MARCOS DA HISTÓRIA DO SANEAMENTO BÁSICO NO 
CEARÁ 

CAGECE 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

MAPA FORTALEZA_LOCALIZAÇÃO_2012 GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 
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INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 

LICENÇAS AMBIENTAIS GEMAM 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA COBERTURA DOS 
SERVIÇOS CAGECE 

GEPLAN 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

DADOS DA PREFEITURA 
DE FORTALEZA 

BALNEABILIDADE SEMACE PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
  OK 

DESPOLUIÇÃO DA ORLA_JULHO 11_ ECA_ SEMAM PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
  OK 

LAUDOS LAGOAS PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
  OK 

PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA RMF PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
  OK 

RELATÓRIO TÉCNICO PROJETO LAGOAS 
FORTA_CEFET_CPQT_ACFOR 

PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
  OK 

LOGOMARCA DA PREFEITURA E DO PMSB/AE / PAPEL 
TIMBRADO 

PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
5/4/2013 PENDENTE 

MENSAGEM INICIAL PARA O PMSB PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
15/4/2013 PENDENTE 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL / RESOLUÇÕES / PLANOS 
MUNICIPAIS 

PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
  OK 

NOMEAÇÃO DE GRUPO TÉCNICO DE APOIO 
INTERINSTITUCIONAL – GTAI, COM RELAÇÃO DOS 
REPRESENTANTES, INSTITUIÇÕES E CONTATOS; 

PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
5/4/2013 PENDENTE 

 INFORMAÇÕES SOBRE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CAGECE, 

REGISTRADAS NA ACFOR, NO PERÍODO DE 2009 A 2012, 
AGRUPADAS POR: TIPO (DESCRIÇÃO E CÓDIGO), SETOR 

COMERCIAL, BAIRRO E MÊS 

PREFEITURA 
ALESSANDRO 

SIEBRA 
5/4/2013 PENDENTE 

S
A

A
 ESTUDOS E 

INFORMAÇÕES 
REALIZADOS PELA 

CAGECE 

PLANO DIRETOR DE ÁGUA DE FORTALEZA GPLAN 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

HISTÓRICO DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES SAA 
GEINF 

MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

RELATÓRIOS CAGECE CAGECE 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 PENDENTE 
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INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 

QUALIDADE DE ÁGUA 

RELAÇÃO DA LEGISLAÇÃO (LEIS, PORTARIAS, 
REGULAMENTOS) QUE ATENDEMOS; 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

PLANO DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA BRUTA E TRATADA (O 
MAIS ATUAL); 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

PLANO DE AMOSTRAGEM HIDROBIOLOGICA (O MAIS 
ATUAL); 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

RELATÓRIO ANUAL AO CONSUMIDOR (PERÍODOS: 2010 
2011 E 2012); 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

SISAGUA – RELATÓRIOS MENSAIS E SEMESTRAIS; GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

FOTOS ILUSTRATIVAS DO LABORATÓRIO E DA 
REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES; 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

HISTÓRICO DOS PARÂMETROS DAS ANALISE DE ÁGUA E 
MONITORAMENTO DE CLORO DAS URTS CONTIDAS NO 
WEBLAB, SCO E SISCOP (PERÍODOS: 2010, 2011 E 2012). 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

DADOS CADASTRAIS 

DADOS CADASTRAIS DO SAA (LIGAÇÕES, ECONOMIAS, 
COBERTURA, VOLUMES FATURADOS, ETC, AGRUPADAS 

POR ANO, LOCALIDADE, SETOR, ETC) 
GEFAR/GEINF/GPLAN

MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

MAPAS CADASTRAIS / DETALHES DOS NÓS GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

DADOS DE REDE DE ABASTECIMENTO GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

HIDRÔMETROS E MACRO 
MEDIDORES 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS MICROMEDIDORES, 
IDADE MÉDIA DOS HIDRÔMETROS AGRUPADA POR 
LOCALIDADE E SETOR COMERCIAL DA RMF; 

GCOPE LUIZ CELSO 15/4/2013 PENDENTE 

PLANO DE RENOVAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS; GCOPE LUIZ CELSO 15/4/2013 PENDENTE 
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INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 
INFORMAÇÕES SOBRE A OFICINA DE HIDRÔMETROS, 
COMO POR EXEMPLO: PROCEDIMENTO, SERVIÇOS, 
NORMAS E FOTOS; 

GCOPE LUIZ CELSO 15/4/2013 PENDENTE 

INFORMAÇÕES SOBRE MACROMEDIDORES, LOCALIZAÇÃO 
(JÁ TEMOS O MUB DE ÁGUA RMF, ELE ESTÁ ATUALIZADO), 
DESCRIÇÃO, DIÂMETRO, VAZÃO, TIPO, ETC; GCOPE LUIZ CELSO   OK 

OFICINA DE HIDRÔMETROS PEA DO INMETRO (PORTARIA 
INMETRO/DIMEL Nº 0041, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012) 

GCOPE LUIZ CELSO   OK 

DADOS DE PERDAS 

  PLANOS E METAS DE COMBATE A FRAUDE, RELATÓRIO 
DE RESULTADOS E HISTÓRICO; GCOPE LUIZ CELSO   OK 

ÍNDICES DE PERDAS, QUAIS INDICADORES SÃO 
MONITORADOS, COMO É CALCULADO, DADOS 
HISTÓRICOS, PLANOS DE REDUÇÃO DAS PERDAS E 
METAS ESTABELECIDAS; 

GCOPE LUIZ CELSO   OK 

IDENTIFICAÇÃO DE 
SETORES 

PROBLEMÁTICOS 
(IDENTIFICAÇÃO DOS 

SETORES 
PROBLEMÁTICOS, COMO 

POR EXEMPLO 
VAZAMENTOS DE 

ADUTORA, FALTA DE 
ÁGUA, 

DESCONTINUIDADE DO 
ABASTECIMENTO, 

BAIXAS PRESSÕES.)  

  
AS 4 UNS DA CAPITAL 

/ GERAP/ GEINF 

FRED, AQUINO, 
ALINE, SÁVIO, 

CAILINY, 
FERNANDES 

15/4/2013 PENDENTE 

CENTRO DE CONTROLE 

COMO FUNCIONA O CECOP, QUAIS PARÂMETROS SÃO 
MONITORADOS (PRESSÃO, VAZÃO), HISTÓRICO DE 
MEDIÇÃO AGRUPADOS POR UTRS, FOTOS, LOCALIZAÇÃO 
E DESCRIÇÃO. 

GCOPE LUIZ CELSO 15/4/2013 PENDENTE 
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INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 

INFORMAÇÕES DO 
MACRO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

ETA GAVIÃO: DESCRIÇÃO DA ETA GAVIÃO, TIPO DE 
TECNOLOGIA UTILIZADA NO TRATAMENTO, CAPACIDADE 
MÁXIMA DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, CROQUI 
ESQUEMÁTICO, FOTOS, VOLUMES (CAPTADO, TRATADO, 
PERDAS NO TRATAMENTO, DISTRIBUÍDO), DESCRIÇÃO 
DAS ANALISE DA ÁGUA BRUTA E TRATADA REALIZADA, 
HISTÓRICO DE VOLUMES E LAUDOS DE ANÁLISE DA 
QUALIDADE DA ÁGUA CAPTADA E DISTRIBUÍDA (PERÍODO 
DE 2009 A 2012, MÊS Á MÊS), ETC 

UNMPA TIBÚRCIO 5/4/2013 SOLICITADO 

ETA OESTE, ESTÁGIO DA OBRA, DESCRIÇÃO DA ETA, TIPO 
DE TECNOLOGIA QUE SERÁ UTILIZADA NO TRATAMENTO, 
CAPACIDADE MÁXIMA DE PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, 
CROQUI ESQUEMÁTICO, FOTOS, ETC 

UNMPA TIBÚRCIO 5/4/2013 SOLICITADO 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, 
DESCRIÇÃO (LOCALIZAÇÃO, VAZÃO, POTÊNCIA, TIPO DE 
BOMBA, ETC), FOTOS, ESTADOS DE CONSERVAÇÃO E 
OPERAÇÃO, ETC 

UNMPA TIBÚRCIO 5/4/2013 SOLICITADO 

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA: LOCALIZAÇÃO, 
DIÂMETROS, MATERIAL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 
OPERAÇÃO 

UNMPA TIBÚRCIO 5/4/2013 SOLICITADO 

INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DE PRESSÃO DA 
REDE DE ABASTECIMENTO, COM DESCRIÇÃO DOS 

PONTOS CRÍTICOS DE SOBRE OU SOB PRESSÃO QUE 
CAUSAM PROBLEMAS NO ABASTECIMENTO E DE PERDAS 

(NORMA VIGENTE). 

UN MPA TIBURCIO 5/4/2013 SOLICITADO 

INFORMAÇÕES SOBRE OUTRO EQUIPAMENTOS DA 
MACRODISTRIBUIÇÃO UNMPA TIBÚRCIO 5/4/2013 SOLICITADO 

S
E

S
 

DADOS CADASTRAIS 

DADOS CADASTRAIS DO SES (LIGAÇÕES, ECONOMIAS, 
COBERTURA, VOLUMES FATURADOS, ETC, AGRUPADAS 

POR ANO, LOCALIDADE, SETOR, ETC) 
GEFAR/GEINF/GPLAN

MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

MAPAS CADASTRAIS GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 
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INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 

DADOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO GEFAR 
MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

QUALIDADE DO 
EFLUENTE TRATADO 

RELAÇÃO DA LEGISLAÇÃO (LEIS, PORTARIAS, 
REGULAMENTOS) QUE ATENDEMOS. GECOQ 

MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

PLANO DE AMOSTRAGEM DE ESGOTO (O MAIS ATUAL); 
GECOQ 

MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

HISTÓRICO DOS PARÂMETROS ANALISADOS, 
AGRUPADOS POR ETE  E PERÍODOS: 2010, 2011 E 2012; 

GECOQ 
MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

FOTOS ILUSTRATIVAS DO LABORATÓRIO E DA 
REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES; GECOQ 

MICHELYNE 
FERNANDES 

5/4/2013 SOLICITADO 

IDENTIFICAÇÃO DE 
SETORES 

PROBLEMÁTICOS 
(IDENTIFICAÇÃO DOS 

SETORES 
PROBLEMÁTICOS, COMO 
POR EXEMPLO SES COM 
REDES CONDOMINIAIS, 

FUGAS CONSTANTES DE 
ESGOTO, 

EXTRAVASAMENTO DE 
ESGOTO)  

  
AS 4 UNS DA CAPITAL 

/ GERAP/ GEINF 

FRED, AQUINO, 
ALINE, SÁVIO, 

CAILINY, 
FERNANDES 

15/4/2013 PENDENTE 

ESTUDOS E 
INFORMAÇÕES  

REALIZADOS PELA 
CAGECE 

PLANO DIRETOR DE ESGOTO DE FORTALEZA UNMTE JORGE   OK 

HISTÓRICO DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES SES 
GEINF 

MICHELYNE 
FERNANDES 

  OK 

INFORMAÇÕES DO 
MACRO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

 DESCRIÇÃO GERAL DO SES DA RMF: MAPAS, CROQUI 
ESQUEMÁTICO, DESCRIÇÃO DAS BACIAS DE 

ESGOTAMENTO, CONCEPÇÃO GERAL DO SES DA RMF 
UNMTE JORGE 5/4/2005 SOLICITADO 
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INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO ONDE RESPONSÁVEL PRAZO REALIZADO 

 EEE: DESCRIÇÃO, VAZÕES, DESCRIÇÃO DAS BOMBAS, 
FOTOS, BACIAS DE ESGOTAMENTO, LOCALIZAÇÃO, 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO, ETC 
UNMTE JORGE 5/4/2005 SOLICITADO 

EMISSÁRIO (INCLUSIVE O SUBMARINO): EXTENSÃO, 
DIÂMETRO, MATERIAL, LOCALIZAÇÃO, FOTOS, BACIA DE 
INFLUENCIA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO, 

ETC 

UNMTE JORGE 5/4/2005 SOLICITADO 

 COLETORES TRONCOS (INCLUSIVE O SUBMARINO): 
EXTENSÃO, DIÂMETRO, MATERIAL, LOCALIZAÇÃO, FOTOS, 

BACIA DE INFLUÊNCIA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 
OPERAÇÃO, ETC 

UNMTE JORGE 5/4/2005 SOLICITADO 

EPC: DESCRIÇÃO, TIPO DE PRÉ-CONDICIONAMENTO, 
FOTOS, BACIAS DE ESGOTAMENTO, LOCALIZAÇÃO, 

CROQUI ESQUEMÁTICO, CORPO RECEPTOR DE 
EFLUENTE DO TRATAMENTO (OU PRÉ-

CONDICIONAMENTO), QUALIDADE DO EFLUENTE 
(HISTÓRICO), ESTADO DE CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO, 

VAZÕES TRATADAS, DESCRIÇÃO DOS 
MACROMEDIDORES, ETC 

 
  

UNMTE JORGE 5/4/2005 SOLICITADO 

IN
V

E
S

T
IM

E
N

T
O

 INVESTIMENTO 
PREVISTO OU EM 

ANDAMENTO PARA O 
SAA E SES  

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA SAA     30/4/2005 SOLICITADO 

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA SES     30/4/2005 SOLICITADO 

PROJETOS DO ARQUIVO TÉCNICO     30/4/2005 SOLICITADO 

INVESTIMENTO EM FASE 
DE CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS PARA O SAA 
E SES 

ANTEPROJETO PARA O PACII     30/4/2005 SOLICITADO 

RELAÇÃO DE CARTAS CONSULTAS     30/4/2005 SOLICITADO 
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8.ANEXO IV - ELEMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS 

A composição e a sequência a ser obedecida na apresentação dos documentos é a 
seguinte, em cada elemento: 
 Capa (NBR 6029) - será rígida, em papelão, revestida de papel cartolina, 

plastificada ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza; no centro, título do documento e desenho ou foto 
(opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arábico) e o 
título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título do conteúdo e parte ou 
anexo (alfabeto) e título do conteúdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es), quando 
necessário.  

 Lombada (NBR 6029) - deverá conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser 
lida: 

 Na horizontal: na parte superior, o nome da Prefeitura Municipal e sua logomarca; 
na parte inferior o mês de publicação; 

 Na vertical: título do documento, o n° do volume (algarismo arábico), o n° do tomo 
(algarismo romano), quando necessário.  

 Folha de rosto - os elementos essenciais à identificação do documento estão na 
folha de rosto, que deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome 
da prefeitura municipal; no centro, título do documento; na parte inferior, do lado 
direito, o n° do volume (algarismo arábico), o n° do tomo (algarismo romano), no 
rodapé, o mês e ano da publicação.  

 Ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American 
Cataloging Rules; 

 Nome da Cagece por extenso, seguido da sigla, endereço, telefone, fax, endereço 
na internet e e-mail.  

 Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada produto, 
conforme sequência do exemplo: Volume 2 - Diagnóstico geral dos serviços de 
abastecimento de água; Volume 3 – Prognóstico dos serviços de abastecimento de 
água; Volume 4 - (especificar documentos).  

 Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do Volume, na 
mesma ordem em que a matéria é apresentada.  

  
 Listas - NBR 6029.  
 Apresentação - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a 

data de assinatura do termo de convênio, e conter uma breve explicação a respeito 
do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.  

 Texto - deverá conter introdução, corpo e conclusão.  
 Apêndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a 

título de esclarecimento ou complementação.  
 Referências Bibliográficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material 

consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.  
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A documentação deverá estar disposta segundo os padrões enunciados a seguir: 
 Formatos de papel (NBR 5339): 
 Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, 

posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3; 
 A normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade 

das informações; 
 Os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Cagece; 
 As Especificações, memórias de cálculo, estudos e texto deverão estar em 

formato A4.  
 
Paginação e Numeração: 
 A numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, 

excluída(s) a(s) capa(s); 
 A numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.  
 Formulários e Tabelas deverão seguir os seguintes padrões: 
   
 Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE; 
 Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas 

seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário 
ou tabela; 

 Apresentar título; 
 Apresentar citações da fonte.  
 Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024): 
 Apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de 

modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada 
parte; 

 As seções poderão ser subdivididas, desde que não sacrifiquem a concisão do 
documento, limitando-se à quinária.  

Numeração e Registro dos Documentos: 
 Numeração: os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc., deverão 

ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; 
 Registro: os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da 

Cagece, permitindo o controle da emissão desses documentos pelo convenente e 
pela Cagece.  

 Referências. Indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes.  
 Revisão de documentos. Os documentos revistos deverão ter indicação e 

apresentarem, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.  
 Escala (NBR 5984). A escala do desenho deverá, obrigatoriamente, constar na 

legenda.  
 Dobramento das folhas (NBR 5984)  
 O formato final da apresentação deverá ser em A4, mesmo que resulte no 

dobramento das folhas.  
Legendas (NBR 5984). As legendas utilizadas deverão seguir os seguintes padrões: 
 As folhas de documentos (desenho, lista ou especificação) deverão conter, na 

extremidade inferior direita, um quadro destinado à legenda, contendo, além do 
título, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação; 

 Apresentarem disposição conveniente à natureza do respectivo documento, não 
ultrapassando a largura de 175mm; 

 Deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações, indispensáveis para um 
determinado tipo de documento: 
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Cagece, por extenso; 
Título do projeto; 
Título do documento; 
Data (mês / ano); 
Nome da prefeitura municipal; 
Número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação 
e arquivamento; 
Indicação de ―substituiǁ ou ―substituído porǁ, quando for o caso;  
Assinaturas dos responsáveis pelo documento (projeto; desenho; verificação 
e aprovação); 
Número de revisão; 
Escala.  
Descrição de modificações e as indicações suplementares, quando 
necessárias, deverão ser apresentadas acima ou à esquerda da legenda.  


