

TERRITÓRIO 33


Ancuri, Pedras e Santa Maria

A agenda do Território Ancuri, Pedras e Santa Maria foi pactuada em agosto de 2019, após a proposição de um conjunto de ações elaborada pelo Fórum Territorial, respondidas pelos órgãos públicos do Município de Fortaleza que assumiram compromissos frente às demandas possíveis de serem por eles atendidas até o final do ano de 2020.

Aqui se faz um acompanhamento da situação de execução desses compromissos até o mês de Fevereiro de 2020, no qual são verificados os estágios na sua implementação.

No território, das 15 ações acordadas, 3 já foram concluídas e 7 estão em andamento. Não foi possível ainda obter respostas sobre 5 desses compromissos até a data.

Total de compromissos	15
Concluídos	3
Em andamento	7
Sem informação	5



0

EIXO ZERO - EQUIDADE TERRITORIAL, SOCIAL E ECONÔMICA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Implantar 100% de luz branca ou LED.	Sesec	92% da cidade de Fortaleza já iluminada com luz branca ou de LED.
Ampliar os Conselhos (CCDS) e Capacitação de Agentes de Cidadania.	Sesec/Ceps	Sem informação.
Residencial Luiz Gonzaga Etapa A1 - 352 UH. (Residencial Luiz Gonzaga Etapa A2 - 288 UH. Residencial Luiz Gonzaga Etapa B1 - 304 UH. Residencial Luiz Gonzaga Etapa B2 - 320 UH. Residencial Luiz Gonzaga Etapa C - 496 UH.	ENTIDADE - (GEC – CIDADES/ Juntos por Fortaleza)	02/11/19 – Entregue as etapas A1, A2, B1, B2 e C do Residencial Luiz Gonzaga, no bairro Ancuri.

1

EIXO UM - CIDADE CONECTADA ACESSÍVEL E JUSTA

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Redesenho de Linhas de Transporte Público após concluída a Pesquisa Origem/Destino.	SCSP/ Seinf	Pesquisa concluída. Análise dos dados em andamento.
Manutenção da pavimentação, sinalização viária e ciclofaixas/ciclovias existentes.	SCSP	Sem informação.

2

EIXO DOIS - VIDA COMUNITÁRIA, ACOLHIMENTO E BEM ESTAR

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Areninha do Campo Pedras.	Mais Ação	20/01/2020 - Previsão início da obra.
Areninha da Santa Maria.	Mais Ação	26/12/19 – Entregue a Areninha Santa Maria.

3

EIXO TRÊS - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO CONHECIMENTO

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
No território já foram entregues a CEI Professor José Teodoro Soares (Avenida Coletora Central 3 - Alameda das Palmeiras 1); CEI Professora Luíza de Teodoro Vieira (Coletora Central 3 - Alameda das Palmeiras 2 - Pedras); e está prevista a construção de CEI na Rua Pedro de Sousa no Ancuri.	SME	Em obra. 20/08/2018 – Início da obra CEI na Rua Pedro de Sousa, no Ancuri.10/03/2020 – Previsão término da obra.
Prevista a construção das ETI da Avenida do Vaqueiro no Ancuri e ETP da Avenida Coletora Central 3, s/nº.	SME	ETP RUA 9, Pedras - A LICITAR
		ETP - Rua Coletora Central, Pedras. A LICITAR
		ETI - AV. do Vaqueiro, Ancuri. SEM PREVISÃO
Reforma em 3 escolas: Demócrito Rocha; José Moreira Leitão - EI / EF; Francisca Oriá Serpa.	Mais Ação	Em projeto da reforma das escolas: Demócrito Rocha; José Moreira Leitão - EI / EF; Francisca Oriá Serpa.
Reforma da Quadra da Escola Bárbara de Alencar.	Mais Ação	Sem informação.

4

EIXO QUATRO - QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Compromissos	Responsável	SITUAÇÃO FEVEREIRO 2020
Ecoponto na Rua Estrada do Ancuri com Rua Augusto Benevides, Parque Santa Maria.	Mais Ação	Sem programação.
Expansão do Projeto E-Carroceiro para todos os ecopontos dos bairros.	SCSP	Projeto E-Carroceiro foi expandido para todos os Ecopontos de Fortaleza.